

RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA ENCOMIENDA A LA EMPRESA DE GESTIÓN AMBIENTAL, S.A., (EGMASA) DE LAS OBRAS DEL “SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA SOBRE EL PUENTE DEL TINTO E INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE CORTE (HUELVA)”.

CLAVE: A4.321.953/2142 (Exp.: 519/2009)

La Agencia Andaluza del Agua, por resolución de 30 de agosto de 2009, acuerda mediante encargo de ejecución a la entonces Empresa Pública EGMASA, actual Agencia de Medio Ambiente y Agua, las obras de “SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA SOBRE EL PUENTE DEL TINTO E INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE CORTE (HUELVA)”, por un importe de 1.974.839,20 €. Posteriormente se llevó a cabo un reajuste del tipo impositivo IVA por valor de 33.966,03 €, resultando por tanto una encomienda de 2.008.805,23 €.

El 23 de enero de 2017, atendiendo a la solicitud de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, de 17 de diciembre de 2014, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, fiscaliza el importe de 63.842,23 € correspondientes a la revisión de precios estimada del contrato de obra. Siendo por tanto el importe total encomendado en ese momento de 2.072.647,46 €. Posteriormente, la Dirección General de Infraestructuras del Agua, en Resolución de 29 de abril de 2021 ha resuelto proceder a la anulación del saldo de crédito comprometido por importe de 27.497,98 €, dejando exclusivamente el importe correspondiente a la revisión de precios fiscalizada de 63.842,23 €, por lo que la encomienda vigente asciende a 2.045.149,48 € (IVA incluido).

En la actualidad, la obra se encuentra finalizada, habiendo sido entregada con fecha 6 de febrero de 2012.

Con fecha 12 de agosto de 2020, tras el informe favorable del Gabinete de Supervisión de la Dirección General de Infraestructuras del Agua al documento de liquidación, la Agencia de Medio Ambiente y Agua presenta una solicitud de liquidación de la encomienda por 2.042.461,23 € (IVA incluido) con la siguiente distribución de importes:

Contratos Externos:		1.914.306,51 €
- Ejecución obra	1.746.809,80 €	
- A.T. Dirección obra	155.001,39 €	
- Control de Calidad	12.495,32 €	
- Medidas Informativas	0,00 €	
Trabajos como medio propio		67.000,74 €
Revisión de precios		61.153,98 €
TOTAL LIQUIDACIÓN ENCOMIENDA		2.042.461,23 €

El Director de Actuación ha prestado conformidad a dicha solicitud de liquidación, emitiendo informe favorable con fecha 27 de enero de 2021, lo que supone una cantidad de – 2.688,25 €, respecto al importe de la encomienda vigente de 2.045.149,48 € (IVA incluido).

Subdirección de Explotación
Paseo de la Farola, n.º 12
29071- MÁLAGA



FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	28/12/2021	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	Pk2jm8K8XJBSWWWP5W9AJ9ZU7W9NEN	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Ante todo lo anteriormente expuesto, y a propuesta de la Subdirección de Explotación se

RESUELVE

Aprobar la Liquidación de la encomienda para la ejecución de las obras “**SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA SOBRE EL PUENTE DEL TINTO E INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE CORTE (HUELVA)**”, por su importe total de DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN euros CON VEINTITRÉS céntimos (2.042.461,23 €) lo que supone una diferencia de - 2.688,25 €, respecto al presupuesto total vigente de 2.045.149,48 €.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo.: Alvaro Real Jiménez

FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	28/12/2021	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	Pk2jm8K8XJBSWWWP5W9AJ9ZU7W9NEN	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	