

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA PARA EL EJERCICIO 2025.

I.- OBJETO DEL INFORME.


La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene atribuidas determinadas competencias y funciones que se establecen en sus Estatutos, aprobados por el Decreto 174/2016, de 15 de noviembre. Para cumplir sus objetivos y prestar eficazmente esos servicios públicos a los ciudadanos, la Agencia precisa de diversos medios materiales y personales de los que no dispone de forma propia, para cuya obtención debe acudir a la celebración de contratos que, cuando actúa dotada de poder público y no como un particular, poseen la categoría de contratos administrativos (típicos, mixtos o especiales). En dicha contratación, la Agencia está sometida a la vigente LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, Ley 9/2017, de 8 de noviembre (en adelante LCSP), así como a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y libre competencia de las empresas. La Agencia realiza, así mismo, contratos privados en cuya fases de preparación, licitación y adjudicación también se aplica el derecho administrativo y los mencionados principios de la contratación pública.

La obligación legal contenida en el art. 28, apartado 4 de la LCSP de programar anualmente la contratación de la Agencia ha sido llevada a efecto y desarrollada fundamentalmente a través de dos Resoluciones del órgano de contratación.

Por un lado, el Director General de AVRA dictó Resolución de 28.12.2022, por la que se aprobó el modelo de Plan anual de contratación y dispuso la elaboración del mismo para el ejercicio 2023. En el ámbito de Andalucía, ello supuso un paso más en las obligaciones ya establecidas para los órganos de contratación en el art. 15 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Por otro, el 05.02.2024 la Directora General de AVRA dictó Resolución por la que acordó la elaboración del Plan Anual de Contratación para 2024 y ejercicios siguientes, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28, apartado 4 de La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público o norma que lo sustituya. Esta resolución señala en su preámbulo que el citado artículo 28.4º, Ley por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que *las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.*

Respondiendo pues al mencionado mandato legal para lograr un sistema de contratación más transparente y eficiente y, a la vez, con sólida seguridad jurídica en todas sus fases, es necesario dotarse de un Plan de contratación (programación anual) que facilite la libre concurrencia de las empresas y la obtención de los objetivos de la Agencia mediante la gestión en plazo de los contratos precisos para atender las necesidades y que ayude a implementar una cultura de mejora de la contratación pública que prevea y reduzca los potenciales fallos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN CLAUDIA LEDESMA LOPEZ	03/03/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 1/11	



El pasado Informe final de ejecución del Plan Anual de Contratación de 2024, se firmó el 24.01.2025 y fue publicado en el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucía.

En resumen, y por lo expuesto anteriormente, un año más y durante el ejercicio de 2025 la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha acometido la implantación del Plan Anual de Contratación 2025 en todas las áreas de SS.CC y en las Direcciones Provinciales de la Agencia, programación anual 2025 que fue publicada a principios de ese año en el Perfil de Contratante y en el Portal de Transparencia, y cuyos resultados reales se detallan ahora en el presente informe final de ejecución.

II.- METODOLOGÍA.

Este informe final de ejecución del Plan Anual de Contratación de AVRA 2025 se basa en la comparación entre el anexo I, *previsiones de contratación para 2025* y los anexos II, entre hitos previstos y reales del expediente, preparación, licitación y adjudicación, y los anexos III, entre hitos previstos y reales de la ejecución de los contratos. En resumen, se contrasta la contratación programada dada a conocer a principios de año con la realmente tramitada y ejecutada por la Agencia cumpliendo el mandato del artículo 28.4º LCSP.

En dicha comparación se pondrán de manifiesto fortalezas y debilidades, los tipos de contratos administrativos -típicos, mixtos o especiales- y también contratos privados de la Administración cuya preparación y adjudicación se rige por el derecho público, los procedimientos que se preveía utilizar (abierto, abierto simplificado, abierto simplificado abreviado, negociado) y número de contratos que se pretendían licitar y aquellos realmente licitados luego, procedimientos de contratación efectivamente empleados, las adjudicaciones y finalmente la ejecución de los mismos, objetivo de los expedientes para proveer las correspondientes necesidades públicas.

Todo ello persigue la mejora de la gestión pública de los contratación, el fomento del uso de procedimientos ágiles como el procedimiento abierto simplificado abreviado cuando legalmente sea posible, su eficiencia para alcanzar los objetivos públicos marcados y el cumplimiento de la legalidad fijada por el ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo.

III.- RESULTADOS.

El examen de los anexos remitidos por las Áreas y Direcciones Provinciales arroja los siguientes resultados:

III.1. GERENCIA, DIRECCIONES DE ÁREA Y SECCIONES.

-GERENCIA.

ASESORÍA JURÍDICA	Previsión de contratación para 2025, anexo I.
Tipo.	1 Expediente de contratación, 9 lotes.
Procedimientos previstos 2025.	1 Procedimiento abierto no armonizado (servicios), 9 lotes.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 2/11	



Hitos previstos y reales de tramitación de contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Sección de Asesoría jurídica ha aportado 8 anexos II y 1 anexo III, correspondiente a 1 expediente de contratación de servicios con 9 lotes (de los cuales un lote quedó desierto), contratación prevista y efectivamente tramitada en todas sus fases; expediente, licitación, adjudicación y formalización.

Los 8 contratos resultantes de cada lote se encuentran actualmente en ejecución.

GESTIÓN DE ACTIVOS	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	1 Expediente de contratación de servicios.
Procedimientos previstos 2025.	1 procedimiento abierto simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales de tramitación de contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Sección de Gestión de Activos ha aportado 1 anexo II y 1 anexo III, correspondiente a 1 contrato de servicios por el procedimiento previsto, abierto simplificado abreviado, y tramitado en todas sus fases: expediente, licitación, adjudicación y formalización y a día de hoy completamente ejecutado.

COMUNICACIÓN	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	No realizó previsión.
Procedimientos previstos 2025.	No realizó ningún contrato.

Hitos previstos y reales de tramitación de contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

No ha habido contratación iniciada en la anualidad.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 3/11	



-DIRECCIONES DE ÁREA: PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS, OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

DIRECCIÓN DE ÁREA PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS.

PPV	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	1 Expediente de contratación de servicios.
Procedimientos previstos 2025.	1 procedimiento abierto simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales de tramitación de contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Por la Dirección de Área de PPV se han completado 2 anexos II; tramitación de un contrato de servicios ya previsto en el anexo I por el procedimiento previsto, abierto simplificado abreviado, contrato reservado que quedó desierto. El segundo anexo II se corresponde con la nueva tramitación de ese contrato por el mismo procedimiento, alcanzando ahora su formalización.

Se ha acompañado un Anexo III correspondiente al contrato anterior.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OPERACIONES.

OPERACIONES	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	16 Expedientes de contratación de obra y 2 de servicios
Procedimientos previstos 2025	3 procedimientos abiertos y 15 abiertos simplificados.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección de Área de Operaciones ha cumplimentado 11 anexos II correspondientes a 9 contratos de obra y 2 de servicios de los 18 inicialmente previstos, tramitados por 3 procedimientos abiertos y 8 procedimientos abiertos simplificados. Es un considerable nivel de ejecución respecto de las previsiones efectuadas a principio de año.

Esta Dirección de Área de Operaciones ha completado 7 anexos III, con hitos reales correspondientes a los anteriores contratos formalizados y en ejecución.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 4/11	



DIRECCIÓN DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

SISTEMAS INFORMÁTICOS	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	10 Expedientes de contratación de servicios y suministros. 4 prórrogas de contratos de servicios.
Procedimientos previstos 2025.	2 procedimientos abiertos, 1 abierto simplificado, 2 simplificados abreviados, 5 procedimientos negociados sin publicidad por exclusividad

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Sección de Sistemas Informáticos ha programado, tramitado y ejecutado un considerable volumen de contratación de carácter transversal para el objeto social de la Agencia. Se preveía realizar durante 2025, 10 contratos de servicios y suministros y 4 prórrogas de contratos de servicios. De los 10 contratos previstos se han tramitado 9 por los procedimientos previstos, a los que hay que sumar un contrato de suministro adicional por el procedimiento abierto simplificado abreviado. Ello arroja un favorable nivel de cumplimiento de la contratación programada.

La Sección de Sistemas informáticos ha aportado 10 anexos II y 14 anexos III correspondiente a la ejecución de las mencionados contratos y prorrogas.

SERVICIOS GENERALES	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	15 Expedientes de contratación de servicios y suministros. 1 prórroga de contrato privado.
Procedimientos previstos 2025.	2 procedimientos abiertos simplificados abreviados, 4 contratos basados en acuerdo marco, y 9 contratos privados.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Por la Sección de Servicios Generales, Coordinación y Contratación, se han tramitado y formalizado 1 procedimiento abierto armonizado con dos lotes (2 contratos) uno quedó desierto, 3 procedimientos abiertos simplificados abreviados, uno de ellos con dos lotes (2 contratos), 4 contratos basados en acuerdo marco y 9 contratos privados. A ello hay que añadir la aprobación y formalización de 4 prórrogas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 5/11	



Se han adjuntado 23 anexos II con hitos reales, más 19 anexos III correspondientes a la ejecución de estos contratos y las 4 prórrogas. Esta Sección de Servicios Generales, Coordinación y Contratación, ha tramitado y ejecutado la contratación inicialmente prevista, incrementando favorablemente la misma con nuevas contrataciones en la anualidad.

PLANIFICACIÓN Y GABINETE DE ESTUDIOS	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	1 Expediente de contratación de servicios. 1 prórroga de contrato de servicios
Procedimientos previstos 2025.	1 procedimiento abierto simplificado.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Sección de Planificación y Gabinete de Estudios preveía una contratación de servicios por el procedimiento abierto simplificado y la suscripción de una prórroga de contrato de servicios, Finalmente, dicho contrato no ha podido iniciarse, y se programará para 2026, si bien se ha formalizado la prórroga prevista.

Por ello se aportan los anexo II y III de la prórroga prevista, formalizada y en ejecución.

RRHH. Formación	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	1 Expediente de contratación de servicios.
Procedimientos previstos 2025.	Procedimiento abierto simplificado.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

El Equipo de Formación de Recursos Humanos de la Agencia programó la tramitación de un contrato de servicios por el procedimiento abierto simplificado.

Ha aportado un anexo II y un anexo III con hitos reales correspondiente al contrato de servicios programado que se ha tramitado, formalizado y se encuentra actualmente en ejecución.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 6/11	



RRHH. Personal	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	1 prórroga de contrato de suministro.
Procedimientos previstos 2025.	

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Por el Equipo de Personal de RRHH, se preveía la formalización durante 2025 de una prórroga de contrato de servicios.

Se ha adjuntado un anexo II y III con hitos reales de la prórroga prevista.

III.2. DIRECCIONES PROVINCIALES.

ALMERÍA	Previsión de contratación 2025. anexo I
Tipo.	9 Expedientes de contratación; 4 de obra y 5 de servicios.
Procedimientos previstos 2025.	8 procedimientos abiertos simplificados, 1 simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, Anexo III.

De los 9 contratos programados por la Dirección Provincial de Almería, (4 de obras y 5 de servicios), 6 han llegado a tramitarse, más otros dos contratos no previstos, -un procedimiento abierto y un abierto simplificado- (8 anexos II). Dos expediente han tenido que licitarse nuevamente por haber quedado desiertos y otro se ha licitado en tres ocasiones lo que hace un total 12 anexos II.

El nivel de contratación real de la Dirección Provincial de Almería ha igualado prácticamente al previsto en la programación, tanto a nivel de número de expedientes como en los procedimientos de contratación utilizados.

Se acompañan 6 anexos III con hitos reales de ejecución pertenecientes a 6 de los 8 contratos tramitados.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 7/11	



CÁDIZ	Previsión de contratación para 2025 anexo I
Tipo.	4 Expedientes de contratación de servicios. 4 prórrogas.
Procedimientos previstos 2025.	1 abierto, 1 abierto simplificado, 2 simplificados abreviados.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección Provincial de Cádiz ha presentado 15 anexos II, hitos reales, correspondientes a los 4 contratos (servicios) y 4 prórrogas previstos a los que añaden 7 contratos nuevos (3 obras y 4 servicios) no previstos en la programación.

La contratación anual de la Dirección Provincial de Cádiz ha superado por tanto, de forma notable, lo previsto y programado.

Se acompañan también 12 anexos III, hitos reales, de los contratos con ejecución practicada.

CÓRDOBA	Previsión de contratación para 2025 anexo I
Tipo.	5 Expedientes de contratación; 3 de obras y 2 de servicios. 1 prórroga.
Procedimientos previstos 2025.	3 abiertos simplificados, 1 simplificado abreviado y 1 acuerdo marco.

Hitos previstos y reales del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección Provincial de Córdoba ha presentado 6 anexos II con hitos reales, que corresponden a los 5 contratos, 3 obras y 2 servicios, y 1 prórroga inicialmente programados.

Ha existido pues una coincidencia plena entre la contratación programada y la realmente tramitada en la anualidad.

La Dirección Provincial de Córdoba adjunta además 3 anexos III de contratos que han sido objeto de ejecución.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 8/11	



GRANADA	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	7 Expedientes de contratación; 3 obras y 4 servicios.
Procedimientos previstos 2025.	1 procedimiento abierto, 5 abierto simplificado y 1 simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección Provincial de Granada presenta 10 anexos II, hitos reales, que corresponden a los 7 contratos previstos, más dos contratos adicionales que se han tramitado por procedimiento abierto y acuerdo marco. Se supera pues el número de contratación programada a comienzo de año.

Se adjuntan así mismo, 9 anexos III, con hitos reales de ejecución.

HUELVA	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	7 Expedientes de contratación; 4 de obra y 3 de servicios.
Procedimientos previstos 2025	7 procedimientos abiertos simplificados.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección Provincial de Huelva programó 7 contratos; 4 de obra y 3 de servicios, todos a tramitar por el procedimiento abierto simplificado. Ha presentado 7 anexos II, hitos reales en los que se cae un contrato previsto que no se ha tramitado pero se suma un contrato nuevo, por el procedimiento abierto. Hay pues una coincidencia numérica y casi plena entre la contratación prevista y la efectivamente realizada en la anualidad.

La Dirección Provincial de Huelva ha adjuntado también 6 anexos III correspondientes a los mencionados contratos cuya ejecución ha tenido lugar.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 9/11	



JAÉN	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	7 Expedientes de contratación; 2 obras y 5 de servicios.
Procedimientos previstos 2025.	6 procedimientos abiertos simplificados y 1 simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección Provincial de Jaén ha presentado 9 anexos II, correspondientes a 6 de los 7 contratos programados, una obra no se ha hecho, más 3 contratos nuevos, una obra y dos servicios, (procedimientos abierto, abierto simplificado y simplificado abreviado).

Se ha superado favorablemente el nivel de contratación programada.

Se acompañan, así mismo, 9 anexos III relativos a la ejecución de los mencionados contratos tramitados en la anualidad.

MÁLAGA	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	11 Expedientes de contratación; 5 de obras y 6 de servicios y suministros. 2 prórrogas.
Procedimientos previstos 2025.	6 procedimientos abiertos, 3 abiertos simplificados y 2 simplificados abreviados.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección Provincial de Málaga ha presentado 12 anexos II, hitos reales. Corresponden a 9 de los contratos previstos en la programación, dos no se han tramitado, pero incorpora dos contratos nuevos, por procedimiento abierto y simplificado abreviado, a lo que se suma una de las prórrogas programadas.

Se alcanza pues prácticamente el nivel de contratación anual prevista.

Así mismo, se han adjuntado 11 anexos III, hitos reales, relativos a la ejecución de dichos contratos y prórroga.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 10/11	



SEVILLA	Previsión de contratación para 2025 anexo I.
Tipo.	14 Expedientes de contratación; 6 obras y 8 servicios y suministros. 4 prórrogas.
Procedimientos previstos 2025.	2 abiertos, 10 abiertos simplificados, 1 simplificado abreviado y 1 acuerdo marco.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección Provincial de Sevilla ha presentado 14 anexos II más 4 adicionales de prórrogas, hitos reales, que corresponden a 10 de los contratos previstos. Dos de ellos quedaron inicialmente desiertos y se han licitado de nuevo en la anualidad. A esto hay que sumar dos contratos no previstos tramitados por procedimiento abierto. Las cuatro prórrogas programadas también han sido objeto de contratación.

La Dirección Provincial de Sevilla ha prácticamente alcanzado el nivel de contratación prevista para 2025, con ligeras variaciones, contratación que ha sido considerable.

Además, se han acompañado 11 anexos III, hitos de ejecución, incluyendo las 4 prórrogas y 7 contratos con ejecución.

En Sevilla, a la fecha de la firma digital.

M.^a Dolores de Pablo-Blanco Oliden
DIRECTORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Claudia Ledesma López
JEFA DE EQUIPO DE CONTRATACIÓN

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	03/03/2026	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKG8HWGA57MC7RS7XGLQQ72NMU	PÁG. 11/11	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

GERENCIA / ASESORIA JURÍDICA

OBJETO/DENOMINACIÓN

LOTE 4 GRANADA. SERVICIO DE PROCURADURÍA PARA LA REPRESENTACIÓN DE AVRA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

PROCEDIMIENTO		ABIERTO																																															
MESES	SEMANAS	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
	Preparación memoria												X																																				
	Preparación memoria																				X																												
	Acuerdo inicio												X																																				
	Acuerdo inicio																				X																												
	Preparación expediente												X																																				
	Preparación expediente																								X																								
	Aprobación expediente													X																																			
	Aprobación expediente																					X																											
HITOS PREVISTOS Y REALES	Apertura sobre 1															X																																	
	Apertura sobre 1																											X																					
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																X																																
	Apertura sobre 3																												X																				
	Aprobación clasificación																X																																
	Aprobación clasificación																															X																	
	Entrega doc. previa																				X																												
	Entrega doc. previa																												X																				
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																X																
	adjudicación																																																
	adjudicación																																											X					
	formalización																																																
formalización																																												X					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

GERENCIA / ASESORIA JURÍDICA

OBJETO/DENOMINACIÓN

LOTE 6 JAÉN. SERVICIO DE PROCURADURÍA PARA LA REPRESENTACIÓN DE AVRA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

PROCEDIMIENTO	ABIERTO																																															
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES																																																
Preparación memoria												X																																				
Preparación memoria																X																																
Acuerdo inicio											X																																					
Acuerdo inicio													X																																			
Preparación expediente											X																																					
Preparación expediente																	X																															
Aprobación expediente										X																																						
Aprobación expediente																		X																														
Apertura sobre 1												X																																				
Apertura sobre 1																				X																												
Apertura sobre 2																																																
Apertura sobre 2																																																
Apertura sobre 3													X																																			
Apertura sobre 3																				X																												
Aprobación clasificación													X																																			
Aprobación clasificación																					X																											
Entrega doc. previa																	X																															
Entrega doc. previa																						X																										
Propuesta adjudicación																	X																															
Propuesta adjudicación																							X																									
adjudicación																		X																														
adjudicación																												X																				
formalización																			X																													
formalización																																X																

- HITOS PREVISTOS
- HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

GERENCIA / ASESORIA JURÍDICA

OBJETO/DENOMINACIÓN

LOTE 8 SEVILLA. CIVIL Y MERCANTIL. SERVICIO DE PROCURADURÍA PARA LA REPRESENTACIÓN DE AVRA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

PROCEDIMIENTO		ABIERTO																																																						
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12										
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª							
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria											X																																												
	Preparación memoria																	X																																						
	Acuerdo inicio												X																																											
	Acuerdo inicio																	X																																						
	Preparación expediente												X																																											
	Preparación expediente																				X																																			
	Aprobación expediente													X																																										
	Aprobación expediente																				X																																			
	Apertura sobre 1													X																																										
	Apertura sobre 1																					X																																		
	Apertura sobre 2																																																							
	Apertura sobre 2																																																							
	Apertura sobre 3														X																																									
	Apertura sobre 3																						X																																	
	Aprobación clasificación																				X																																			
	Aprobación clasificación																													X																										
	Entrega doc. previa																			X																																				
	Entrega doc. previa																												X																											
	Propuesta adjudicación																			X																																				
	Propuesta adjudicación																											X																												
	adjudicación																		X																																					
	adjudicación																												X																											
	formalización																																																							
	formalización																				X																																			

- HITOS PREVISTOS
- HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

GERENCIA / ASESORIA JURÍDICA

OBJETO/DENOMINACIÓN

LOTE 9 SEVILLA. CONTENCIOSO Y PENAL. SERVICIO DE PROCURADURÍA PARA LA REPRESENTACIÓN DE AVRA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

PROCEDIMIENTO		ABIERTO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria												X																																								
	Preparación memoria															X																																					
	Acuerdo inicio												X																																								
	Acuerdo inicio															X																																					
	Preparación expediente												X																																								
	Preparación expediente																			X																																	
	Aprobación expediente											X																																									
	Aprobación expediente																			X																																	
	Apertura sobre 1											X																																									
	Apertura sobre 1																							X																													
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3												X																																								
	Apertura sobre 3																							X																													
	Aprobación clasificación															X																																					
	Aprobación clasificación																								X																												
	Entrega doc. previa															X																																					
	Entrega doc. previa																								X																												
Propuesta adjudicación															X																																						
Propuesta adjudicación																											X																										
adjudicación																X																																					
adjudicación																												X																									
formalización																			X																																		
formalización																																							X														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		ASESORÍA JURÍDICA																																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROCURADORES PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA AGENCIA DE VIVIENDAS DE REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES																																																																	
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028																													
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN					X																																																													
	ORDEN DE INICIO										X																																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

GERENCIA / ASESORIA JURÍDICA

OBJETO/DENOMINACIÓN

LOTE 1 ALMERIA. SERVICIO DE PROCURADURÍA PARA LA REPRESENTACIÓN DE AVRA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

PROCEDIMIENTO	ABIERTO																																																		
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12						
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª											
HITOS PREVIOS Y REALES																																																			
Preparación memoria																			X																																
Preparación memoria																					X																														
Acuerdo inicio																			X																																
Acuerdo inicio																					X																														
Preparación expediente																				X																															
Preparación expediente																						X																													
Aprobación expediente																			X																																
Aprobación expediente																						X																													
Apertura sobre 1																			X																																
Apertura sobre 1																																																			
Apertura sobre 2																																																			
Apertura sobre 2																																																			
Apertura sobre 3																					X																														
Apertura sobre 3																																																			
Aprobación clasificación																						X																													
Aprobación clasificación																							X																												
Entrega doc. previa																							X																												
Entrega doc. previa																								X																											
Propuesta adjudicación																								X																											
Propuesta adjudicación																									X																										
adjudicación																						X																													
adjudicación																									X																										
formalización																										X																									
formalización																											X																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ÁREA DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS / SECCIÓN GESTIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS.

OBJETO/DENOMINACIÓN SERVICIO DE TRATAMIENTO, CONFECCIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN, ACABADO, PLEGADO Y GESTIÓN DE ENVÍO DE NOTIFICACIONES A EMITIR POR EL ÁREA DE GESTIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE AVRA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP.

PROCEDIMIENTO		PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP.																																																	
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																			X																															
	Preparación memoria																				X																														
	Acuerdo inicio																				X																														
	Acuerdo inicio																				X																														
	Preparación expediente																				X																														
	Preparación expediente																				X																														
	Aprobación expediente																				X																														
	Aprobación expediente																				X																														
	Apertura sobre 1																					X																													
	Apertura sobre 1																					X																													
	Apertura sobre 2																																																		
	Apertura sobre 2																																																		
	Apertura sobre 3																																																		
	Apertura sobre 3																																																		
	Aprobación clasificación																																																		
	Aprobación clasificación																																																		
	Entrega doc. previa																																																		
	Entrega doc. previa																																																		
	Propuesta adjudicación																																																		
	Propuesta adjudicación																																																		
Adjudicación																																																			
Adjudicación																																																			
Formalización																																																			
Formalización																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ÁREA DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS / SECCIÓN GESTIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS.

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE TRATAMIENTO, CONFECCIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN, ACABADO, PLEGADO Y GESTIÓN DE ENVÍO DE NOTIFICACIONES A EMITIR POR EL ÁREA DE GESTIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE AVRA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP. CONTRATO RESERVADO (DA 4ºLCSP). DESIERTO.

PROCEDIMIENTO		PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP.																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria	x	x	x	x	x	x	x	x																																												
	Preparación memoria									x	x	x	x																																								
	Acuerdo inicio													x																																							
	Acuerdo inicio													x																																							
	Preparación expediente													x	x																																						
	Preparación expediente																	x																																			
	Aprobación expediente																																																				
	Aprobación expediente																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
Adjudicación																																																					
Adjudicación																																																					
Formalización																																																					
Formalización																																																					

Aprobado el expediente mediante Resolución de la Directora General de AVRA de fecha 24-04-2025. Se publicó en fecha 24-04-2025. Finalizando el plazo de presentación de ofertas en fecha 16-05-25, se quedo desierto mediante Certificado de fecha 19-05-2025.

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

ÁREA DE OPERACIONES / SECCIÓN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

OBJETO/DENOMINACIÓN

80 VVDA Conjunto 2. Bq 5,6,7 y 8 SEVILLA. ERACIS FEDER 21-27

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12																																				
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª																																					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								X																																								
	Preparación memoria																																									X																																							
	Acuerdo inicio																																								X																																								
	Acuerdo inicio																																									X																																							
	Preparación expediente																																								X																																								
	Preparación expediente																																									X																																							
	Aprobación expediente																																									X																																							
	Aprobación expediente																																									X																																							
	Apertura sobre 1																																										X																																						
	Apertura sobre 1																																																																																
	Apertura sobre 2																																																																																
	Apertura sobre 2																																																																																
	Apertura sobre 3																																																																																
	Apertura sobre 3																																																																																
	Aprobación clasificación																																																																																
	Aprobación clasificación																																																																																
	Entrega doc. previa																																																																																
	Entrega doc. previa																																																																																
	Propuesta adjudicación																																											X																																					
	Propuesta adjudicación																																																																																
	Adjudicación																																												X																																				
	Adjudicación																																																																																
	Formalización																																																																												X				
	Formalización																																																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN

CONTRATACIÓN SERVICIOS FOTOGRAFÍA ARQUITECTÓNICA OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 16 ACTUACIONES. PROGRAMA FEDER ANDALUCÍA 2021-2027 (AL, CA, CO, GR, HU, JA, MA Y SE)

PROCEDIMIENTO		PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12													
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª										
HITOS PREVIOS Y REALES	Preparación memoria							X																																																			
	Preparación memoria												X																																														
	Acuerdo inicio							X																																																			
	Acuerdo inicio												X																																														
	Preparación expediente								X																																																		
	Preparación expediente												X																																														
	Aprobación expediente									X																																																	
	Aprobación expediente												X																																														
	Apertura sobre 1												X																																														
	Apertura sobre 1															X																																											
	Apertura sobre 2																																																										
	Apertura sobre 2																				X																																						
	Apertura sobre 3																																																										
	Apertura sobre 3																																																										
	Aprobación clasificación																																																										
	Aprobación clasificación																					X																																					
	Entrega doc. previa																																																										
	Entrega doc. previa																																																										
	Propuesta adjudicación														X																																												
	Propuesta adjudicación																																																										
	Adjudicación																																																										
Adjudicación													X																																														
Formalización																																																											
Formalización																																																											

HITOS PREVIOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATO CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA APOYO AVRA DESARROLLO, COLABORACIÓN Y GESTIÓN TAREAS Y PAQUETES DE TRABAJO PROYECTO FUTURHIST, PROGRAMA HORIZON EUROPE.

PROCEDIMIENTO		PROCEDIMIENTO ABIERTO ABREVIADO																																																			
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
SEMANAS																																																					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria					X																																															
	Preparación memoria											X																																									
	Acuerdo inicio					X																																															
	Acuerdo inicio											X																																									
	Preparación expediente							X																																													
	Preparación expediente											X																																									
	Aprobación expediente								X																																												
	Aprobación expediente											X																																									
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 1													X																																							
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																X																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																				X																																
	Aprobación clasificación												X																																								
	Aprobación clasificación																								X																												
	Entrega doc. previa															X																																					
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																X																																				
	Propuesta adjudicación																																											X									
Adjudicación																																																					
Adjudicación																X																																					
Formalización																																																					
Formalización																																															X						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN

6189_REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL DE 64 VPP EN PLAZA MOLINOS DE VIENTO 1, 2, 3 EN EL MUNICIPIO DE HUELVA (HUELVA)

PROCEDIMIENTO		PROCEDIMIENTO ABIERTO ABREVIADO																																																												
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12																
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª													
SEMANAS																																																														
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria								X																																																					
	Preparación memoria													X																																																
	Acuerdo inicio							X																																																						
	Acuerdo inicio												X																																																	
	Preparación expediente							X																																																						
	Preparación expediente												X																																																	
	Aprobación expediente								X																																																					
	Aprobación expediente												X																																																	
	Apertura sobre 1											X																																																		
	Apertura sobre 1																X																																													
	Apertura sobre 2																																																													
	Apertura sobre 2																																																													
	Apertura sobre 3																																																													
	Apertura sobre 3																																																													
	Aprobación clasificación																																																													
	Aprobación clasificación																																																													
	Entrega doc. previa																																																													
	Entrega doc. previa																																																													
	Propuesta adjudicación														X																																															
	Propuesta adjudicación																																																													
	Adjudicación																																																													
	Adjudicación													X																																																
	Formalización																																																													
	Formalización																																																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		ÁREA DE OPERACIONES																																																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA APOYO AVRA DESARROLLO, COLABORACIÓN Y GESTIÓN TAREAS Y PAQUETES DE TRABAJO PROYECTO FUTURHIST, PROGRAMA HORIZON EUROPE.																																																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																																											
	ORDEN DE INICIO																																																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		ÁREA DE OPERACIONES																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		6189_REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL DE 64 VPP EN PLAZA MOLINOS DE VIENTO 1, 2, 3 EN EL MUNICIPIO DE HUELVA																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026													
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																															X																			
	ORDEN DE INICIO																																X																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																	X																	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		X
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																		

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN		RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO PRINEX																																										
PROCEDIMIENTO		NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD																																										
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10						
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª			
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																											
	Preparación memoria																																											
	Acuerdo inicio																																											
	Acuerdo inicio																																											
	Preparación expediente																																											
	Preparación expediente																																											
	Aprobación expediente																																											
	Aprobación expediente																																											
	Apertura sobre 1																																											
	Apertura sobre 1																																											
	Apertura sobre 2																																											
	Apertura sobre 2																																											
	Apertura sobre 3																																											
	Apertura sobre 3																																											
	Aprobación clasificación																																											
	Aprobación clasificación																																											
	Entrega doc. previa																																											
	Entrega doc. previa																																											
	Propuesta adjudicación																																											
	Propuesta adjudicación																																											
adjudicación																																												
adjudicación																																												
formalización																																												
formalización																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE SERVIDORES																																								
PROCEDIMIENTO		NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio			X																																						
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente							X																																		
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación											X																														
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación								X																																		
adjudicación														X																												
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN		RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAS MICROSOFT OFFICE																																											
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																											
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																												
	Preparación memoria																																												
	Acuerdo inicio			X																																									
	Acuerdo inicio				X																																								
	Preparación expediente																																												
	Preparación expediente																																												
	Aprobación expediente																																												
	Aprobación expediente						X																																						
	Apertura sobre 1																																												
	Apertura sobre 1																																												
	Apertura sobre 2																																												
	Apertura sobre 2																																												
	Apertura sobre 3																																												
	Apertura sobre 3																																												
	Aprobación clasificación																																												
	Aprobación clasificación																		X																										
	Entrega doc. previa																																												
	Entrega doc. previa																																												
	Propuesta adjudicación																																												
	Propuesta adjudicación																																												
	adjudicación																			X																									
	adjudicación																			X																									
	formalización																																												
formalización																				X																									

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		RENOVACIÓN GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO																																							
PROCEDIMIENTO		NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																	
	Preparación memoria								X																																
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio											X																													
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente															X																									
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DOCUMENTAL																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria				X																																				
	Preparación memoria				X																																				
	Acuerdo inicio						X																																		
	Acuerdo inicio						X																																		
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente										X																														
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		SOPORTE INTEGRAL DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS EN TODAS LAS OFICINAS DE AVRA																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO URGENTE																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria				X																																				
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		RENOVACIÓN LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																							
MESES		3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																							
MESES		3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria				X																																				
	Preparación memoria																X																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		RENOVACIÓN MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN RODAS.NET																																							
PROCEDIMIENTO		NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD																																							
MESES		3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

OBJETO/DENOMINACIÓN CANAL INTERNO DE DENUNCIAS

PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																							
MESES		3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																					X			
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																					X			
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																					X			
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		RENOVACIÓN GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO (NSP)																																																																		
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																														
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA

OBJETO/DENOMINACIÓN:

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (ASA)

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																										
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																													
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																															
	ORDEN DE INICIO																																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	PREAVISO PRÓRROGA																																																															
	ADENDA PRÓRROGA																																																															
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE OBJETO/DENOMINACIÓN:		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN RODAS.NET (NSP)																																																																
		2023												2024												2025												2026																												
ANUALIDAD		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																			
TRIMESTRES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																			X														
	ORDEN DE INICIO																																																					X												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					X												
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																	
	ADENDA PRÓRROGA																																																																	
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																	
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																	
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

2. PRÓRROGAS

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		(2022/001673) PRORROGA MANTENIMIENTO COGNOS IBM																																																																			
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																															
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																				

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

2. PRÓRROGAS

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		(2022/001496) PRORROGA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026													
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																		
	ORDEN DE INICIO																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

2. PRÓRROGAS

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																												
OBJETO/DENOMINACIÓN:		(2023/001536) PRORROGA MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS																																																												
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																								
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																											
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																													
	ORDEN DE INICIO																																																													
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																													
	PREAVISO PRÓRROGA																																																													
	ADENDA PRÓRROGA																																																													
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																													
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																													
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2º Prórroga del contrato BAM Servicios Postales LOTE n.º 1 “ <i>Cartas Certificadas, Telegramas, Burofax y Franqueo en Destino</i> ”.																																																		
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12						
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª			
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO																																																			
	PREAVISO																																																			
	RESP CONTRATISTA																																																			
	RESP CONTRATISTA																																																			
	DOT. PRESUPUESTARIA							X																																												
	DOT. PRESUPUESTARIA							X																																												
	DOC. CONTABLE AD								X																																											
	DOC. CONTABLE AD								X																																											
	INFORME JURÍDICO																																																			
	INFORME JURÍDICO																																																			
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																					X																														
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																					X																														
	ADENDA																																																			
	ADENDA																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN: 2º Prórroga del contrato BAM Servicios Postales LOTE n.º 2 "*Cartas Ordinarias y Publicidad*".

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12											
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª												
SEMNAS																																																								
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO																																																							
	PREAVISO																																																							
	RESP CONTRATISTA																																																							
	RESP CONTRATISTA																																																							
	DOT. PRESUPUESTARIA							X																																																
	DOT. PRESUPUESTARIA						X																																																	
	DOC. CONTABLE AD							X																																																
	DOC. CONTABLE AD						X																																																	
	INFORME JURÍDICO																																																							
	INFORME JURÍDICO																																																							
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN												X																																											
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN											X																																												
	ADENDA																																																							
ADENDA																																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN: 2º Prórroga del contrato BAM Servicios Postales LOTE n.º 3 “Paquetería, distribución de libros y valijas”.

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO																																															
	PREAVISO																																															
	RESP CONTRATISTA																																															
	RESP CONTRATISTA																																															
	DOT. PRESUPUESTARIA																																															
	DOT. PRESUPUESTARIA																																															
	DOC. CONTABLE AD																																															
	DOC. CONTABLE AD																																															
	INFORME JURÍDICO																																															
	INFORME JURÍDICO																																															
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																																															
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																																															
	ADENDA																																															
ADENDA																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

SEGUROS DAÑOS MATERIALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CON		2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO							X																																	
	PREAVISO							X																																	
	RESP CONTRATISTA									X																															
	RESP CONTRATISTA									X																															
	DOT PRESUPUEST																																								
	DOT PRESUPUEST																																								
	DOC AD												X																												
	DOC AD												X																												
	INF JURI													X																											
	INF JURI													X																											
	RESOLUC APROBACION															X																									
	RESOLUC APROBACION															X																									
	ADENDA																X																								
	ADENDA																X																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN
 OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA ECOLÓGICA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. Lote 2-PAPELERÍA CORPORATIVA

PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																																															
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12																			
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª																				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª																				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																																
	Preparación memoria																																																																
	Acuerdo inicio																																																																
	Acuerdo inicio																																																																
	Preparación expediente			x																																																													
	Preparación expediente					x																																																											
	Aprobación expediente							x																																																									
	Aprobación expediente						x																																																										
	Apertura sobre 1																																																																
	Apertura sobre 1																																																																
	Apertura sobre 2																																																																
	Apertura sobre 2																																																																
	Apertura sobre 3												x																																																				
	Apertura sobre 3													x																																																			
	Aprobación clasificación																																																																
	Aprobación clasificación																																																																
	Entrega doc. previa																																																																
	Entrega doc. previa																																																																
	Propuesta adjudicación																																																																
	Propuesta adjudicación																																																																
	Adjudicación																																																																
	Adjudicación																																																																
	Formalización																																																																
	Formalización																																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING, DE 4 VEHÍCULOS FULL HYBRID PARA LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. EXPTE. 2025 163827

PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																															
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																									
	Preparación memoria								X																																								
	Acuerdo inicio											X																																					
	Acuerdo inicio											X																																					
	Preparación expediente											X																																					
	Preparación expediente											X																																					
	Aprobación expediente											X																																					
	Aprobación expediente											X																																					
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3												X																																				
	Apertura sobre 3												X																																				
	Aprobación clasificación												X																																				
	Aprobación clasificación												X																																				
	Entrega doc. previa												X																																				
	Entrega doc. previa												X																																				
	Propuesta adjudicación															X																																	
	Propuesta adjudicación															X																																	
Adjudicación																X																																	
Adjudicación																X																																	
Formalización																																																	
Formalización																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN Servicios Postales LOTE n.º 1 "Cartas Certificadas, Telegramas, Burofax y Franqueo en Destino".

PROCEDIMIENTO		Contrato Basado Acuerdo Marco de Homologación.																																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12													
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª										
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria		X																																																								
	Preparación memoria			X																																																							
	Acuerdo inicio																																																										
	Acuerdo inicio																																																										
	Preparación expediente			X																																																							
	Preparación expediente			X																																																							
	Aprobación expediente																																																										
	Aprobación expediente																																																										
	Apertura sobre 1																																																										
	Apertura sobre 1																																																										
	Apertura sobre 2																																																										
	Apertura sobre 2																																																										
	Apertura sobre 3																																																										
	Apertura sobre 3																																																										
	Aprobación clasificación																																																										
	Aprobación clasificación																																																										
	Entrega doc. previa																																																										
	Entrega doc. previa																																																										
	Propuesta adjudicación			X																																																							
	Propuesta adjudicación				X																																																						
	Adjudicación				X																																																						
	Adjudicación				X																																																						
Formalización																																																											
Formalización																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN Servicios Postales LOTE n.º 3 "Paquetería, Distribución de Libros y Valijas".

PROCEDIMIENTO		Contrato Basado Acuerdo Marco de Homologación.																																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12													
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª										
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria		X																																																								
	Preparación memoria			X																																																							
	Acuerdo inicio																																																										
	Acuerdo inicio																																																										
	Preparación expediente			X																																																							
	Preparación expediente			X																																																							
	Aprobación expediente																																																										
	Aprobación expediente																																																										
	Apertura sobre 1																																																										
	Apertura sobre 1																																																										
	Apertura sobre 2																																																										
	Apertura sobre 2																																																										
	Apertura sobre 3																																																										
	Apertura sobre 3																																																										
	Aprobación clasificación																																																										
	Aprobación clasificación																																																										
	Entrega doc. previa																																																										
	Entrega doc. previa																																																										
	Propuesta adjudicación			X																																																							
	Propuesta adjudicación				X																																																						
Adjudicación				X																																																							
Adjudicación				X																																																							
Formalización																																																											
Formalización																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN Suscripción acceso online Bases de Datos de Normas UNE "AENORMás".

PROCEDIMIENTO		Contratación Directa DA9º.																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																									
	Preparación memoria							X																																									
	Acuerdo inicio																																																
	Acuerdo inicio																																																
	Preparación expediente							X																																									
	Preparación expediente								X																																								
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
Adjudicación								X																																									
Adjudicación									X																																								
Formalización																																																	
Formalización																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN
OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción de acceso online a la bases de datos iQMENTO con acceso a cuatro Mementos, de Lefebvre El Derecho S.A.

PROCEDIMIENTO		Contratación Directa DA9°.																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVIOS Y REALES	Preparación memoria							X																																													
	Preparación memoria									X																																											
	Acuerdo inicio																																																				
	Acuerdo inicio																																																				
	Preparación expediente												X																																								
	Preparación expediente													X																																							
	Aprobación expediente																																																				
	Aprobación expediente																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
Adjudicación																																																					
Adjudicación																																																					
Formalización																																																					
Formalización																																																					

HITOS PREVIOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN Suscripción bases de datos "CRONUS 4 PLUS TOTAL", de SEPÍN.

PROCEDIMIENTO		Contratación Directa DA9ª.																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria		X																																						
	Preparación memoria		X																																						
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente		X																																						
	Preparación expediente			X																																					
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	adjudicación				X																																				
	adjudicación				X																																				
	formalización																																								
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción a la base de datos de Información Jurídica VLEX de Vlex Networks S.L.

PROCEDIMIENTO		Contratación Directa DA9º.																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																									
	Preparación memoria							X																																									
	Acuerdo inicio																																																
	Acuerdo inicio																																																
	Preparación expediente							X																																									
	Preparación expediente								X																																								
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
Adjudicación											X																																						
Adjudicación											X																																						
Formalización																																																	
Formalización																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025.**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción a la Revista de la Vivienda Protegida (LRVP).

PROCEDIMIENTO		Contratación Directa DA9 ^o .																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria												X																																				
	Preparación memoria												X																																				
	Acuerdo inicio																																																
	Acuerdo inicio																																																
	Preparación expediente																X																																
	Preparación expediente																X																																
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
Adjudicación																				X																													
Adjudicación																				X																													
Formalización																																																	
Formalización																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción a la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDU) en formato digital.

PROCEDIMIENTO		Contratación Directa DA9º.																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria												X																																				
	Preparación memoria												X																																				
	Acuerdo inicio																																																
	Acuerdo inicio																																																
	Preparación expediente																X																																
	Preparación expediente																X																																
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Adjudicación																X																																
	Adjudicación																X																																
	Formalización																																																
	Formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN Suscripción a la Base de Datos El Consultor. Contratación Pública y suscripción a varias revistas especializadas en Legalteca.

PROCEDIMIENTO		Contratación Directa DA9º.																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																									
	Preparación memoria																							X																									
	Acuerdo inicio																																																
	Acuerdo inicio																																																
	Preparación expediente								X																																								
	Preparación expediente																								X																								
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
Adjudicación												X																																					
Adjudicación																																											X						
Formalización																																																	
Formalización																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción Bases de Datos Aranzadi de información jurídica Aranzadi Instituciones.

ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN										X																																						
											X																																						
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN										X													X																									
											X																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																	
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																	

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN: Servicios Postales LOTE n.º 1 "Cartas Certificadas, Telegramas, Bufofax y Franqueo en Destino". BAM

ANUALIDAD	2025												2026												2027												2028																							
	1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																										
TRIMESTRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																											
	X																																																											
	X																																																											
	ORDEN DE INICIO																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																											
				X												X																																												
				X																																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																											
LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
															X																																													
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
																X																																												
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN. BAM.																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		Servicios Postales LOTE n.º 2 "Cartas ordinarias y Publicidad".																																																					
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN	X																																																					
	ORDEN DE INICIO	X																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X								X																																										
	PREAVISO PRÓRROGA				X																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN													X																																									
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO														X																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN: Servicios Postales LOTE n.º 3 "Paquetería, Distribución de Libros y Valijas". BAM

ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028											
		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
TRIMESTRES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN	X																																															
	ORDEN DE INICIO	X																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN								X																																								
	PREAVISO PRÓRROGA								X																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción acceso online Bases de Datos de Normas UNE "AENORmás".

ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028											
		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
TRIMESTRES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X																																												
	ORDEN DE INICIO				X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X												X																																
	PREAVISO PRÓRROGA				X																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción a la Base de Datos El Consultor. Contratación Pública y suscripción a varias revistas especializadas en Legalteca.

ANUALIDAD	2025												2026												2027												2028											
	1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
TRIMESTRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																									
	ORDEN DE INICIO						X																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN						X										X																															
	PREAVISO PRÓRROGA						X																																									
	ADENDA PRÓRROGA																																															
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

Ejecución de la prestación (De 13 de junio 2025 a 12 de junio de 2026).

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción de acceso online a la bases de datos IQMEMENTO con acceso a cuatro Mementos, de Lefebvre El Derecho S.A.

ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028											
		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
TRIMESTRES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																													
	ORDEN DE INICIO			X																																													
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X											X																																	
	PREAVISO PRÓRROGA				X																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción bases de datos "CRONUS 4 PLUS TOTAL", de SEPÍN.

ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028											
		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
TRIMESTRES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN	X																																															
	ORDEN DE INICIO	X																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN	X												X																																			
	PREAVISO PRÓRROGA	X																																															
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		Suscripción a la base de datos de Información Jurídica VLEX de Vlex Networks S.L.																																																										
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028																						
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																																								
				X																																																								
	ORDEN DE INICIO																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X													X																																										
					X																																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																											
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Contrato servicio postal "Notificaciones Fehacientes, cartas certificadas, franqueo en destino y burofax".

ANUALIDAD	2025												2026												2027												2028																																				
	1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																							
TRIMESTRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																								
	ORDEN DE INICIO																																																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X				X																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																	X																																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ÁREA DE ADMINIST DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Servicios Postales de AVRA Lote 2 Servicio de Cartas ordinarias y publicidad.																																																															
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028																											
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																X																																																
	ORDEN DE INICIO																																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																	X																																															
	PREAVISO PRórROGA																																																																
	ADENDA PRórROGA																																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ÁREA DE ADMINIST DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Contrato por Lotes, de servicios postales. LOTE n.º 3 "Paquetería y distribución de Libros".																																																					
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN												X																																										
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN															X																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción a la Revista de la Vivienda Protegida (LRVP).

ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028											
		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
TRIMESTRES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X																																												
	ORDEN DE INICIO				X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X												X																																
	PREAVISO PRÓRROGA				X																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Suscripción a la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDU) en formato digital.

ANUALIDAD	2025												2026												2027												2028																						
	1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																									
TRIMESTRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																																							
	ORDEN DE INICIO			X																																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X										X																																												
	PREAVISO PRÓRROGA				X																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ÁREA DE ADMINIST DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Suscripción a la Revista Tectónica en formato digital.																																															
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028											
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN									X																																							
										X																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ÁREA DE ADMINIST

ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO SEGURO DAÑOS MATERIALES PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. EXPTE. 2025 682723																																																		
ANUALIDAD		2026												2027												2028												2029														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X												X																																			
	ORDEN DE INICIO					X												X																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PREAVISO PRÓRROGA																												X																							
	ADENDA PRÓRROGA																															X																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ÁREA DE ADMINIST

ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA ECOLÓGICA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. Lote 1- MATERIAL OFICINA																																																					
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X																																																		
					X																																																		
	ORDEN DE INICIO				X																																																		
					X																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ÁREA DE ADMINIST

ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN.

OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO DE SUMINISTRO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING, DE 4 VEHÍCULOS FULL HYBRID PARA LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. EXPTE. 2025 163827																																																		
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X																																															
					X																																															
	ORDEN DE INICIO				X																																															
					X																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO ONLINE PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO				x																																												
	PREAVISO				x																																												
	RESP CONTRATISTA				x																																												
	RESP CONTRATISTA				x																																												
	DOT PRESUPUEST				x																																												
	DOT PRESUPUEST				x																																												
	DOC AD				x																																												
	DOC AD				x																																												
	INF JURI					x																																											
	INF JURI					x																																											
	RESOLUC APROBACION								x																																								
	RESOLUC APROBACION								x																																								
	ADENDA								x																																								
	ADENDA								x																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025_

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS																																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO ONLINE PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO (PRÓRROGA)																																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																										
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																												
	ORDEN DE INICIO																																																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																												
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

RRHH/DESARROLLO PROFESIONAL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (FORMACIÓN)

OBJETO/DENOMINACIÓN		CURSO SOBRE LA LISTA Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO																																																										
PROCEDIMIENTO		PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EXCLUSIVAMENTE CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS, CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS																																																										
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12														
SEMANAS		1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*			
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria									X																																																		
	Preparación memoria																					X																																						
	Acuerdo inicio											X																																																
	Acuerdo inicio																						X																																					
	Preparación expediente												X																																															
	Preparación expediente																							X																																				
	Aprobación expediente														X																																													
	Aprobación expediente															X																																												
	Apertura sobre 1															X																																												
	Apertura sobre 1																							X																																				
	Apertura sobre 2																																																											
	Apertura sobre 2																																																											
	Apertura sobre 3																																																											
	Apertura sobre 3																																																											
	Aprobación clasificación																																																											
	Aprobación clasificación																																																											
	Entrega doc. previa																								X																																			
	Entrega doc. previa																																																											
	Propuesta adjudicación																																																											
	Propuesta adjudicación																																																											
	adjudicación																																																											
adjudicación																								X																																				
formalización																																																												
formalización																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025**

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

RRHH/PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

OBJETO/DENOMINACIÓN		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ROPA DE TRABAJO Y MATERIAL ERGONÓMICO, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025																									
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																		
	ORDEN DE INICIO																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																		

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS SITO EN C/ POETA INFANTE JUAN MANUEL N.º 14D, BLOQUE 5, ALMERÍA (GRUPO AL-0940/005).																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria					X																																			
	Preparación memoria					X																																			
	Acuerdo inicio					X																																			
	Acuerdo inicio					X																																			
	Preparación expediente					X																																			
	Preparación expediente					X																																			
	Aprobación expediente									X																															
	Aprobación expediente									X																															
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2		NO																																						
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3		NO																																						
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS SITO EN C/ POETA INFANTE JUAN MANUEL N.º 14D, BLOQUE 5, ALMERÍA (GRUPO AL-0940/005).																																								
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria														X																											
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio														X																											
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente															X																										
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																X																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2		NO																																							
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3		NO																																							
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación																																										
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 25

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE 9 EDIFICIOS (AL-0905) EN CALLES ANTONIO MAIRENA Y MANOLO CARACOL, EN EL PUCHE. ALMERÍA.																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																	
	Preparación memoria								X																																
	Acuerdo inicio							X																																	
	Acuerdo inicio								X																																
	Preparación expediente							X																																	
	Preparación expediente								X																																
	Aprobación expediente								X																																
	Aprobación expediente								X																																
	Apertura sobre 1												X																												
	Apertura sobre 1																X																								
	Apertura sobre 2		NO																																						
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3		NO																																						
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación												X																												
	Aprobación clasificación												X																												
	Entrega doc. previa															X																									
	Entrega doc. previa															X																									
	Propuesta adjudicación															X																									
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación															X																										
adjudicación																																									
formalización																				X																					
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.																																								
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																		
	Preparación memoria								X																																	
	Acuerdo inicio								X																																	
	Acuerdo inicio								X																																	
	Preparación expediente								X																																	
	Preparación expediente								X																																	
	Aprobación expediente										X																															
	Aprobación expediente									X																																
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1													X																												
	Apertura sobre 2	NO																																								
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3	NO																																								
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación													X																												
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa														X																											
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación																																										
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN		DIRECCIÓN PRINCIPAL OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 6 VP EN CHAMBERÍ III, CHANCA (ALMERÍA).																																															
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																													X																			
	Preparación memoria																																																
	Acuerdo inicio																													X																			
	Acuerdo inicio																																																
	Preparación expediente																																																
	Preparación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																													X																			
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2		NO																																														
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3		NO																																														
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	adjudicación																																																
	adjudicación																																																
	formalización																																																
	formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 25

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																												
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE 9 EDIFICIOS (AL-0905) EN CALLES ANTONIO MAIRENA Y MANOLO CARACOL, EN EL PUCHE. ALMERÍA.																																												
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																												
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10								
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																													
	Preparación memoria																																													
	Acuerdo inicio																																													
	Acuerdo inicio																																													
	Preparación expediente																																													
	Preparación expediente																																													
	Aprobación expediente																																													
	Aprobación expediente																																													
	Apertura sobre 1																																													
	Apertura sobre 1																																													
	Apertura sobre 2	NO																																												
	Apertura sobre 2																																													
	Apertura sobre 3	NO																																												
	Apertura sobre 3																																													
	Aprobación clasificación																																													
	Aprobación clasificación																																													
	Entrega doc. previa																																													
	Entrega doc. previa																																													
	Propuesta adjudicación																																													
	Propuesta adjudicación																																													
adjudicación																																														
adjudicación																																														
formalización																																														
formalización																																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 25

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS EN LA CALLE SAN JUAN, 23 DE ALBOX, ALMERÍA (GRUPO AL-0957).																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria													X																											
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio													X																											
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente														X																										
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente															X																									
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2		NO																																						
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3		NO																																						
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	adjudicación																																								
	adjudicación																																								
	formalización																																								
	formalización																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 25

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS EN LA CALLE SAN JUAN, 23 DE ALBOX, ALMERÍA (GRUPO AL-0957).																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO																																							
MESES		10				11				12				1				2				3				4				5				6				7			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria		X																																						
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio		X																																						
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente		X																																						
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente			X																																					
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1								X																																
	Apertura sobre 2		NO																																						
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3		NO																																						
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	adjudicación																																								
	adjudicación																																								
	formalización																																								
	formalización																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 25

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS DE ADECUACIONES DE VIVIENDAS, ELEMENTOS Y ZONAS COMUNES DE EDIFICIOS RESIDENCIALES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL TITULARIDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO																																							
MESES		10				11				12				1				2				3				4				5				6				7			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria					X																																			
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio							X																																	
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente							X																																	
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente								X																																
	Apertura sobre 1													X																											
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2		NO																																						
	Apertura sobre 3													X																											
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																	X																							
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																		X																						
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																			X																					
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																			X																						
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 25

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN	OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS EN LA CALLE SAN JUAN, 23 DE ALBOX, ALMERÍA (GRUPO AL-0957).																																								
PROCEDIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO																																								
MESES	10				11				12				1				2				3				4				5				6				7				
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria								X																																
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio								X																																
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente									X																															
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente									X																															
	Apertura sobre 1											X																													
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2	NO																																							
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3	NO																																							
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS SITO EN C/ POETA INFANTE JUAN MANUEL N.º 14D, BLOQUE 5, ALMERÍA (GRUPO AL-0940/005).																																																																		
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 6 VP EN CHAMBERÍ III, CHANCA (ALMERÍA).																																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																						

<input type="checkbox"/>	HITOS PREVISTOS
<input checked="" type="checkbox"/>	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA																																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		DIRECCIÓN AUXILIAR OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 6 VP EN CHAMBERÍ III, CHANCA (ALMERÍA).																																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																													
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																		
	ORDEN DE INICIO																																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS, DE EDIFICIOS RESIDENCIALES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO PERTENECIENTES AL PPV TITULARIDAD DE AVRA CÁDIZ.																																																			
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV GESTIONADO POR AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ NO INCLUIDOS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR																																																					
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																X																																						
	ORDEN DE INICIO															X																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ																																																												
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN GRUPO CA-7015 (104 VPA), EN LA BARRIADA DE LA ATUNARA DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)																																																												
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																								
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																											
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																													
	ORDEN DE INICIO																																																													
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																													
	PREAVISO PRÓRROGA																																																													
	ADENDA PRÓRROGA																																																													
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																													
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																													
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																													

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.																																																					
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

Página 141 de 270

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SEGUNDA PRÓRROGA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE C/ FRANCOS 28 JEREZ EXPEDIENTE 2022/001337																																																				
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

Página 143 de 270

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
 ANEXO II
 PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

CADIZ

OBRAS DE CONSERVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL GRUPO DE 32 VPP SITO EN C/PUNTO RIBOT N.º 4 EXPEDIENTE CA-93/020-V (CA-7034) DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN.
 CONTR 2025 361342

OBJETO/DENOMINACIÓN

Procedimiento abierto simplificado

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																															
	Preparación memoria																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Preparación expediente																																															
	Preparación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Propuesta adjudicación																																															
	Propuesta adjudicación																																															
	adjudicación																																															
	adjudicación																																															
	formalización																																															
	formalización																																															

HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN

SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS, DE EDIFICIOS RESIDENCIALES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO PERTENECIENTES AL PPV TITULARIDAD DE AVRA CÁDIZ. CONTR 2025 161439

PROCEDIMIENTO		Procedimiento abierto simplificado																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria				x																																												
	Preparación memoria					x																																											
	Acuerdo inicio					x																																											
	Acuerdo inicio					x																																											
	Preparación expediente					x																																											
	Preparación expediente					x																																											
	Aprobación expediente									x																																							
	Aprobación expediente									x																																							
	Apertura sobre 1												x																																				
	Apertura sobre 1												x																																				
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación													x																																			
	Aprobación clasificación													x																																			
	Entrega doc. previa														x																																		
	Entrega doc. previa														x																																		
	Propuesta adjudicación															x																																	
	Propuesta adjudicación															x																																	
	adjudicación															x																																	
	adjudicación															x																																	
	formalización																																																
	formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

CADIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV GESTIONADO POR AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ NO INCLUIDOS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. CONTR 2024 1190638

PROCEDIMIENTO		Procedimiento abierto SARA																																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12												
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª									
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																									
	Preparación memoria																																																									
	Acuerdo inicio																																																									
	Acuerdo inicio																																																									
	Preparación expediente																																																									
	Preparación expediente																																																									
	Aprobación expediente			x																																																						
	Aprobación expediente			x																																																						
	Apertura sobre 1								x																																																	
	Apertura sobre 1								x																																																	
	Apertura sobre 2																																																									
	Apertura sobre 2																																																									
	Apertura sobre 3												x																																													
	Apertura sobre 3												x																																													
	Aprobación clasificación												x																																													
	Aprobación clasificación												x																																													
	Entrega doc. previa														x																																											
	Entrega doc. previa														x																																											
	Propuesta adjudicación																x																																									
	Propuesta adjudicación																x																																									
	adjudicación																	x																																								
	adjudicación																	x																																								
	formalización																																																									
	formalización																																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

CADIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN

SERVICIOS DE ADECUACIONES DE VIVIENDAS, ELEMENTOS Y ZONAS COMUNES DE EDIFICIOS RESIDENCIALES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO PERTENECIENTES AL PPV. TITULARIDAD AVRA. CONTR 2025 696569

PROCEDIMIENTO		Procedimiento abierto SARA																																																												
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12																
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª																	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																													
	Preparación memoria																																																			X										
	Acuerdo inicio																																																													
	Acuerdo inicio																																																													
	Preparación expediente																																																													
	Preparación expediente																																																													
	Aprobación expediente																																																													
	Aprobación expediente																																																													
	Apertura sobre 1																																																													
	Apertura sobre 1																																																													
	Apertura sobre 2																																																													
	Apertura sobre 2																																																													
	Apertura sobre 3																																																													
	Apertura sobre 3																																																													
	Aprobación clasificación																																																													
	Aprobación clasificación																																																													
	Entrega doc. previa																																																													
	Entrega doc. previa																																																													
	Propuesta adjudicación																																																													
	Propuesta adjudicación																																																													
	adjudicación																																																													
	adjudicación																																																													
	formalización																																																													
	formalización																																																													

HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CON		PRIMERA PRÓRROGA SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE PPV LOTE 1 EXPEDIENTE 2023/001116																																															
MESES		11 - 2024				12 - 2024				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO											X																																					
	PREAVISO			X																																													
	RESP CONTRATISTA											X																																					
	RESP CONTRATISTA			X																																													
	DOT PRESUPUEST											X																																					
	DOT PRESUPUEST						X																																										
	DOC AD											X																																					
	DOC AD						X																																										
	INF JURI																																																
	INF JURI																																																
	RESOLUC APROBACION											X																																					
	RESOLUC APROBACION						X																																										
	ADENDA											X																																					
	ADENDA																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES : La tramitación de la prórroga se realizó a finales del Ejercicio 2024.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CON		PRIMERA PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA C/ DOCTOR HERRERA QUEVEDO N.º 5 CÁDIZ. EXPEDIENTE 2023/001327																																															
MESES		11 - 2024				12 - 2024				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO											X																																					
	PREAVISO			X																																													
	RESP CONTRATISTA											X																																					
	RESP CONTRATISTA				X																																												
	DOT PRESUPUEST											X																																					
	DOT PRESUPUEST							X																																									
	DOC AD											X																																					
	DOC AD							X																																									
	INF JURI																																																
	INF JURI																																																
	RESOLUC APROBACION											X																																					
	RESOLUC APROBACION							X																																									
	ADENDA											X																																					
	ADENDA																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES : La tramitación de la prórroga se realizó a finales del Ejercicio 2024.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CON		SERVICIO VIGILANCIA SEDES DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ EXPEDIENTE 2024/000519																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO																	X																															
	PREAVISO							X																																									
	RESP CONTRATISTA																			X																													
	RESP CONTRATISTA							X																																									
	DOT PRESUPUEST																					X																											
	DOT PRESUPUEST											X																																					
	DOC AD																							X																									
	DOC AD											X																																					
	INF JURI																							X																									
	INF JURI																																																
	RESOLUC APROBACION																									X																							
	RESOLUC APROBACION											X																																					
	ADENDA																													X																			
ADENDA																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CON		SEGUNDA PRÓRROGA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE C/ FRANCOS 28 JEREZ EXPEDIENTE 2022/001337																																											
MESES		12-2024				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO							X																																					
	PREAVISO			X																																									
	RESP CONTRATISTA								X																																				
	RESP CONTRATISTA			X																																									
	DOT PRESUPUEST											X																																	
	DOT PRESUPUEST											X																																	
	DOC AD											X																																	
	DOC AD								X																																				
	INF JURI																																												
	INF JURI																																												
	RESOLUC APROBACION												X																																
	RESOLUC APROBACION											X																																	
	ADENDA												X																																
	ADENDA												X																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN**DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:** CÓRDOBA**OBJETO/DENOMINACIÓN:** SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria								X																																								
	Preparación memoria								X																																								
	Acuerdo inicio									X																																							
	Acuerdo inicio												X																																				
	Preparación expediente												X																																				
	Preparación expediente												X																																				
	Aprobación expediente												X																																				
	Aprobación expediente												X																																				
	Apertura sobre 1																X																																
	Apertura sobre 1												X																																				
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																X																																
	Aprobación clasificación												X																																				
	Entrega doc. previa																X																																
	Entrega doc. previa												X																																				
	Propuesta adjudicación																				X																												
	Propuesta adjudicación												X																																				
	adjudicación																				X																												
	adjudicación												X																																				
formalización																								X																									
formalización												X																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: CÓRDOBA

OBJETO/DENOMINACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA

PROCEDIMIENTO		ACUERDO MARCO																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVIOS Y REALES	Preparación memoria																X																																
	Preparación memoria											X																																					
	Acuerdo inicio												X																																				
	Acuerdo inicio											X																																					
	Preparación expediente												X																																				
	Preparación expediente											X																																					
	Aprobación expediente												X																																				
	Aprobación expediente													X																																			
	Apertura sobre 1														X																																		
	Apertura sobre 1															X																																	
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación															X																																	
	Aprobación clasificación																X																																
	Entrega doc. previa														X																																		
	Entrega doc. previa																			X																													
	Propuesta adjudicación															X																																	
	Propuesta adjudicación																				X																												
	adjudicación																			X																													
	adjudicación																				X																												
	formalización																			X																													
	formalización																				X																												

HITOS PREVIOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		CÓRDOBA																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		PRÓRROGA 1. SERVICIO DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA																																																										
MESES		12 – 2024				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11														
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª											
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO	X																																																										
	PREAVISO	X																																																										
	RESP CONTRATISTA	X																																																										
	RESP CONTRATISTA	X																																																										
	DOT PRESUPUEST				X																																																							
	DOT PRESUPUEST				X																																																							
	DOC AD			X																																																								
	DOC AD			X																																																								
	INF JURI																																																											
	INF JURI																																																											
	RESOLUC APROBACION				X																																																							
	RESOLUC APROBACION					X																																																						
	ADENDA				X																																																							
	ADENDA								X																																																			

□ HITOS PREVISTOS
■ HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV DE CÓRDOBA																																											
ANUALIDAD		2024												2025												2026																			
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º										
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																												
	ORDEN DE INICIO																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																												
	PREAVISO PRÓRROGA																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																												

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																																			
ANUALIDAD		2024												2025												2026																											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA 1. SERVICIO DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) EN CÓRDOBA																																																				
ANUALIDAD		2024												2025												2026																												
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA												X																																									
	ADENDA PRÓRROGA												X																																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA 2025
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD MODESTO CENDOYA 1,3 y 5 GR-0975 BQ. 1,2 y 3 2025/001884																																																			
TIPO PROCEDIMIENTO		OBRA/ ABIERTO SIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA							X																																													
	PREPARACIÓN MEMORIA							X																																													
	ACUERDO INICIO								X																																												
	ACUERDO INICIO																																																				
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE											X																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																				
	APROBACIÓN EXPEDIENTE												X																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																				
	APERTURA SOBRE 1												X																																								
	APERTURA SOBRE 1																X																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																X																																				
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																				X																																
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																				
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																				
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA 2025
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD SANTIAGO DE LA ESPADA 6 Y ANDÚJAR 4 GR-0940 BQ. 8 Y 13 2025/000397																																																			
TIPO PROCEDIMIENTO		OBRA/ ABIERTO SIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA								X																																												
	PREPARACIÓN MEMORIA							X																																													
	ACUERDO INICIO								X																																												
	ACUERDO INICIO																																																				
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE												X																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																				
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																X																																				
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																				
	APERTURA SOBRE 1																X																																				
	APERTURA SOBRE 1																																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																				
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																				
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																				
ENTREGA DOC. PREVIA																																																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					

HITOS PREVISTOS

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA 2025
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS GRANADA 2025/000165																																															
TIPO PROCEDIMIENTO		SERVICIO / ABIERTO SIMPLIFICADO																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA								X																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA								X																																								
	ACUERDO INICIO									X																																							
	ACUERDO INICIO								X																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE									X												X																											
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE								X																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE										X																																						
	APROBACIÓN EXPEDIENTE								X																																								
	APERTURA SOBRE 1																X																																
	APERTURA SOBRE 1												X																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																
	APERTURA SOBRE 2																																																
	APERTURA SOBRE 3																																																
	APERTURA SOBRE 3																																																
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN												X																																				
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																X																																
	ENTREGA DOC. PREVIA												X																																				
	ENTREGA DOC. PREVIA																X																																
PROPUESTA ADJUDICACIÓN															X																																		
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																												X																					
ADJUDICACIÓN															X																																		
ADJUDICACIÓN																												X																					
FORMALIZACIÓN																X																																	
FORMALIZACIÓN																																X																	
HITOS PREVISTOS																																																	
HITOS REALES																																																	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA 2025
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, OFICINA DE GUADIX, OFICINA DE LA RIB EN ALMANJÁYAR Y EN EL AULA DE FORMACIÓN-ARCHIVO EN GRANADA 2024/002024 GEC 1197897																																																			
TIPO PROCEDIMIENTO		SERVICIO / ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																																			
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																																			
	ACUERDO INICIO	X																																																			
	ACUERDO INICIO	X																																																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE	X																																																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE	X																																																			
	APROBACIÓN EXPEDIENTE							X																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE							X																																													
	APERTURA SOBRE 1												X																																								
	APERTURA SOBRE 1												X																																								
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN													X																																							
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN													X																																							
ENTREGA DOC. PREVIA																																																					
ENTREGA DOC. PREVIA																																																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA 2025
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA SEGURIDAD INTERIOR CON DESTINO A INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES, CON NUEVA LICITACIÓN PARA LA SEDE DP GRANADA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN C/ SAN ANTÓN Nº 72. 2ª PLANTA 2024/001873																																																			
TIPO PROCEDIMIENTO		SERVICIO CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA							X																																													
	PREPARACIÓN MEMORIA							X																																													
	ACUERDO INICIO							X																																													
	ACUERDO INICIO							X																																													
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE							X																																													
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE							X																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE							X																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE							X																																													
	APERTURA SOBRE 1																																																				
	APERTURA SOBRE 1																																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APERTURA SOBRE 3																																																				
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																				
APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																					
ENTREGA DOC. PREVIA																																																					
ENTREGA DOC. PREVIA																																																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
ADJUDICACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					
FORMALIZACIÓN																																																					

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2025___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD MODESTO CENDOYA 1,3 y 5 GR-0975 BQ. 1,2 y 3 2025/001884																																															
ANUALIDAD		2025												2026												2027																							
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2025__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS GRANADA 2025 2025/000165																																																
ANUALIDAD		2025												2026												2027																								
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º															
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN					X																																												
	ORDEN DE INICIO					X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN						X	X	X	X	X	X	X																																					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																	
	ADENDA PRÓRROGA																																																	
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																	
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																	
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___ 2025 ___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 2024/001912																																															
ANUALIDAD		2025												2026												2027																							
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X																																												
	ORDEN DE INICIO				X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD __2025__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, OFICINA DE GUADIX, OFICINA DE LA RIB EN ALMANJAYAR Y EN EL AULA DE FORMACIÓN-ARCHIVO EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. 2024/001831																																																															
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																	X																																															
	ORDEN DE INICIO																	X																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2025__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA SEGURIDAD INTERIOR CON DESTINO A INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES, CON NUEVA LICITACIÓN PARA LA SEDE DP GRANADA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN C/ SAN ANTON Nº 72, 2ª PLANTA 2024/001873																																																		
ANUALIDAD		2025												2026												2027																										
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X																																															
	ORDEN DE INICIO				X																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ____2025__**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE ADECUACIONES DE VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE GRANADA 2025/001676																																															
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2027											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE ADECUACIÓN EXTRAORDINARIA

PROCEDIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO																																																				
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12								
MESES	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º					
SEMANAS																																																					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria								X																																												
	Preparación memoria					X																																															
	Acuerdo inicio								X																																												
	Acuerdo inicio						X																																														
	Preparación expediente											X																																									
	Preparación expediente								X																																												
	Aprobación expediente												X																																								
	Aprobación expediente								X																																												
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 1											X																																									
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																X																																				
	Aprobación clasificación											X																																									
	Entrega doc. previa																X																																				
	Entrega doc. previa												X																																								
	Propuesta adjudicación																				X																																
	Propuesta adjudicación												X																																								
adjudicación																X																																					
adjudicación												X																																									
formalización																				X																																	
formalización																								X																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE SOLARES

PROCEDIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO																																																			
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º								
HITOS PREVISTOS Y REALES																																																				
Preparación memoria									X																																											
Preparación memoria																					X																															
Acuerdo inicio									X																																											
Acuerdo inicio																									X																											
Preparación expediente																													X																							
Preparación expediente																																	X																			
Aprobación expediente																																	X																			
Aprobación expediente																																					X															
Apertura sobre 1																	X																																			
Apertura sobre 1																																													X							
Apertura sobre 2																																																				
Apertura sobre 2																																																				
Apertura sobre 3																																																				
Apertura sobre 3																																																				
Aprobación clasificación																													X																							
Aprobación clasificación																																																	X			
Entrega doc. previa																									X																											
Entrega doc. previa																																																	X			
Propuesta adjudicación																																																				
Propuesta adjudicación																																																				
adjudicación																																																				
adjudicación																																																	X			
formalización																																																				
formalización																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN PZ MOLINOS DE VIENTO DE HUELVA

PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12													
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª										
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria								X																																																		
	Preparación memoria																					X																																					
	Acuerdo inicio												X																																														
	Acuerdo inicio																																																										
	Preparación expediente																					X																																					
	Preparación expediente																																																										
	Aprobación expediente																						X																																				
	Aprobación expediente																																																										
	Apertura sobre 1																																																										
	Apertura sobre 1																																																										
	Apertura sobre 2																																																										
	Apertura sobre 2																																																										
	Apertura sobre 3																																																										
	Apertura sobre 3																																																										
	Aprobación clasificación																																																										
	Aprobación clasificación																																																										
	Entrega doc. previa																																																										
	Entrega doc. previa																																																										
	Propuesta adjudicación																																																										
	Propuesta adjudicación																																																										
adjudicación																																																											
adjudicación																																																											
formalización																																																											
formalización																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN

SERVICIO DE ADECUACIONES DE VIVIENDAS, ELEMENTOS Y ZONAS COMUNES DE EDIFICIOS RESIDENCIALES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL TITULARIDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE GEC: 2025-682268

PROCEDIMIENTO		ABIERTO																																													
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12	
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																														
	Preparación memoria																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Preparación expediente																																														
	Preparación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Propuesta adjudicación																																														
	Propuesta adjudicación																																														
Adjudicación																																															
Adjudicación																																															
Formalización																																															
Formalización																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE JAÉN Y ÚBEDA_ EXPTE GEC 2025/0000450346

PROCEDIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																																				
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12								
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª									
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																				
	Preparación memoria																				X																																
	Acuerdo inicio																																																				
	Acuerdo inicio																				X																																
	Preparación expediente																																																				
	Preparación expediente																					X																															
	Aprobación expediente																						X																														
	Aprobación expediente																					X																															
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
Adjudicación																																																					
Adjudicación																																																					
Formalización																																																					
Formalización																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN_EXPTE GEC 2025/0000226488

PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																																										
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12														
MESES		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º											
SEMANAS																																																												
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																											
	Preparación memoria									X																																																		
	Acuerdo inicio																																																											
	Acuerdo inicio									X																																																		
	Preparación expediente																																																											
	Preparación expediente											X																																																
	Aprobación expediente																																																											
	Aprobación expediente										X																																																	
	Apertura sobre 1																																																											
	Apertura sobre 1												X																																															
	Apertura sobre 2																																																											
	Apertura sobre 2																																																											
	Apertura sobre 3																																																											
	Apertura sobre 3																																																											
	Aprobación clasificación																																																											
	Aprobación clasificación																	X																																										
	Entrega doc. previa																																																											
	Entrega doc. previa																		X																																									
	Propuesta adjudicación																			X																																								
	Propuesta adjudicación																		X																																									
	Adjudicación																																																											
	Adjudicación																	X																																										
	Formalización																																																											
	Formalización																			X																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ACCESIBILIDAD DE 9 VVDAS DEL GRUPO JA-7040 SITAS EN C/ PONCE DE LEÓN N.º 35 DE TORREDONJIMENO, JAÉN EXPTE 2025/0000295239																																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																											
	ORDEN DE INICIO																																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) SITA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO N.º 4-BAJO DE JAÉN. EXPTE. GEC 2025-344072																																																																																							
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																																			
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																																						
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																	X																																																							
	ORDEN DE INICIO																																			X																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																																								
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE															DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:															SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN , EXPEDIENTE GEC 2025_564692																																															
ANUALIDAD															2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES															1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																							X																						
	ORDEN DE INICIO																																							X																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																													
	PREAVISO PRÓRROGA																																																			X										
	ADENDA PRÓRROGA																																																													
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																													
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																													
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES E INMUEBLES DE AVRA EN JAÉN. EXPTE 2025/0000226488																																																																				
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE URBANIZACIÓN NUEVO VIAL MANZANA C DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS RETIROS DE HUELMA, JAÉN EXPTE 2025/0000462452																																																																		
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																														
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SUMINISTRO KITS ALARMAS, PUERTAS ANTIOCUPA, Y VIGILANCIA VIVIENDAS PARQUE PUBLICO G3 : 2025/000551																																															
PROCEDIMIENTO		ABIERTO ORDINARIO																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria									X																																							
	Preparación memoria																																																
	Acuerdo inicio																																																
	Acuerdo inicio																																																
	Preparación expediente																																																
	Preparación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
adjudicación																																																	
adjudicación																																																	
formalización																																																	
formalización																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		D.P MALAGA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV (2025 000947)																																																					
PROCEDIMIENTO		ABIERTO ORDINARIO																																																					
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12									
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria											X																																											
	Preparación memoria																					X																																	
	Acuerdo inicio														X																																								
	Acuerdo inicio																							X																															
	Preparación expediente																X																																						
	Preparación expediente																												X																										
	Aprobación expediente																		X																																				
	Aprobación expediente																															X																							
	Apertura sobre 1																						X																																
	Apertura sobre 1																																																						
	Apertura sobre 2																																																						
	Apertura sobre 2																																																						
	Apertura sobre 3																																																						
	Apertura sobre 3																																																						
	Aprobación clasificación																																																						
	Aprobación clasificación																																																						
	Entrega doc. previa																																																						
Entrega doc. previa																																																							
Propuesta adjudicación																																																							
Propuesta adjudicación																																																							
adjudicación																																																							
adjudicación																																																							
formalización																																																							
formalización																																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS (2025 000114)																																																			
PROCEDIMIENTO		MAYOR ABIERTO SIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria					X																																															
	Preparación memoria						X																																														
	Acuerdo inicio							X																																													
	Acuerdo inicio								X																																												
	Preparación expediente								X																																												
	Preparación expediente								X																																												
	Aprobación expediente								X																																												
	Aprobación expediente								X																																												
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación												X																																								
	Aprobación clasificación																X																																				
	Entrega doc. previa												X																																								
	Entrega doc. previa																X																																				
	Propuesta adjudicación												X																																								
	Propuesta adjudicación																X																																				
adjudicación												X																																									
adjudicación																				X																																	
formalización																X																																					
formalización																																																X					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES AVRA MALAGA (2025 000519)																																																						
PROCEDIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO																																																						
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12										
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª											
Preparación memoria										X																																													
Preparación memoria															X																																								
Acuerdo inicio											X																																												
Acuerdo inicio																X																																							
Preparación expediente												X																																											
Preparación expediente																X																																							
Aprobación expediente													X																																										
Aprobación expediente																	X																																						
Apertura sobre 1														X																																									
Apertura sobre 1																		X																																					
Apertura sobre 2																																																							
Apertura sobre 2																																																							
Apertura sobre 3																	X																																						
Apertura sobre 3																																																							
Aprobación clasificación																		X																																					
Aprobación clasificación																						X																																	
Entrega doc. previa																			X																																				
Entrega doc. previa																							X																																
Propuesta adjudicación																				X																																			
Propuesta adjudicación																								X																															
adjudicación																									X																														
adjudicación																											X																												
formalización																																																							
formalización																																																							

Página 222 de 270

HITOS PREVISTOS Y REALES

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	ABIERTO SIMPLICADO OBRAS ACCESIBILIDAD ANDRE BRETÓN 4 DE TORRE MOLINOS MÁLAGA (2025 001597)																																																											
PROCEDIMIENTO	ABIERTO SIMPLICADO																																																											
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12															
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª												
Preparación memoria									X																																																			
Preparación memoria																																																					X							
Acuerdo inicio											X																																																	
Acuerdo inicio																																																					X							
Preparación expediente												X																																																
Preparación expediente																																																					X							
Aprobación expediente													X																																															
Aprobación expediente																																																												
Apertura sobre 1												X																																																
Apertura sobre 1																																																												
Apertura sobre 2																																																												
Apertura sobre 2																																																												
Apertura sobre 3															X																																													
Apertura sobre 3																																																												
Aprobación clasificación																X																																												
Aprobación clasificación																																																												
Entrega doc. previa																X																																												
Entrega doc. previa																																																												
Propuesta adjudicación																																																												
Propuesta adjudicación																																																												
adjudicación																																																												
adjudicación																																																												
formalización																																																												
formalización																																																												

Página 223 de 270

HITOS PREVISTOS Y REALES

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	OBRAS REHABILITACIÓN CAMARÍN VIRGEN MÁLAGA (NO TRAMITADO)																																																											
PROCEDIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO (NO TRAMITADO)																																																											
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12															
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª												
Preparación memoria																				X																																								
Preparación memoria																																																												
Acuerdo inicio																																																												
Acuerdo inicio																																																												
Preparación expediente																																																												
Preparación expediente																																																												
Aprobación expediente																																																												
Aprobación expediente																																																												
Apertura sobre 1																																																												
Apertura sobre 1																																																												
Apertura sobre 2																																																												
Apertura sobre 2																																																												
Apertura sobre 3																																																												
Apertura sobre 3																																																												
Aprobación clasificación																																																												
Aprobación clasificación																																																												
Entrega doc. previa																																																												
Entrega doc. previa																																																												
Propuesta adjudicación																																																												
Propuesta adjudicación																																																												
adjudicación																																																												
adjudicación																																																												
formalización																																																												
formalización																																																												

Página 224 de 270

HITOS PREVISTOS Y REALES

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA SEDE AVRA MÁLAGA (2025 000090)																																																			
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																													
	Preparación memoria							X																																													
	Acuerdo inicio								X																																												
	Acuerdo inicio								X																																												
	Preparación expediente								X																																												
	Preparación expediente								X																																												
	Aprobación expediente												X																																								
	Aprobación expediente											X																																									
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3												X																																								
	Apertura sobre 3											X																																									
	Aprobación clasificación												X																																								
	Aprobación clasificación															X																																					
	Entrega doc. previa												X																																								
	Entrega doc. previa															X																																					
	Propuesta adjudicación															X																																					
	Propuesta adjudicación															X																																					
adjudicación															X																																						
adjudicación																X																																					
formalización																X																																					
formalización																X																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS (CONSERJE) EN LA SEDE DE AVRA (2025 000267)																																																			
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria									X																																											
	Preparación memoria											X																																									
	Acuerdo inicio											X																																									
	Acuerdo inicio												X																																								
	Preparación expediente												X																																								
	Preparación expediente												X																																								
	Aprobación expediente												X																																								
	Aprobación expediente											X																																									
	Apertura sobre 1																X																																				
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																X																																				
	Apertura sobre 3																X																																				
	Aprobación clasificación																				X																																
	Aprobación clasificación															X																																					
	Entrega doc. previa																				X																																
	Entrega doc. previa															X																																					
	Propuesta adjudicación																								X																												
	Propuesta adjudicación																X																																				
adjudicación																											X																										
adjudicación																X																																					
formalización																												X																									
formalización																												X																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DP MALAGA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		CONTRATO BASADO VIGILANCIA SEDE AVRA (2024/001111)																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO																																																	X			
	PREAVISO																																																		X		
	RESP CONTRATISTA																																																			X	
	RESP CONTRATISTA																																																			X	
	DOT. PRESUPUESTARIA																																																			X	
	DOT. PRESUPUESTARIA																																																		X		
	DOC. CONTABLE AD																																																		X		
	DOC. CONTABLE AD																																																		X		
	INFORME JURÍDICO																																																		X		
	INFORME JURÍDICO																																																		X		
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																																																				X
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																																																				X
	ADENDA																																																				X
	ADENDA																																																				X

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA																																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV (2025 000947)																																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																											
	ORDEN DE INICIO																																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA																																																																													
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS (2025 000114)																																																																													
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																									
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																												
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																														
	ORDEN DE INICIO																																																																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																														
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																														

Página 234 de 270

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRORROGA CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA SEDE AVRA MALAGA																																																			
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		PRÓRROGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), INCLUIDO LIMPIEZA, Y GESTIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS EN ALQUILER "SAN BERNARDO" EN SEVILLA																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO			X																																					
	PREAVISO																																								
	RESP CONTRATISTA			X																																					
	RESP CONTRATISTA			X																																					
	DOT PRESUPUEST								X																																
	DOT PRESUPUEST								X																																
	DOC AD								X																																
	DOC AD								X																																
	INF JURI								X																																
	INF JURI								X																																
	RESOLUC APROBACION									X																															
	RESOLUC APROBACION									X																															
	ADENDA										X																														
	ADENDA										X																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		PRÓRROGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), INCLUIDO LIMPIEZA, DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) EN SEVILLA (LOTE 1)																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREAVISO																																						X			
	PREAVISO																																									
	RESP CONTRATISTA																																							X		
	RESP CONTRATISTA															X																										
	DOT PRESUPUEST																																							X		
	DOT PRESUPUEST																																						X			
	DOC AD																																							X		
	DOC AD																																					X				
	INF JURI																																						X			
	INF JURI																																									
	RESOLUC APROBACION																																								X	
	RESOLUC APROBACION																																							X		
	ADENDA																																								X	
	ADENDA																																							X		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. PRÓRROGA

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

OBJETO/DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	PRÓRROGA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PROMOCIÓN DE 139 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS (APA SAN BERNARDO) SITOS EN LA C/JUAN DE MATA CARRIZO N° 12, SEVILLA																																															
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10											
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
PREAVISO															X																																	
PREAVISO															X																																	
RESP CONTRATISTA																X																																
RESP CONTRATISTA																	X																															
DOT PRESUPUEST																X																																
DOT PRESUPUEST																		X																														
DOC AD																	X																															
DOC AD																		X																														
INF JURI																			X																													
INF JURI																					X																											
RESOLUC APROBACION																				X																												
RESOLUC APROBACION																						X																										
ADENDA																							X																									
ADENDA																							X																									

HITOS PREVISTOS Y REALES

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE REHABILITACION ENERGETICA DE 40 VIVIENDAS DEL GRUPO SE-7078 EN LA BARRIADA PABLO IGLESIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL CUERVO (SEVILLA)																																																			
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria															X																																					
	Preparación memoria															X																																					
	Acuerdo inicio																X																																				
	Acuerdo inicio																X																																				
	Preparación expediente																	X																																			
	Preparación expediente																	X																																			
	Aprobación expediente																	X																																			
	Aprobación expediente																	X																																			
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 2																		X																																		
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
adjudicación																																																					
adjudicación																																																					
formalización																																																					
formalización																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA																																																			
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria								X																																												
	Preparación memoria								X																																												
	Acuerdo inicio								X																																												
	Acuerdo inicio								X																																												
	Preparación expediente									X																																											
	Preparación expediente									X																																											
	Aprobación expediente									X																																											
	Aprobación expediente									X																																											
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 1												X																																								
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación												X																																								
	Aprobación clasificación												X																																								
	Entrega doc. previa																X																																				
	Entrega doc. previa																X																																				
	Propuesta adjudicación																X																																				
	Propuesta adjudicación												X																																								
adjudicación																				X																																	
adjudicación																X																																					
formalización																				X																																	
formalización																X																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (AVRA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA.																																																			
PROCEDIMIENTO		ABIERTO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																				
	Preparación memoria											X																																									
	Acuerdo inicio																																																				
	Acuerdo inicio												X																																								
	Preparación expediente																																																				
	Preparación expediente																																																				
	Aprobación expediente																																																				
	Aprobación expediente																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
adjudicación																																																					
adjudicación																																																					
formalización																																																					
formalización																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 35 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (19 EDIFICIOS DE UN ASCENSOR Y 8 EDIFICIOS DE DOS ASCENSORES CADA UNO) DE LOS GRUPOS SE-0902 Y SE-0903 EN LA BARRIADA MARTÍNEZ MONTAÑES EN EL POLÍGONO SUR DE SEVILLA. (LICITACIÓN DESIERTA)																																																							
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12											
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																	X																																							
	Preparación memoria																				X																																				
	Acuerdo inicio																		X																																						
	Acuerdo inicio																				X																																				
	Preparación expediente																			X																																					
	Preparación expediente																					X																																			
	Aprobación expediente																				X																																				
	Aprobación expediente																					X																																			
	Apertura sobre 1																				X																																				
	Apertura sobre 1																						X																																		
	Apertura sobre 2																							X																																	
	Apertura sobre 2																								X																																
	Apertura sobre 3																										X																														
	Apertura sobre 3																											X																													
	Aprobación clasificación																						X																																		
	Aprobación clasificación																											X																													
	Entrega doc. previa																											X																													
	Entrega doc. previa																												X																												
	Propuesta adjudicación																												X																												
	Propuesta adjudicación																												X																												
adjudicación																													X																												
adjudicación																													X																												
formalización																														X																											
formalización																														X																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SEDE RIB EN POLIGONO SUR Y PUNTO DE ANTENCIÓN ADSCRITA A DICHA SEDE. SEVILLA (CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO)																																																			
PROCEDIMIENTO		ACUERDO MARCO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																				
	Preparación memoria							X																																													
	Acuerdo inicio																																																				
	Preparación expediente																																																				
	Preparación expediente																																																				
	Aprobación expediente																																																				
	Aprobación expediente																																																				
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 1											X																																									
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2												X																																								
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Aprobación clasificación																								X																												
	Entrega doc. previa																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	adjudicación																																																				
adjudicación																																																					
formalización																																																					
formalización																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2025

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN		SUMINISTRO, MONTAJE, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS Y VARIOS EN 18 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS EN ALQUILER SITUADOS EN C/ SAN ROQUE Nº22 SEVILLA. 2024/002124_CONTR 2025_941																																																			
PROCEDIMIENTO		ABIERTO SIMPLIFICADO																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria					X																																															
	Preparación memoria					X																																															
	Acuerdo inicio					X																																															
	Acuerdo inicio					X																																															
	Preparación expediente								X																																												
	Preparación expediente								X																																												
	Aprobación expediente								X																																												
	Aprobación expediente								X																																												
	Apertura sobre 1											X																																									
	Apertura sobre 1										X																																										
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación											X																																									
	Aprobación clasificación											X																																									
	Entrega doc. previa											X																																									
	Entrega doc. previa											X																																									
	Propuesta adjudicación											X																																									
	Propuesta adjudicación											X																																									
adjudicación															X																																						
adjudicación															X																																						
formalización															X																																						
formalización															X																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2026

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REHABILITACION ENERGETICA DE 40 VIVIENDAS DEL GRUPO SE-7078 EN LA BARRIADA PABLO IGLESIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL CUERVO (SEVILLA)																																																
ANUALIDAD		2025												2026												2027												2028												
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º															
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN							X																																										
	ORDEN DE INICIO							X																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																X																																	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																	
	ADENDA PRÓRROGA																																																	
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																	X																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																	
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																	

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

