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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, por la
que se ordena la publicacién del Informe de Fisca-
lizacién de la Gestion de Infraestructuras Deportivas:
Convenios de colaboracién entre la Junta de Andalucia
y Entidades Locales, correspondiente al ejercicio 2001.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el articulo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cdma-
ra de Cuentas de Andalucia, y del acuerdo adoptado por el
Pleno de esta Institucién, en la sesion celebrada el dia 17
de marzo de 2003

RESUELVO

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicacién del Informe de Fiscalizacién de la Ges-
tién de Infraestructuras Deportivas: Convenios de colaboracion
entre la Junta de Andalucia y Entidades Locales, correspon-
diente al ejercicio 2001.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vazquez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS: CONVENIOS
DE COLABORACION ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Y ENTIDADES LOCALES

EJERCICIO 2001

El Pleno de la Camara de Cuentas de Andalucia, en su
sesion celebrada el dia 17 de marzo de 2003, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalizacion de la Gestién de Infraestructuras
Deportivas: Convenios de colaboracion entre la Junta de Anda-
lucia y Entidades Locales, correspondiente al ejercicio 2001.
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1. INTRODUCCION

1. La Camara de Cuentas de Andalucia en el
ejercicio de las funciones que le asigna el articu-
lo 8° d) de la Ley 1/1998, de 17 de marzo, y en
cumplimiento del plan anual de actuaciones
para el afio 2000, ha realizado un informe de
fiscalizacion sobre la Gestion de Infraestructura
Deportiva con base en los convenios de cola-
boracién suscritos entre la Junta de Andalucia y
las Entidades Locales.

2. La prictica deportiva constituye hoy un fe-
némeno social de especial trascendencia; por
una parte, se ha confirmado su importancia
como elemento coadyuvante a la salud fisica y
mental de quienes lo practican, y por otra parte,
se ha revelado como un gran factor de correc-
ciéon de desequilibrios sociales, crea habitos
favorecedores de la insercién social, canaliza el
cada vez mas creciente tiempo de ocio y fo-
menta la solidaridad mediante su prictica en

grupo o en equipo.

3. La Constitucién reconoce la trascendencia
del deporte y hace mencién al mismo en el arti-
culo 43.3, al afirmar que los poderes publicos
fomentaran la educacién fisica, el deporte y la
adecuada utilizacion del ocio.

4. El articulo 13.31 del Estatuto de Autonomia
atribuye competencias exclusivas a la Comuni-
dad Auténoma de Andalucia en materia de de-
porte y oclio.

5. En el ejercicio de esta competencia, la Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Depotte dis-
pone que los poderes publicos de Andalucia
fomentaran el deporte y tutelarin su ejercicio.

6. El Titulo VI de la Ley se dedica a uno de los
elementos esenciales para el fomento y genera-
lizacion de la practica deportiva en la Comuni-
dad Auténoma, como es el de las instalaciones
deportivas. La Ley contempla la colaboracién
en la construcciéon de instalaciones deportivas
con otras Administraciones o entidades de la
Comunidad Auténoma de Andalucia v funda-
mentalmente, con las Entidades Locales.

7. El procedimiento de colaboracién interad-
ministrativa entre la Junta de Andalucia (Conse-
jetia de Turismo y Deporte) y las Entidades
Locales con el fin de fomentar la construccién,
reforma y mejora de instalaciones deportivas, se
desarrolla a través de Ordenes dictadas por la
Consejeria e instrumentadas desde el afio 2000
mediante:

a. Resoluciéon de concesién de ayuda en el su-
puesto de que la cuantia de la obra no supere
5 MP (30,05 m€) con independencia de su
financiacién.

b.Firma de convenio de colaboraciéon en el
caso de que la cuantia supere 5 MP (30,05

m€).
I1. OBJETIVOS Y ALCANCE

8. La presente actuacion especifica ha consisti-
do en la fiscalizacién en el ejercicio 2001 de la
gestion de las infraestructuras deportivas que se
realizan e instrumentan a través de convenios
de colaboracién entre la Junta de Andalucia y
Entidades Locales, al objeto de determinar y/o
evaluar con relacién a:

Las infraestructuras deportivas en general:

a) Presupuesto. El cumplimiento de la legali-
dad aplicable a la elaboracién, aprobacion y
ejecucion del crédito y programa presupues-
tatio.

b) Planificacién. Si los instrumentos de planifi-
cacién de instalaciones deportivas recogidos
en la Ley del Deporte se desarrollan y coor-
dinan a largo y corto plazo.

Los convenios de colaboracion entre la Junta de Anda-
Iucia y Entidades Locales en particular:

¢) El cumplimiento de la legalidad aplicable en
los convenios de colaboracién entre la Junta
de Andalucia y las Entidades Locales. Con-
tratacién ~ Administrativa.  Libramientos
pendientes de justificar al cierre del ejerci-
cio.
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d) Inspeccién fisica de instalaciones deporti-
vas. Accesos y estado de uso y utilizacién.

e) Inventarios. Los sistemas de control exis-
tentes sobre el inventario de instalaciones
deportivas como garantia de fiabilidad de su
puesta al dia.

9. Durante la realizacién de los trabajos de
campo se visitaron:

a) Los servicios centrales y las ocho delegacio-
nes provinciales de la Consejetia de Turismo
y Deporte.

b) Trece instalaciones deportivas en las siguien-
tes Entidades Locales andaluzas:

N° de Instalacio-

Entidad Local nes Deportivas
visitadas

Medina Sidonia Cidiz 2
San Fernando Cidiz 1
Sanlicar de Barrameda Cadiz 3
Baena Cérdoba 1
Montilla Cérdoba 1
Iznalloz Granada 1
Isla Cnistina Huelva 1
Beas de Segura Jaén 1
Gelves Sevilla 1
Utrera Sevilla 1

Total 13

Cuadro n°1

10. El alcance de la fiscalizacién, que se ha
centrado en el ejercicio 2001, abarca al anilisis
del programa presupuestario Tecnologia ¢ In-
Jraestructura Deportiva (38A) cuyo crédito defini-
tivo, que asciende a 9.745 MP (58,57 M€), co-
tresponde en un 90% a los capitulos VI (In-
versiones reales) y VII (Transferencias de ca-
pital). Con relacién a los instrumentos de pla-
nificacién se analizan el Plan General del De-
porte, Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas, Planes de Instalaciones Deportivas de las
EELL y otros planes.

11. Los convenios de colaboracién formaliza-
dos entre la Junta de Andalucia y las Entidades
Locales para la construccién de instalaciones
deportivas, vigentes en el ejercicio 2001 y sobre
los que se ha materializado algin pago en dicho
ejerc :io, ascendieron a un total de 218 conve-
nios y 14.257 MP (85,69 ME).

12. La muestra de convenios de colaboracién
seleccionados para analisis, que se recoge en los
anexos XIV.1 y XIV.2 de este informe, ascien-
de a 58 convenios y 4.314 MP (25,93 M€), lo
que supone el 27% y 30% del nimero y cuantia
respectivamente de los convenios o expedientes
de solicitud de ayuda.

13. La actuacién se ha desarrollado de confot-
midad con principios y normas de auditoria del
sector publico, habiéndose realizado cuantas
pruebas y obtenido cuantos datos han resultado
necesarios para soportar las conclusiones de
este informe.

14. La adecuada comprensién de este informe
requiere que se tenga en cuenta el contexto
global del mismo. Cualquier abstraccién hecha
sobre un parrafo, cuadro, grifico o anexo de-
terminado pudiera no tener sentido aisladamen-
te considerado.

Los trabajos de campo se dieron por concluidos
el 15 de junio de 2002.

15. Los calculos reflejados en el presente in-
forme han sido efectuados en pesetas, por lo
que aquellas cantidades que apatecen converti-
das en euros tienen caricter exclusivamente
informativo.

III. CONTEXTO NORMATIVO

16. El conjunto normativo por el que se regula
en la Comunidad Auténoma de Andalucia la
gestion de infraestructuras deportivas en gene-
ral, se detalla en el Anexo XIV.3 de este infor-
me.

IV. ANALISIS PRESUPUESTARIO
IV.1. ASPECTOS GENERALES.

17. El programa presupuestario 38A, denomi-
nado Tecnologia e Infraestructura Depottiva,
ptetende hacer realidad el deber reflejado en el
articulo 43.3 de la Constitucién Espafola de
fomentar el deporte, sirve de base para el desa-
rrollo de las competencias que la Junta de An-
dalucia tiene en materia de infraestructura y
equipamiento deportivo y se refleja en el Presu-
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puesto de la Comunidad Auténoma de Andalu-
cia dentro de la funcion general 38 denominada
“Deporte”.

18. En general, incluye la construccion y equi-
pamiento de instalaciones transferidas y/o ads-
critas a la Consejetia de Turismo y Deporte, la
construccion o subvenciones a la construccion
de instalaciones con base en la Orden que regu-
la la colaboracién con las Entidades Locales, las
actuaciones en el medio rural, la colaboracion
con Universidades, empresas publicas o priva-
das, familias e instituciones sin fines de lhucro,
las dotaciones de equipamientos deportivos y la
participacién en sociedades deportivas.

19. Este programa, en el ejercicio 2001, por
razén de la cuantia del crédito inicial, es el pri-
mero de los dos que integran el conjunto de
subprogramas 38 destinados al deporte, ya que
representa el 75% del total, segun se indica:

Programa MP M€ Yo
3.8.A Tecnologia e Infraestructura 9.209 4640 75
3.8.B Actividades y Promocion 3.017 1327 25
Total 3.8. Deporte 12.226 59,67 100
Cuadro n°2

20. Al objeto de recoger la evolucién que ha
tenido este programa presupuestario entre los
ejercicios 1997 y 2001, se ha extraido informa-
cién de la Cuenta General de la Comunidad
Auténoma de 1997, 1998, 1999 y 2000 y de los
listados contables de 2001 facilitados por la
Direcciéon General de Tecnologia e Infraestruc-
turas Deportivas en el mes de abril de 2002.
Con esta informacién se han elaborado los
anexos XIV.4, XIV.5 y XIV.6 de este informe.

21. Del analisis de estos anexos se deduce que,
con relacidn a los créditos iniciales recogidos en
el Presupuesto de la Comunidad Auténoma de
Andalucia para el ejercicio anterior, el programa
38A se ha incrementado en un 5% en el presen-
te ejercicio y un 28% con respecto a 1997:

MP
Afio Créditos Iniciales % Incremento
MP M€ Anual acum..

1997 7.189 4321 - -
1998 7.028 4224 -2 -2
1999 7.720 46,40 10 8
2000 8.762 52,66 13 22
2001 9.209 55,35 5 28

1997 1988 1699 2000 2001

Crédito Inicial

Grificon® 1

22. Durante el ejercicio 2001 se produjeron
incrementos de los créditos iniciales por impor-
te de 536 MP (3,22 M€), pasando a tener un
crédito definitivo de 9.745 MP (58,57 M€). La
distribucién entre los créditos iniciales y defini-
tivos que se recogen en el anexo XIV.4 se espe-
cifica de forma resumida en los siguientes cua-
dros por servicios y capitulos presupuestarios:

- Por servicios:

MP
Crédito
Conceptos Inicial Modificacion Definitivo
Servicio 01 7.896 -478 7.418
Servicio 02 193 5 198
Servicio 03 331 -106 225
Servicio 04 318 -20 298
Servicio 17 471 6 477
Servicio 18 0 1.129 1.129
Total MP 9.209 536 9.745
Total ME 55,35 3,22 58,57
Cuadro n°4

Servicio 01: Servicios centrales.

Servicio 02: Delegaciones provinciales.

Servicio 03: Otros servicios y centros.

Servicio 04: Otros servicios y centros.

Servicio 17: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Servicio 18: Otras dotaciones.
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23. De conformidad con lo establecido en la
Ley General de la Hacienda Publica y en la Or-
den anual por la que se regula el procedimiento
de colaboracién entre la Consejeria y las Enti-
dades Locales andaluzas para la construcciéon de
instalaciones deportivas, el procedimiento se-
guido, a modo de sintesis, en la concesion de
ayudas comprende las siguientes fases:

Millones de pesetas

— Elaboracién, aprobacién y publicacién de las normas
reguladoras de subvenciones.

— Recepciéon y revision de solicitudes presentadas.

Servicio .,
— — , Subsanacidn de errores.
| B Crédito Inicial [
7 B Modficaciones Presupuestarias | . . .
| i DCrédito Definitivo | — Resolucién de concesién de la subvencidn, notifica-
- cién al beneficiario y publicacién en el Boletin Oficial
Gréfico n® 2 ,
de la Junta de Andalucia.
- Por capitulos: — Forma y secuencia del pago. Con caricter general, en
MP las ayudas cuyo importe supere los 5 MP (9,03 M€y
Crédito cuya justificacién se efectiie con posterioridad al co-
Conceptos Inicial Modificacién Definitivo bro .de las mlsmas{ no Sle ;);)odra ?bonat al b@e%mno
Capitulo T 003 i 260 un importe supetior a Y sin que se justifiquen
Capitulo I1 152 s 149 pteviamente los pagos anteriores.
Capitulo III 0 2 2
Capitulo [V 30 13 7 — El plazo de justificacion de tres meses contado desde
Capitulo VI 1.929 2301 1.628 la focha de cad de Ia subvencid
Capitulo VII 5.395 1.794 7.189 2 lecha de cada pago de a subvencion.
Capitulo VIII 800 -800 0
Total MP 9.209 536 9.745 — Reintegro de las cantidades percibidas, en su caso.
Total M€ 55,35 3,22 58,57
Cuadro 0’5 24. Este procedimiento de colaboracién es co-
Capitulo I Gastos de personal. mun en las dos modalidades establecidas, difi-
Capitulo 11 Gast jentes en bi icios. . . .
Capitalo I Gastos fomeieros, 0 o riendo tan sélo en el 6rgano encargado de la
Capitulo IV Transferencias corrientes. tesolucién, Delegaciéon Provincial de la Conse-
Capitulo VI Inversiones reales. ., . . .,
CapituloVII Transferencias de capital. jeria en el caso de subvenciones o Direccion
Capitulo VIII Activos financieros. . ,
General de Tecnologia e Infraestructura Depor-
. tiva en el caso de convenio.

8000 3=

‘ IV.2. ELABORACION DE PROGRAMA Y
PRESUPUESTO

7000
6000 +
5000 |
25. La normativa que regula la elaboracion de
los programas y presupuestos de la Comunidad
Auténoma de Andalucia esta integrada basica-
mente por la Ley General de la Hacienda Pabli-
ca y la Orden por la que se dictan normas para
la elaboracién del Presupuesto de la Comuni-
dad Auténoma de Andalucia que anualmente

Capitulo aprueba la Consejeria de Economia y Hacienda.
B Crédito Inicial ‘
M Modficaciones Presupuestarias
I Crédito Definitivo

4000 4=
3000
2000 +

Millones de pesetas

1000

Grificon® 3
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IV.2.1. Cumplimentacién y remisién de an-
teproyectos

26. Los 6rganos con dotaciones diferenciadas
en el Presupuesto de la Comunidad Auténoma
de Andalucia, han de remitir a la Consejeria de
Economia y Hacienda, con antetioridad al uno
de junio de cada afio, los correspondientes an-
teproyectos de estados de ingresos y gastos,
debidamente documentados y adaptados a las
directrices aprobadas por el Consejo de Go-
biemno, a propuesta de la Consejetia de Eco-
nomia y hacienda.

27. La Orden de 9 de junio de 2000, pot la que
se dictan normas para la elaboracién del Presu-
puesto de la Comunidad Auténoma de Andalu-
cia, recoge las fichas de elaboracién del Presu-
puesto de Gasto para 2001 (fichas PG 2001).
La informacién a remitir por la Consejeria de
Turismo y Deporte relativa al anteproyecto de
presupuesto, debe adecuarse a las siguientes
fichas presupuestarias que a tal efecto se anexan
a la Orden de elaboracién del presupuesto.

Ficha Concepto

P.G.2001-2  Dllo. de estructura programatica para 2001.

P.G.2001-3  Memoria de revisién de programas. Ficha de descrip-
cidn de ejecucion y resultados en 1999.

P.G.2001-4  Memoria de revision de programas. Ficha de desarro-
llo del programa en paquetes de decision.

P.G.2001-5 Memoria de revisién de programas. Ficha de anilisis
del programa.

P.G.2001-6  Memoria de revision de programas. Ficha de descrip-
ci6n de indicadores.

P.G.2001-7  Memoria de revision de programas. Ficha de descrip-
cién de ingresos generados por el programa.

P.G.2001-8 Memoria de revision de programas. Ficha de valora-
cién del gasto.

P.G.2001-9  Memoria de revision de programas. Ficha de resumen
de gastos del programa.

P.G. 2001-10  Altos cargos. Programa.

P.G.2001-11  Personal funcionario. Programa.

P.G. 2001-12  Personal vario. Programa.

P.G.2001-13  Personal laboral fijo. Programa.

P.G. 2001-14  Otras dotaciones de personal. Programa.

P.G. 2001-15  Ficha explicativa de “otras dotaciones de personal”.
Programa.

P.G. 2001-16  Ficha de situacién de efectivos de personal. Programa.

P.G. 2001-17  Dotaciones financieras. Programa.

P.G. 2001-18  Anexo de inversiones. Programa.

P.G.2001-19  Anilisis de transferencias y subvenciones. Programa.

P.G. 2001-20  Subvenciones finalistas. Programa.

P.G. 2001-21  Ficha justificativa. Programa.

28. Tras el analisis del anteproyecto del Presu-
puesto de Gasto elaborado por la Consejeria de
Turismo y Deporte en relacién al programa
presupuestario 38A, se constata que no se remi-
ten la totalidad de las fichas presupuestarias del
mencionado programa a la Consejeria de Eco-
nomia y Hacienda, puesto que no queda cons-
tancia de que se hayan elaborado las siguientes
fichas preceptivas: PG 2001 — 3, 11, 12, 13, 15,
16, 19,20y 21.

29, Las restantes fichas de elaboraciéon del esta-
do de gasto del programa presupuestatio 38A,
son remitidas a la Consejeria de Economia y
Hacienda con fecha 30 de junio de 2000, es
decir, dentro del plazo establecido para ello en
el articulo 34 de la Ley General de la Hacienda
Publica.

IV.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTA-
RIAS

30. Del analisis del anexo XIV.4.1 y 2 de este
informe se deduce que, como consecuencia de
las modificaciones presupuestarias aprobadas,
durante el ejercicio 2001 se ha producido un
incremento neto de los créditos iniciales reco-
gidos en el estado de gastos por un impotte
total de 536 MP (3,22 M€), lo que representa un
5,8% de la cifra recogida en el Presupuesto de
la Comunidad con relacién al programa 38A.

31. La distribucién de las modificaciones presu-
puestarias realizadas en el ejercicio 2001 por
servicios y capitulos presupuestatios, se especi-
fica de forma resumida en el siguiente cuadro:
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MP
Servicios
Capitulos 01 02 03 04 17 18 ‘Total
1 : Gasto de personal .25 5 -106 17 . - -143
I : Gasto corrientes en bienes y servicios - - - -4 - 1 -3
III : Gastos financieros 2 - - - - - 2
IV  : Transferencias corrientes -14 - - 1 - - -13
VI : Inversiones reales -436 - - - - 135 -301
VII : Transferencias de capital 795 - - - 6 993 1.794
VIII : Activos financieros -800 - - - - - -800
Total MP -478 5 -106 -20 6 1.129 536
‘Total ME -2,88 0,03 -0,64 -0,12 0,04 6,79 3,22
Cuadro n® 6

Servicio 01: Servicios centrales, Servicio 02: Delegaciones provinciales, Servicio 03 y 04: Otros servicios y centros, Servicio 17: Fondo Europeo de Desarrollo Regional y

Servicio 18: Otras dotaciones.

32. Las variaciones en los créditos iniciales se
han derivado de las modificaciones presupues-
tarias relacionadas con remanentes de créditos incor-
porados de ejercicios anteriores, generaciones de
créditos y transferencias negativas en su origen y
positivas en su destino que, fundamentalmente
incluyen, redistribucion de créditos entre centros de
gastos de la misma Consejetia de Turismo y
Deporte.

IV.3.1. Remanentes de créditos incorpora-
dos

33. Se ha llevado 2 cabo un analisis de las in-
cotporaciones de remanentes de créditos del
ejercicio, consecuencia de retrasos en la ejecu-
cién de obras.

34. Las incotporaciones de remanentes de cré-
ditos del servicio 17 se han financiado con
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y las
del servicio 18 con transferencias finalistas de-
rivadas de los convenios de colaboracién suscri-
tos para la construccién de instalaciones depot-
tivas con las Corporaciones Locales. En ambos
casos son gastos que por su naturaleza o condi-
cién especifica, se financian total o parcialmen-
te con recursos concretos afectados a ese fin.
Ello significa que su percepcion no seria posible
o, en caso de haberlos percibido, procederia su
reintegro, si no se realizase dicho gasto o se
dedicase a financiar unidades de gasto de distin-
ta naturaleza.

35. De conformidad con lo establecido en la
Otden de 13 de octubre de 2000, sobte cierre
del ejercicio presupuestario de 2000, los rema-
nentes de créditos correspondientes a fondos
europeos se incorporan por la Direccién Gene-
ral de Presupuesto a propuesta de la Direccion

General de Fondos Europeos. A la fecha de
realizacion de este informe (julio de 2002), no
se ha dispuesto de la propuesta de la Direccién
General de Fondos Europeos solicitada a la
Consejeria de Turismo y Deporte.

I1V.3.2. Generaciones de créditos

36. Se ha analizado el dnico expediente de ge-
neracion de crédito aportado por la Direccion
General de Tecnologia e Infraestructura Depor-
tiva a la presente fiscalizacién, con el fin de
determinar su origen, su efectiva financiacién y
adecuacidon a la normativa que les resulta de
aplicacion.

37. El expediente analizado, que asciende a 115
MP (0,69 ME), esta relacionado con el servicio
18 y capitulo VI y ha sido aprobado por la
Consejeria de Economia y Hacienda.

38. La generacién de crédito autorizada, deriva-
da de los convenios de colaboracién susctitos
para la construccion de instalaciones deportivas,
se ha financiado con cargo a transferencias fina-
listas procedentes de la Administracién del Es-
tado (Consejo Superior de Deporttes).

39. En dicho expediente se concluye que tal
modificacion no altera la finalidad y objetivos
presupuestarios, sin realizar un analisis ni una
cuantificacién de los objetivos e indicadores del
programa conforme a lo dispuesto en la men-
cionada Instruccion.

40. Por ottro lado, a la fecha de realizaciéon de
este informe (julio 2002), no se ha dispuesto de
copia del expediente de modificacion presu-
puestaria realizada por la Intervencion General
de la Junta de Andalucia por el cual se modifi-
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can créditos de los capitulos VI y VII del pro-
grama 38A. Fue solicitado a la Direccién Gene-
ral de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas
de la Consejeria de Turismo y Deporte.

IV.3.3. Transferencias de crédito

41. Se han analizado once expedientes de trans-
terencias de crédito aportados por la Direccién
General de Tecnologia e Infraestructura Depor-
tiva a la presente fiscalizacién, relativos al pro-
grama presupuestario 38A por un importe neto
total de -304 MP (-1,83 M€), de los que 1.577
MP (9,48 M€) corresponden a transferencias
positivas y -1.881 MP (11,31 M€) a transferen-
cias negativas. De ellos, seis expedientes han
sido aprobados por el Consejo de Gobierno y

cinco por la Consejeria de Economia y Hacien-
da.

42. En los expedientes analizados se indica que
dicha modificacién no incide en la consecucién
de los objetivos del programa de conformidad a
lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley General
de la Hacienda Publica de la Comunidad Auté-
noma de Andalucia asi como en la Instruccién
Conjunta 1/2001, de 8 de marzo, de la Direc-
cién General de Presupuesto y de la Interven-
cion General de la Junta de Andalucia, sobre
procedimiento y tramitacién de las modifica-
ciones presupuestarias. Adicionalmente, no se
realiza un analisis ni cuantificacién de indicado-
res tal y como se recoge en la mencionada Ins-
truccion.

IV.4. GRADO DE EJECUCION DEL PRO-
GRAMA PRESUPUESTARIO

43. Tal y como se deduce del anexo XIV.4 a
este informe, el grado de ¢jecucion del programa
presupuestario 38A en el 2001, que viene dado
por la relacién existente entre las obligaciones
reconocidas en el ejercicio por la Administra-
cién Autondémica con cargo a los créditos defi-
nitivos del presupuesto de gasto para dicho
programa y la cuantia total de estos ultimos
asciende al 86%.

Port otro lado, la cuantia de los pagos propues-
tos (PP) y realizados (PR) en el ejercicio corres-
pondiente al programa presupuestario 38A,

suponen el 100% y 38% respectivamente de las
obligaciones reconocidas en el mismo. Ello
quiere decir que del importe total correspon-
diente a las obligaciones reconocidas en el ejer-
cicio, la Consejeria de Turismo y Depotte ha
gestionado y propuesto el pago por el 100%,
encontrandose pendiente de realizar el pago por
la tesoreria en un 62% al finalizar el ejercicio.

Concepto % % %
OR/CD PP/OR PR/OR
Capitulo 1 100 100 98
Capitulo IT 99 97 82
Capitulo III 100 100 100
Capitulo IV 94 100 0
Capitulo VI 93 100 43
Capitulo VII 83 100 28
Capitulo VIII - -
Total 86 100 38
Cuadro n°7

CD: Créditos definitivos.

OR: Obligaciones reconocidas.
PP: Pagos propuestos.

PR: Pagos realizados.

Porcentajes

i i i Vo vE VIE VI
Capitulos

%OR/ICD B PR/IOR

Grifico n° 4

V. INSTRUMENTOS DE PLANIFICA-
CION DE INFRAESTRUCTURAS DE-
PORTIVAS

44. A largo plazo, los instrumentos de planifi-
cacién en materia de instalaciones deportivas a
las que se refiere el Titulo VI de la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte, son el Plan
General del Depotte y el Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Andalucia que han de
ser elaborados por la Consejeria de Turismo y
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Deporte, asi como otros planes de desarrollo y
la coordinacién con los Planes de Instalaciones
Deportivas de las Entidades Locales.

V.1. PLAN GENERAL DEL DEPORTE DE
ANDALUCIA

45. La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte de Andalucia establece en su articulo
4° que la Consejeria de Tutismo y Deporte de la
Junta de Andalucia elaborari un Plan General
del Deporte.

46. El Plan General del Depotte es el mecanis-
mo legal para hacer efectiva una adecuada ot-
denacion de los recursos publicos en materia de
deporte y a la vez que determinara las principa-
les necesidades, objetivos, prioridades y pro-
gramas de accién, definiendo el modelo y la
estrategia de actuaciéon deportiva de la Comuni-
dad Auténoma.

47. Una vez que sea elaborado en la Consejeria
de Turismo y Deporte el proyecto del Plan Ge-
neral del Deporte habra de ser aprobado ini-
cialmente por su titular. El Plan ha de ser in-
formado por el Consejo Andaluz del Deporte,
el Consejo Andaluz de Municipios, el Consejo
Andaluz de Provincias y sometido a informa-
ci6én publica antes de ser elevado al Consejo de
Gobierno que lo remitira al Parlamento de
Andalucia que debatira sus lineas basicas.

48. Transcurridos tres afios y medio desde la
publicacién en el Boletin Oficial de la Junta de
Andalucia de la Ley 6/1998, de 14 de diciem-
bre, del Deporte, el Plan General del Deporte
no se ha aprobado, siendo la situacién actual a
la fecha de elaboracién del presente informe la
siguiente (julio de 2002):

a. Se ha elaborado un borrador del Decreto de
formulacién del Plan General, como inicio
del procedimiento, que se encuentra en tra-
mite de los informes juridicos preceptivos.

b.La Consejeria de Turismo y Deporte esta
elaborando el borrador del Plan General del
Deporte que consta de ocho partes. Sélo se
encuentran concluidos los tres primeros
apartados. En el primero de los ocho apar-

tados, se manifiesta que el Plan tiene una vi-
gencia que abarca el periodo comprendido
entre los afios 2002 y 2008.

49. Por otro lado, el mencionado borrador del
Decreto de formulacion del Plan General del
Deporte, en su disposicion adicional, recoge
que derogara los Decretos:

1) 299/1995, de 26 de diciembre, de la Con-
sejetia de Cultura por el que se acuerda la
formulacién del Plan General del Deporte
de Andalucia para el periodo 1996-1999.

2) 494/1996, de 19 de noviembre, de la Con-
sejeria de Turismo y Deporte por el que se
modifica el Decteto 299/1995, de 26 de
diciembre.

Estos dos Decretos, vigentes al dia de hoy, son
los antecedentes del Plan General de Deporte
de Andalucia 1996-1999 (no aprobado). Aun-
que no existe un plazo de tiempo determinado
para la redaccion y aprobacion del mencionado
documento, a la fecha de elaboracion del pre-
sente informe (julio de 2002), el tiempo trans-
currido sin que se haya aprobado el documento
provisional del Plan General de Deporte ha
superado el periodo de vigencia del mismo

(1996-1999).

50. Por tanto, se concluye que, a la fecha de
elaboraciéon del presente informe (julio de
2002), no se ha dado cumplimiento al articulo
4° de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte de Andalucia dado que no se ha trami-
tado el Plan General del Deporte por el Conse-
jo de Gobierno de la Junta de Andalucia.

V.2. PLAN DIRECTOR DE INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS DE ANDALUCIA

51. La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del De-
porte en su Titulo VI (articulo 50) establece la
necesidad de elaborar un Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Andalucia a fin de
ordenar la creacién de infraestructuras deporti-
vas en la Comunidad Auténoma, adecuindolas
a las necesidades de la poblacion, a la disponibi-
lidad de los recursos, a la politica deportiva y a
los criterios de planificacion territorial de la
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Junta de Andalucia. El Plan Dirtector de Instala-
ciones Deportivas tiene la consideracion de
Plan con incidencia en la ordenacién del territo-
rio.

52. El Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre
Planes de Instalaciones Deportivas establece
que el Consejo de Gobierno acordara, a pro-
puesta del Consejero de Turismo y Deporte, la
formulacién del Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucia. El Acuerdo de for-
mulacién del Plan que se ha de publicar en el
Boletin Oficial de la Junta de Andalucia ha de
pronunciarse, al menos, sobre los siguientes
extremos:

a) Justificacion del Plan.

b) Objetivos generales que orientaran su re-
daccién.

c) Plazos para su elaboracién.

53. Es mision de este Plan, cuyo proyecto se ha
de realizar por la Direccién General de Tecno-
logia e Infraestructura Deportiva, impulsar y
generalizar la practica del deporte, mejorar las
condiciones de los espacios que las alojan y
corregir los desequilibrios territoriales existentes
en cuanto a la calidad, ubicacién y nimero de
instalaciones deportivas.

El objetivo genérico del Plan Director de Insta-
laciones Deportivas de Andalucia es la cualifi-
cacion del sistema deportivo andaluz mediante
el establecimiento de un conjunto de estrategias
y programas de ampliacién, diversificacion,
mejora y modernizacion del parque deportivo
existente en la Comunidad Auténoma.

54. El articulo 8 del Decreto 144/2001, de 19
de junio, sobre Planes de Instalaciones Depot-
tivas crea y establece quienes componen el
Consejo de Coordinacion Interdepartamental
en materia de instalaciones deportivas como
organo de planificacién estratégica, coordina-
ci6én y asesoramiento de la Administracién de la
Junta de Andalucia en dicha materia. Es este
6rgano el que ha de proponer al Consejero de
Turismo y Deporte la 2probaciéon inical del
Plan Director de Instalaciones Deportivas.

55. La situacién a la fecha de realizacion de este
informe (julio de 2002) es que no es posible
analizar el grado de cumplimiento de un Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Anda-
lucia que no ha entrado en funcionamiento ya
que:

a) Se ha elaborado un borrador del Acuerdo de
formulacién del Plan Director por el Conse-
jo de Gobierno que se encuentra pendiente
de los informes preceptivos previos a su pu-
blicacién en el Boletin Oficial de la Junta de
Andalucia. En este borrador se contempla
que el proyecto del Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de Andalucia debera estar
elaborado en un plazo de cuatro meses des-
de la publicacién del acuerdo.

b)Se ha elaborado un documento inicial del
proyecto del Plan Director de Instalaciones
Deportivas.

c) El Consejo de Coordinacion Interdeparta-
mental en materia de instalaciones deporti-
vas creado por el Dectreto 144/2001, de 19
de junio, no se ha reunido y constituido
efectivamente a la fecha de realizacién de es-

te informe (Julio de 2002).

V.3. PLANES DE INSTALACIONES DE-
PORTIVAS DE LAS ENTIDADES LOCALES

56. En desarrollo de las determinaciones del
borrador del Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucia, de conformidad con
lo establecido en el articulo 51 de la Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Depotte, las
Entidades Locales han de elaborar, aprobar y
remitir a la Consejetia de Turismo y Deporte
planes locales de instalaciones deportivas en los
que se recojan las actuaciones a llevar a cabo en
sus ambitos territoriales. Las instalaciones de-
portivas que sean construidas por las Entidades
Locales se ajustaran asi a la tipologia que esta-
blece el Plan Director.

57. El Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre
Planes de Instalaciones Deportivas establece en
su disposicién adicional segunda que los planes
locales de instalaciones deportivas deberan estar
aprobados en el plazo maximo de un afio desde
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la publicacién del acuerdo del Consejo de Go-
bierno por el que se apruebe definitivamente el
primer Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Andalucia.

58. A la fecha de realizacién de este informe
(ulio de 2002), no existen planes locales de
instalaciones deportivas tramitado por Entidad
Local alguna tal y como se contempla en el
articulo 51 de la Ley del Deporte

V.4. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 38A
V.4.1. A largo plazo

59. La Direccién General de Tecnologia e In-
fraestructura Deportiva, como centro directivo
responsable del programa presupuestario 38A
denominado Tecnologia ¢ Infraestructura Deportiva,
recoge en el Presupuesto de la Comunidad Au-
tonoma para el ejercicio 2001 un tnico objetivo
a largo plazo al que denomina “Ureacidn del soporte
necesarto para la prictica deportiva” y manifiesta
que:

— Viene desarrollando su labor hacia la con-
secucion de este objetivo a largo plazo, que
ha continuado persiguiéndolo en el ejerci-
cio 2001 y que continuara en ejercicios su-
cesivos.

— Al tratarse de un proyecto ambicioso, ne-
cesita tiempo y presupuesto suficiente para
alcanzarlo.

— Por ello, nuevamente (un ano mas) se plan-
tean las siguientes metas:

a) Definir el nivel de equipamiento e infraestructu-
ras deportivas.

b) Rentabilizar las dotaciones existentes en infraes-
tructuras deportivas.

c) Construcciéon de infraestructuras acorde con lo
definido en el Plan Director de Instalaciones
Deportivas.

d) Potenciar los acuerdos y convenios de colabo-
racién con Entidades Locales y otros Organis-
mos Oficiales.

e) Potenciar la investigacién y difusién de las cien-
cias de la actividad fisica y el deporte.

60. Esce objetivo no ha sido objeto de segui-
miento por la Direccién General de Tecnologia
e Infraestructura Deportiva. La Cimara de

Cuentas de Andalucia entiende que la falta de
definicién de indicadores de medicién asocia-
dos al objetivo impide conocer el grado de
cumplimiento del mismo.

V.4.2. A corto plazo

61. En el Presupuesto de la Comunidad Auté-
noma para el ejercicio 2001 la Direccién Gene-
ral de Tecnologia e Infraestructura Deportiva
recoge los siguientes objetivos para el ejercicio
como desarrollo de las mefas a las que se ha
hecho referencia con anterioridad.

a.1. Ejecucién y desarrollo del Plan Director de Instala-
ciones Deportivas.

a.2. Establecimientos de los estandares en equipamientos
deportivos a nivel red basica, red complementaria y
red especial.

b.1. Conocimiento del estado real de las infraestructuras
deportivas existentes, mediante el Censo actualizado
de las mismas.

b.2. Rentabilizar las infraestructuras deportivas de la
Comunidad.

c.1. Remodelacion de las Instalaciones existentes que asi
lo requieran.

c.2. Construccién de nuevas instalaciones para la correc-
ci6n del déficit tanto en los niveles basicos, comple-
mentatios como los especiales.

c.3. Instalaciones en el Medio Natural (senderismo, red
de refugios...).

c.4. Equipamiento de centros propios.

d.1. Convenios de colaboracion con las Universidades.
d.2. Convenios de colaboracién con Ayuntamientos y
Diputaciones.

e.l. Elaborar y aplicar planes de formacion deportiva.

e.2. Fomento de investigadores e investigaciones cientifi-
cas.

e.3. Estudio y mejora de las calidades en la construccion
de equipamientos deportivos e incluso elaboraciones
de normativas propias.

e.4. Participacién en 6rganos internacionales.

62. Tal y como ya se ha comentado con rela-
ci6n al objetivo perseguido a largo plazo, estos
objetivos a corto reflejados en el Presupuesto
de la Comunidad Auténoma para el ejercicio no
han sido objeto de seguimiento por la Direc-
cién General de Tecnologia e Infraestructura
Deportiva al finalizar el mismo. Por lo tanto, al
igual que se manifiesta en el apartado antetior,
la falta de definicién de indicadores de medi-
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cién asociados a cada uno de estos objetivos
impide conocer su grado de cumplimiento.

V.5. OTROS PLANES A MEDIO Y CORTO
PLAZO

63. No se han desatrollado instrumentos de
planificaciéon a medio y cotto plazo plasmados
en documentos formales que guarden correla-
cion con las herramientas de planificacién plu-
rianuales a las que se hace referencia con anterio-
ridad.

64. De forma cualitativa, el grado de ejecucion
del programa presupuestario 38A denominado
Tecnologia e Infraestructura Deportiva, se ha refleja-
do en el epigrafe IV.4 de este informe (julio de
2002).

VI. SOLICITUDES DE AYUDA ACEP-
TADAS Y DENEGADAS EN EL EJER-
CICIO 2001

65. De conformidad con lo establecido en la
Otrden de 21 de marzo de 2001, el procedimien-
to de colaboracion entre la Junta de Andalucia y
las Entidades Locales con el fin de fomentar la
construccion, reforma y mejora de instalaciones
deportivas se canaliza mediante:

— Resolucién de concesién de subvencién o
ayuda en el supuesto de que la cuantia de la
obra no supete 5 MP (30,05 m€), con inde-
pendencia de su financiacién.

— Firma de convenio de colaboracién en el

caso de que la cuantia supere 5 MP (30,05
m€).

66. Con los datos obtenidos del ejercicio 2001
en la Delegaciones Provinciales de la Consejeria
de Turismo y Deporte se ha elaborado el si-
guiente cuadro de datos globales en el que se
recoge la totalidad de las solicitudes aceptadas y
denegadas distinguiendo entre convenios de
colaboracién y subvenciones:

Solicitudes Convs. Subvs. Total
Aceptadas Ne. 108 143 251
% 43 57 100
Denegadas Ne. 167 79 246
% 68 32 100
Total N°. 275 222 497
% 55 45 100
Cuadro n® 8

N°: Namero de solicitudes.
Convs.: Convenios.
Subvs.: Subvenciones.

67. Como se observa en el cuadro anterior, del
total de las 497 solicitudes aceptadas y denega-
das por el conjunto de las Delegaciones Provin-
ciales en 2001, una proporcién levemente infe-
rior de ellas (45%) se corresponden con sub-
venciones por importes inferiores a 5 MP
(30,05 m€) frente a aquellas cuyos proyectos
superan esa cifra (55%).

68. En el siguiente cuadro y grafico se detallan
estos datos globales por provincia, observando
las principales desviaciones respecto a los resul-
tados obtenidos a partir del conjunto de las
Delegaciones Provinciales:

Cadiz Coérdoba Huelva Jaén Milaga Sevilla Total

Solicitudes C. S. C. S. C. S. C. S. C. S. C. S. C. S. C. S. C. S. C.+S.
Aceptadas Ne | 10 11 9 18 18 25 13 10 9 12 10 20 18 23 21 24 | 108 143 251
% 29 73 33 64 69 100 | 39 25 15 55 38 100 ] 41 79 88 56 39 64 50

Granada

Denegadas N° 24 4 18 10 8 0 20 30 52 10 16 0 26 6 3 19 1167 79 246
% 7 27 67 36 31 0 61 75 85 45 62 0 59 21 12 44 61 36 50
Total N° 34 15 27 28 26 25 33 40 61 22 26 20 4 29 24 43 | 275 222 497
% 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 100

Cuadron® 9

N° Numero de solicitudes.
C: Convenios.
S: Subvenciones.
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69. Con relacion a las subvenciones, las desvia-
ciones que mas sobresalen respecto a la media
de las denegaciones en la Comunidad Auténo-
ma de Andalucia (36%) cotresponde a las pro-
vincias de Cérdoba y Jaén, donde no se ha de-
negado ninguna de las solicitudes presentadas.
Por el contrario, Granada sobresale como la
provincia con mayor nimero de denegaciones
(75%), comportandose el resto de provincias de
acuerdo al valor medio de la Comunidad Auté-
noma.

70. En el caso de los convenios de colabora-
cién, la provincia que destaca con relacién al
valor medio de denegaciones en la Comunidad
Auténoma (61%) es la de Sevilla (12%). Huelva
y Almeria, con valores del 85% y 71% respecti-
vamente, presentan el porcentaje mas alto de
denegaciones.

VII. ANALISIS DE CONVENIOS DE
COLABORACION

71. Se ha llevado a cabo un analisis de los con-
venios de colaboracién entre la Junta de Anda-
lucia y las Entidades Locales para la construc-
cién o reforma de instalaciones deportivas.

72. El trabajo realizado ha consistido en verifi-
car si se cumple con la legalidad vigente con

Grificon® 5

relacién a la finalidad prevista en las convocato-
rias anuales, si las solicitudes se presentan en
forma y plazo junto con toda la documentacion
exigida, la existencia de criterios de valoraciéon
de las solicitudes presentadas, existencia de
resolucion de concesion de la ayuda, adecuada
publicidad, la forma y secuencia del pago, pot-
centaje de financiacién y cumplimientos de
plazos.

73. Con base en los pagos materializados en el
ejercicio 2001, los convenios de colaboracién
entre la Junta de Andalucia y las Entidades Lo-
cales para la construccion de instalaciones de-
portivas ascienden a un total de 218 convenios

y a una cuantia de 14.257 MP (85,69 ME€).

74. En los anexos XIV.1 y XIV.2 de este in-
forme se detalla por provincia la muestra de
convenios de colaboracién suscritos entre la
Junta de Andalucia y las Entidades Locales para
la construccién de instalaciones deportivas se-
leccionados para analisis. La integran 58 ele-
mentos por una cuantia de 4.423 MP (26,58
ME) lo que supone el 30% de la cuantia total de
los mismos.
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En la muestra de convenios de colaboracién
seleccionados para analisis, reflejado en el
anexo XIV.2.1, se encuentra el Ayuntamiento
de Castro Filabres (Almeria) por importe de 3
MP/15,03 M€. Este convenio es inferior a 5
MP ya que corresponde a la convocatoria de
1999, siendo a partir de la del afio 2000 cuando
se establece una cuantia minima de 5 MP.

75. El alcance del trabajo de fiscalizacion es el
mismo en todos los casos y, adicionalmente, en
los 8 convenios en los que la obra es contratada
pot la Consejeria de Turismo y Deporte se veri-
fica, en el siguiente apartado de este informe, el
cumplimiento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

VIL1. FINALIDAD PREVISTA EN LA
CONVOCATORIA

76. En lo que respecta a si las ayudas se conce-
den con la finalidad prevista en la convocatoria,
se comprueba que en los 58 convenios analiza-
dos las ayudas se conceden de acuerdo con la
finalidad prevista en las Ordenes anuales de la
Consejeria de Tutismo y Deporte por las que se
regula el procedimiento de colaboracién entre
la Consejeria y las Entidades Locales andaluzas
para la construccién o reforma de instalaciones
deportivas.

VIL2. SOLICITUD DE LA AYUDA

77. En los 58 convenios analizados las Entida-
des Locales beneficiarias cumplen con los re-
quisitos exigidos en las Ordenes anuales de la
Consejeria de Turismo y Deporte aportando la
solicitud de ayuda junto con toda la documen-
tacién previa a la firma del convenio.

VIL3. CRITERIOS DE VALORACION

78. Como base para el estudio, valoracién y
seleccién de las solicitudes presentadas por la
Entidades Locales andaluzas, las Delegaciones
Provinciales han de tener en cuenta los criterios
reflejados en las convocatorias anuales de la
Consejetia de Turismo y Deporte por la que se
regula el procedimiento de colaboracién para la
construccién de instalaciones deportivas. Estos
son:

Caracteristicas y niimero de instalaciones deportivas
del municipio solicitante.

— Nimero de usuarios potenciales.

Uso polivalente de la instalacién.

Viabilidad de la gestién y mantenimiento previsto.

79. La amplitud de estos criterios de valoracién
hacen que todas las solicitudes, que cumplan los
requisitos de plazo y documentacion, sean vali-
das para la celebracién de un convenio de cola-
boracién para la construccién de instalaciones
deportivas, primando en ultima instancia las
disponibilidades presupuestarias.

80. No existe una batemacion de los ctiterios
de valoracién que hagan posible la aceptacién o
no de una u otra solicitud con base en los mis-
mos, al margen de la posterior disponibilidad
ptesupuestaria.

81. Por otro lado, tras los analisis efectuados se
observa que en ninguno de los 58 expedientes
examinados, salvo en el Ayuntamiento de Lina-
res (Jaén), queda constancia objetiva de los cri-
terios de valoracién aplicados a las solicitudes
presentadas.

82. Ni en las solicitudes presentadas, ni en la
propuesta de resolucién de la Delegacion Pro-
vincial, ni en la posterior resolucién de la Con-
sejeria se indican los motivos que soportan la
propuesta realizada a favor de uno u otro Mu-
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nicipio para la firma de convenios de colabora-
cion.

83. El establecimiento de unos criterios bare-
mados en las Ordenes que regulan las convoca-
totias anuales, contribuitian a motivar de forma
homogénea las propuestas de resolucién que
han de realizar las Delegaciones Provinciales.

VIL4. CONCESION DE LA AYUDA

84. Una vez presentada, examinada y valorada
en la Delegacion Provincial de la Consejeria de
Turismo y Deporte la documentacién previa a
la firma del convenio de colaboracién y, en su
caso, subsanados los defectos, se formula la
correspondiente propuesta de resolucion al
Director General de Tecnologia e Infraestruc-
tura Deportiva.

85. En todos los expedientes analizados se veri-
fica la existencia de resolucion de concesion de
la ayuda del Director General de Tecnologia e
Infraestructura Deportiva por delegacion del
Consejero.

VILS5. PUBLICIDAD

86. La Ley General de 1a Hacienda Publica de la
Comunidad Auténoma establece en su articulo
109 que las subvenciones concedidas cuya
cuantia supere la cifra establecida en las Leyes
de Presupuesto deben ser publicadas en el

Boletin Oficial de la Junta de Andalucia.

Esta norma se recoge en las distintas convoca-
torias anuales de la Consejeria de Turismo y
Deporte a partir de la Orden de 5 de febrero de
1998, no cumpliéndose por la Consejeria.

87. En la Orden de 21 de marzo de 2001, por la
que se regula el procedimiento de colaboracion
entre la Consejeria y las Entidades Locales an-
daluzas para la construccién de instalaciones
deportivas, se establece por primera vez la dele-
gaci6n del Consejero de Turismo y Deporte en
las Delegaciones Provinciales para la gestiéon de
inversiones menores de 5 MP.

88. Es a partir de esta delegacion de competen-
cias cuando comienzan a publicarse las subven-

ciones concedidas en todas las Delegaciones
Provinciales excepto en la Delegacién Provin-
cial de Huelva.

VIL6. FORMA Y SECUENCIA DEL PAGO

89. La Ley del Presupuesto de la Comunidad
Auténoma de Andalucia de cada uno de los
ejercicios 1997 a 2001, establece que en Jas sub-
venciones cuya justificacion se efectiie con posterioridad al
cobro de la misma, no se podrd abonar al beneficiario un
importe superior al 75% de la subvencion, sin que se
Justifiquen previamente los pagos anteriores ... . Las
normas reguladoras de la concesion de las subvenciones
establecerdn la limitacion contenida en el pdrrafo ante-
rior.

90. Del analisis de los expedientes selecciona-
dos se deduce que en todos los casos se cumple
el precepto anterior, ya que no se supera el por-
centaje del 75% para el primer pago, oscilando
este entre un minimo del 8% y el maximo men-
cionado.

91. Por otro lado, de conformidad con lo esta-
blecido en las Leyes de Presupuesto para los
ejercicios 1999, 2000 y 2002 . “..no podri propo-
nerse ¢l pago de subvenciones o ayudas a beneficiarios
gue no hayan justificado en tiempo y forma las subven-
ctones concedidas con anterioridad’.

Este mismo precepto continua haciendo refe-
rencia a que cuando concurran circunstancias
de especial interés, se podra exceptuar la limita-
cién anterior por el titular de la competencia
para la concesién de la ayuda.

En 10 (17%) de los 58 expedientes analizados
existe una Resolucién del Consejero de Turis-
mo y Deporte exceptuando la limitacién conte-
nida en la Ley de Presupuesto. Estos son:

Provincia EELL Convocatoria
Cadiz San Femando 1999
Coérdoba Rute 1999
Granada Aldeire 1999
Huelva San Juan del Puerto 1999
Jaén Linares 2000
Jaén Los Villares 1998
Jaén Villanueva de la Reina 1999
Malaga Alameda 1999
Malaga Frigiliana 1998
Sevilla Bormujos 1998

Cuadro n° 10
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VIL7. PORCENTAJE DE FINANCIACION

92. Entre las disposiciones que tegulan la cola-
boracién interadministrativa entre la Consejeria
de Turismo y Deporte y las Entidades Locales
andaluzas, instrumentadas mediante la firma de
un convenio de colaboracién, solo la Orden de
21 de marzo de 2001 especifica que la aporta-
cién de la Consejeria serd como miximo del
50% del presupuesto de contrata de la obra.

Las Ordenes publicadas para los ejercicios 1997
a 2000 no establecen porcentajes de financia-
cion. En este caso, son los propios convenios
los que especifican los porcentajes de financia-
cién entre la Consejeria y las Entidades Locales.

93. Del examen de los 58 expedientes seleccio-
nados con relacién a los porcentajes de finan-
ciaciéon alcanzados, se extraen las siguientes
consideraciones:

— Ejercicio 1997. Se analizan 7 convenios en
los que la Consejeria alcanza un porcentaje
de financiacién maximo del 50% y minimo
de 33%.

— Ejercicio 1998. Se examinan 17 convenios
de los que 14, que representan el 82%, supe-
ran el porcentaje del 50% estando el maximo
en el 96% y el minimo en el 53%.

— Ejercicio 1999. En 15 de los 22 convenios
analizados (68%) se supera el 50% de apot-
tacién por parte de la Consejeria, estando el
maximo en el 96% y el minimo en el 53%.

— Ejercicio 2000. En los 2 convenios analiza-
dos se alcanza el porcentaje de financiacion
por la Consejeria del 51% y 50%.

~ Ejercicio 2001. En los 10 convenios firma-
dos en este ejercicio el porcentaje de finan-
ciacion de la Consejeria no supera el 50%.

94. Se ha verificado en la muestra analizada que
los porcentajes financiados resultan conformes
con lo establecido en cada convenio de colabo-
racion.

VIL8. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

95. Las convocatorias anuales por la que se
regula el procedimiento de colaboracién entre

la Consejeria y las Entidades Locales andaluzas
para la construccion de instalaciones deportivas,
establecen plazos para la presentacién de solici-
tudes de ayuda por éstas, tramitacion de resolu-
ciones en la Consejeria y firma del convenio de
colaboracion.

En el presente epigrafe se analiza el cumpli-
miento de dichos plazos asi como el retraso
medio anual incurrido , en su caso, que se deta-
llan por cada uno de los 58 expedientes analiza-
dos en el anexo XIV.2 de este informe.

VIL8.1. Presentacion de solicitudes de ayu-
da por las Entidades Locales

96. El plazo de presentacién de las solicitudes
de ayuda fijado en las convocatorias anuales (un
mes desde el dia siguiente a la publicacién de la
misma en el Boletin Oficial de la Junta de An-
dalucia) se cumple en la totalidad de los
expedientes analizados.

VII.8.2. Propuesta de resolucion de las De-
legaciones Provinciales

97. Con relacién a la propuesta de resolucion
de las Delegaciones Provinciales informando
favorablemente a la Direccion General de Tec-
nologia e Infraestructuras Deportivas para que
dicte resolucién en plazo, se detectan las si-
guientes incidencias en 20 (34%) de los 58 ex-
pedientes analizados:

a) Delegacion Provincial de Cadiz (incidencias
en 5 de los 7 expedientes analizados):

— Los expedientes de los Ayuntamientos de Conil de la
Frontera, Jerez de la Frontera y Torre Alhaquime
contienen dos propuestas de resolucion de la Delega-
cién Provincial, una con fecha posterior y otra con
fecha anterior a la fecha en que se dicta la resolucién
por la Direccién General de Tecnologia e Infraestruc-
turas Deportivas.

— La propuesta de resoluciéon de la Delegacién Provin-
cial sobre el expediente del Ayuntamiento de San
Fernando correspondiente a la convocatoria de 1999,
se emite con diez dias de retraso sobre la fecha en
que se dicta la resolucion de la Direccién General de
Tecnologia e Infraestructuras Depottivas.
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— La propuesta de resolucién de la Delegacién Provin-
cial sobre el expediente del Ayuntamiento de La Bar-
ca de la Florida, se emite con diez dias de retraso so-
bre la fecha limite para que se dicte la resolucién de la
Direccién General de Tecnologia e Infraestructuras
Deportivas.

b) Delegacion Provincial de Granada (inciden-
cias en 1 de los 7 expedientes analizados):

— La propuesta de resoluciéon de la Delegacién Provin-
cial sobre el expediente del Ayuntamiento de Aldeire
se emite con cuatro meses de retraso sobre la fecha
en que se dicta la resolucién por la Direccién General
de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas.

¢) Delegacién Provincial de Huelva (incidencias
en 2 de los 6 expedientes analizados):

— Las propuestas de resolucién de la Delegacion Pro-
vincial sobre el convenio con los Ayuntamientos de
El Almendro y de Galaroza se elevan con dos meses
de retraso sobre la fecha limite para que se dicte la re-
solucién de la Direccién General de Tecnologia e In-
fraestructuras Deportivas.

d) Delegacion Provincial de Jaén (incidencias en
1 de los 5 expedientes analizados):

— Las propuestas de resoluciéon de la Delegacion Pro-
vincial sobre el convenio con el Ayuntamiento de Ba-
fios de la Encina no consta en el expediente ni ha si-
do suministrada a la fecha de realizacién de este in-
forme (julio de 2002).

e) Delegacion Provincial de Malaga (incidencias
en 3 de los 10 expedientes analizados):

— Las propuestas de resolucién de la Delegacién Pro-
vincial sobre los expedientes de los Ayuntamientos de
Archidona y Vélez Mailaga cotrespondiente a la con-
vocatoria de 1998, se elevan nueve dias posteriores a
la fecha limite para que se dicte la tesolucién de la Di-
recciéon General de Tecnologia e Infraestructuras De-
portivas.

— La propuesta de resolucién de la Delegacién Provin-
cial sobre el convenio con el Ayuntamiento de Bena-
havis no consta en el expediente ni ha sido suminis-
trada a la fecha de realizacion de este informe (julio
de 2002).

f) Delegacién Provincial de Sevilla (incidencias
en 8 de los 12 expedientes analizados):

— La propuesta de resolucion de la Delegacién Provin-
cial sobre los expedientes de los Ayuntamientos de
Alcald de Guadaira, Alcala del Rio y Bormujos se ele-
van el Gltimo dia del plazo establecido para que la Di-
reccién General de Tecnologia e Infraestructuras De-
portivas dicte la resolucién correspondiente.

En estos mismos expedientes, fuera del plazo estable-
cido y antes de dictar resolucién, existen otras pro-
puestas idénticas pero con distintas fechas a las ante-
riores.

— Las propuestas de resoluciéon de la Delegacién Pro-
vincial sobre los expedientes de los Ayuntamientos de
Aguadulce, El Coronil, Guillena, Sevilla y Valencina
de la Concepcidn se elevan con tres dias retraso sobre
la fecha de la resolucion de la Direccién General de
Tecnologia e Infraestructuras Deportivas.

98. En los 6 expedientes analizados de la Dele-
gacion Provincial de Almeria y los 5 de la Dele-
gacion Provincial de Coérdoba los informes fa-
vorables elevando las propuestas de resolucién
son anteriotes al plazo establecido para la emi-
s16n de la resolucién y a ésta.

VII.8.3. Resolucién de la Direccion General
y notificacion a las Entidades Locales

99. A la vista de la solicitud y documentacién
presentada por la Entidad Local y de la pro-
puesta de resolucion de la Delegacién Provin-
cial de la Consejeria de Turismo y Deporte, el
Director General de Tecnologia e Infraestruc-
turas Deportivas dicta resolucién por delega-
cién del Consejero.

El plazo maximo para emitir esta tresolucion,
que comienza a contar desde la finalizacion del
plazo de presentacion de solicitudes, varia se-
gun las Otdenes anuales que lo regulan, siendo
este de:

— Dos meses en las convocatorias de 1997, 1998 y
1999.

— Ttes meses en la convocatoria de 2000 de conformi-
dad con la Orden de 3 de enero de 2000. Posterior-
mente, se amplian los plazos de terminacién de los
procedimientos hasta el 24 de abril de 2001 por reso-
lucién de la Direccién General de Tecnologia e In-
fraestructuras Deportivas.

— Seis meses en la del ejercicio 2001 de conformidad
con la Orden de 21 de marzo de 2001, Posteriormen-
te, se amplian los plazos de resolucién y terminacién
de los procedimientos hasta el 6 de marzo de 2002
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por resolucién de la Direccién General de Tecnologia
e Infraestructuras Deportivas.

100. Tras el anilisis efectuado que se detalla en
el anexo XIV.2, se detecta que de los 58 expe-
dientes revisados no se disponen de datos sufi-
cientes para el computo de plazos en los de los

Ayuntamientos de Cazalla de la Sierta, El Cuer-
vo y Pedroche; se cumple el plazo de resolucién
establecido en 33 (57%) y se incumple 22
(38%), segin se indica por convocatoria anual:

Numero y porcentaje de expedientes / Convocatoria anual

1997 1998 1999 2000 2001 Total
Trémites de resolucién Ne % Ne % N° Y% N° % N° %
- En plazo 1 14 - - 20 21 2 100 10 100 33 57
- Fuera de plazo 3 43 17 100 2 9 - - - 22 38
- Sin datos 3 43 - - - - - - 3 5
Total 7 100 17 100 22 100 2 100 10 100 58 100
Cuadro n° 11

101. Una vez concluido el plazo para la resolu-
cién de la Direccién General, el tiempo medio
de retraso en emitir dicha resolucién, obtenido
como el cociente entre la suma de los tiempos
excedidos y el nimero total de expedientes con
retraso, es de aproximadamente 18 dias en
1997, 4 meses y medio en 1998, 5 meses en
1999 y 0 dias en 2000 y 2001.

102. No obstante, como ya se ha indicado, se
ampliaron los plazos de resolucién y termina-
cién de los procedimientos en estos dos dltimos
afios por sendas resoluciones de la Direccién
General de Tecnologia e Infraestructuras De-
portivas. Ello conlleva retrasos en la ejecucién
presupuestaria de cada ejercicio.

VII1.8.4. Firma del convenio de colaboracion

103. En las convocatorias anuales de la Conse-
jeria de Turismo y Deporte se establece el plazo

de un mes desde la notificacién de la resolucién
a la Entidad Local para que esta aporte la do-
cumentacion previa a la firma del convenio de
colaboracion para la construccidn de instalacio-
nes deportivas.

El plazo para la formalizacién del convenio de
colaboracion es de dos meses desde la finaliza-
ci6n del plazo anterior.

104. Tras el analisis efectuado se detecta que de
los 58 expedientes revisados no se disponen de
datos suficientes para el computo de plazos en
los de los Ayuntamientos de Cazalla de la Sie-
rra, El Cuervo, Benahavis y Atchidona; se
cumple el plazo establecido para la firma del
convenio de colaboracién entre la Consejeria de
Turismo y Deporte y las Entidades Locales en
39 y se incumple en 15, lo que representa el
67% y 26% respectivamente. Del anexo XIV.2
se desprende que:

Numero y porcentaje de expedientes / Convocatoria anual

Formalizacién del conve- 1997 1998 1999 2000 2001 Total
nio N° % Ne % N° % N° % N° %
- En plazo - - 15 88 12 55 2 100 10 100 39 67
- Fuera de plazo 5 7 - - 10 45 - 15 26
- Sin datos 2 29 2 12 - - - 4 7
Total 7 100 17 100 22 160 2 100 10 100 58 100

Cuadro n® 12
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105. Concluido el plazo para la recepcion de los
certificados previos, el iempo medio de retraso
en la firma del convenio de colaboracién entre
la Consejeria de Turismo y Deporte y las Enti-
dades Locales es de aproximadamente 5 meses
en 1997, 3 meses en 1999 y 0 dias en 1998,
2000 y 2001.

VIII. CONTRATACION ADMINISTRA-
TIVA

VIIL.1 INTRODUCCION. PROCEDIMIEN-
TO DE ADJUDICACION

106. De los tres procedimientos de adjudicacién
previstos en el articulo 73 de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Publicas (abierto,
restringido y negociado), en los siguientes ocho
expedientes examinados se ha utilizado el pro-
cedimiento abierto, que es aquel en que todo
empresatio Interesado puede presentar una
proposicion:

1)  Ayuntamiento de Cartaya (Huelva)

2) Ayuntamiento de Cérdoba

3) Ayuntamiento de Conil (Cadiz)

4)  Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla)

5) Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla)

6) Ayuntamiento de Illora (Granada)

7) Ayuntamiento de Jaén

8) Ayuntamiento de San Fernando (Céadiz)

107. El articulo 74 regula que en los procedi-
mientos abierto y testringido la adjudicaciéon
puede efectuarse por subasta o concurso, aun-
que exige, en todo caso, la justificacién del pro-
cedimiento y forma utilizados (articulo 75.2)
que deberan efectuarse en el momento de
aprobar el expediente (articulo 69). En todos
los expedientes examinados se ha verificado
que se ha empleado como forma de adjudica-
cién el concurso y el cumplimiento de estos
requisitos.

108. El concurso se caractetiza porque la adju-
dicacién no se realiza a la proposicién que ofer-
te el precio mas bajo, sino que recae en la pro-
posicién mas ventajosa en conjunto.

En lo> concursos se exige la determinacion en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particula-

res de los criterios de adjudicacién ordenados y

ponderados. El articulo 49.1 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Publicas recoge
que deberan aprobarse, previa o conjuntamente
a la autorizacion del gasto y siempre antes de la
perfeccion y, en su caso, licitacion del contrato,
los pliegos de clausulas administrativas particu-
lares. En los ocho expedientes examinados se
cumple este precepto utilizando el modelo tipo
establecido para cada ejercicio.

Igualmente se cumple con el requisito estable-
cido en el articulo 81.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas de que los
informes técnicos han de recoger fielmente los
criterios y la valoracion de los mismos estable-

cidos en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y sus anexos.

109. De los ocho expedientes seleccionados
para analisis, se han tramitado por el procedi-
miento urgente regulado en el articulo 71 de
Ley de Contratos de las Administraciones Pu-
blicas, los siguientes:

1) Ayuntamiento de Conil (Cidiz)

2) Ayuntamiento de Cérdoba

3) Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla)
4) Ayuntamiento de Illora (Granada)

5) Ayuntamiento de San Fernando (Cadiz)

Podran ser objeto de tramitacién utrgente los
expedientes de contratos cuya necesidad sea
inaplazable o cuya adjudicacién sea preciso
acelerar por razones de interés pablico. A tales
efectos el expediente debera contener la decla-
racién de urgencia hecha por el 6rgano de con-
tratacion y debidamente motivada. Este articulo
nos indica que los plazos establecidos en esta
Ley para la licitacién y adjudicacién del contrato
se reduciran a la mitad y que el plazo de inicio
de la ejecucion del contrato no podra ser supe-
rior a dos meses desde la fecha de adjudicacion,
estos plazos se cumplen en los cinco expedien-
tes tramitados por el procedimiento urgente.

VIIL2. FORMALIZACION DEL CONTRA-
TO

110. En todos los expedientes, salvo en el co-
rrespondiente al Ayuntamiento de Jaén, se ha
dado cumplimiento a lo establecido en el articu-
lo 54 de la Ley de Contratos de las Administra-
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ciones Publicas en lo relativo a la formalizacion
del contrato en documento administrativo y
dentro del plazo de 30 dias desde la notificaciéon
de la adjudicacion.

111. En el expediente que corresponde al Con-
venio firmado el 28 de agosto de 1998 entre la
Consejetia de Turismo y Deporte y el Ayunta-
miento de Jaén, para la construccién de un
campo de fatbol en esta ciudad, mediante Reso-
lucién de 12 de junio de 2000 de la Secretaria
General para el Deporte, se anunci6 la adjudi-
cacion definitiva del contrato de obra.

Sin embargo, el contrato no llegd a formalizarse
pot incumplimiento del articulo 93.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas
relativo a la notificacién a oferentes, lo que dio
lugar a la resolucion del Consejero de Turismo
y Deporte de 29 de octubre de 2001, por la que
se deja sin efecto la adjudicacién del contrato
de obras y se procede al archivo de las actua-
ciones.

Con postetioridad, el 10 de diciembre de 2001
se realiza un adenda al convenio de colabora-
cién para la construccién de diversas instalacio-
nes deportivas en la ciudad, quedando pendien-
te la construccion del campo de fatbol recogida
en el convenio firmado.

VIIL3. ACTA DE COMPROBACION DE
REPLANTEO E INICIO DE OBRA

112. En los expedientes analizados se recoge el
acta de comprobacién de replanteo e inicio de

obra salvo en el del Ayuntamiento de El Cuer-

vo (Sevilla).

113. En el expediente correspondiente al con-

venio de colaboracién firmado con el Ayunta-

miento de El Cuervo, para la construcciéon del
Pabellén Polideportivo, no consta el acta de
comprobaciéon de replanteo e inicio de obra.
Con ello, se imposibilita la realizacion en el
siguiente apattado del computo del plazo de
ejecucion de obra que si ha sido posible en los
demas expedientes.

En este acta, firmada por el servicio de la admi-
nistracién encargado de las obras, se procede en

presencia del contratista que también firma, a

efectuar, dentro del plazo establecido en el con-
trato, las comprobaciones del replanteo hecho

previamente a la licitacion.

VIIL4. E]ECUCI()N DE OBRA

114. En cada resolucién de la Direccién Gene-
ral de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas
por la que se anuncia la contratacién de obras,
se indica el plazo de ejecucién de las mismas.

115. La situacion de los ocho expedientes selec-
cionados para analisis cuya contratacion de obra
es responsabilidad de la Consejeria de Turismo
y Deporte es la siguiente:

a) Los cuatro expedientes cuya ejecucién de
obra se ha concluido en el ejercicio 2001, han
superado la cuantia de la inversién prevista en

un 21% de media segun el siguiente detalle:

Plazo de Ejecucién (meses) Inversién (MP)
Entidad Local Previsto Real % Desviac. Previsto Real % Desviac.
Tllora 12 26 117 120 144 20
El Cuervo 14 () - 120 133 11
Coérdoba 18 31 72 220 265 20
San Fernando 8 26 225 119 159 34
Total MP - - - 579 701 21
Total m€ - - - 3.482,25 4.214,50
Cuadro n° 13

(*) No consta en el expediente el acta de comprobacién de replanteo e inicio de obra

Se observa una importante desviacién en la
ejecucion de obras en el caso del Ayuntamiento
de San Fernando. La desviacion entre el impor-
te inicialmente previsto y el ejecutado poste-
riormente se debe, basicamente, a la no inclu-

sion de los gastos derivados de la redaccion de
proyectos y direccion de obra en la inversion
inicial asi como de las obras menores que sur-
gen durante la ejecucién del proyecto.
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b) A la fecha de realizacion de este informe
(julio de 2002), las obras correspondientes a los
expedientes de los Ayuntamientos de Cartaya
(Huelva) y El Coronil (Sevilla) se encuentran sin
concluir y fuera del plazo de ejecucién de obra
establecido para ello.

¢) Las obras cotrespondientes al expediente del
Ayuntamientos de Conil de la Frontera (Cadiz)
se encuentran aun dentro del plazo de ejecucion
establecido.

d) La adjudicaciéon del contrato de obras del
Ayuntamiento de Jaén, tal y como ya se ha co-
mentado, no llegd a formalizarse.

VIII. 5. TRANSFERENCIAS DE LAS EN-
TIDADES LOCALES

116. Los convenios de colaboracién para la
construccion de instalaciones deportivas especi-
fican el afio y la cuantia de las anualidades co-
rrespondientes a la participaciéon de cada Ent-
dad Local y de la Consejeria en la financiacién
de las obras de infraestructuras deportivas con-
tratadas por ésta.

117. La situacién de los ocho expedientes selec-
cionados para analisis cuya contratacion de obra
es responsabilidad de la Consejeria de Turismo
y Deporte, con relacion al pago de las anualida-
des que deben realizar las Entidades Locales, es
la siguiente:

MP
Transferencia
EELL Anualid Prevista Real | % Desv.
- Cartaya 106 106 -
2000 20 20
2001 86 86
- Cérdoba 129 120 -7
1998 22 -
1999 48 70
2000 50 50
2001 9 -
-Conildela F. 100 100 -
2000 25 25
2001 75 75
- El Coronil 19 3 -84
2000 3 3
2001 16 -
- El Cuervo 60 38 -37
1998 50 12
1999 10 14
2000 - -
2001 - 12
- Illora 40 4“4 10
1998 20 20
1999 20 20
2000 - 4
- Jaén 70 70 -
1998 70 70
- San Fernando 38 22 -42
1998 22 22
1999 10 -
2000 6 -
Cuadro n° 14

Como se observa en el cuadro antetior, en cua-
tro de los ocho expedientes analizados no se
realizan las transferencias anuales por las Enti-
dades Locales establecidas en convenio, siendo
la Consejetia de Turismo y Deporte la que hace
frente a dichos pagos. En estos expedientes
existen escritos de la Consejeria reclamando la
transferencia cotrrespondiente a las anualidades
vencidas y pendientes de pago. En ellos, se hace
referencia al articulo 112 de la Ley General de la
Hacienda Publica que regula el reintegro por
incumplimiento de las condiciones impuestas
por el beneficiario con motivo de la concesion
de subvenciones.

En el expediente correspondiente al Ayunta-
miento de Illora (Granada) figura que se ha
abonado una cifra superior a la prevista inicial-
mente. No obstante, se encuentra pendiente de
liquidacién final que previsiblemente superara
dicha cuantia.
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VIIL.6. CUMPLIMIENTO DE DETERMI-
NADOS ARTICULOS DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIO-
NES PUBLICAS

118. En la muestra de expedientes analizada en
la que la adjudicacién y contratacién de obra se
realiza por la Consejeria de Turismo y Depotte,
se ha comprobado que en todos los casos se ha
dado cumplimiento a los siguientes preceptos
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas:

a) Existencia de publicidad previa de las caracteristicas
basicas de los contratos de obra (articulo 135.1).

b) Existencia de informe de la oficina de supervision de
proyectos, antes de la aprobacion del mismo (articulo
128).

c) Aprobacién proyecto obras (articulo 122).

d) Existencia acta de replanteo del proyecto (articulo
129).

e) Certificado de existencia de crédito, fiscalizacién de la
Intervencion y aprobaci6n del gasto (articulo 67.2).

f) Existencia de resolucién del érgano competente de
aprobacién y autorizacion de la apertura del procedi-
miento de adjudicacién (articulo 69).

g) Publicidad de la licitacién (articulo 78).

h) Seleccion del contratista (articulo 81).

1) Adjudicacién contrato en plazo (articulo 89).

j) Notificacién a los participantes en la licitacion de la
adjudicacion del contrato y publicidad de la adjudica-
ci6n (articulo 93).

k) Existencia de garantia definitiva constituida por el
adjudicatatio (articulo 36).

IX. LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE
JUSTIFICAR

119. En el presente epigrafe se analiza el cum-
plimiento de la legalidad aplicable a los libra-
mientos pendientes de justificar y expedientes
de reintegro, asi como la posible prescripcién
del derecho a reconocer o liquidar créditos co-
rrespondientes a los convenios de colaboracion
celebrados entre la Consejeria de Turismo y
Deporte y las Entidades Locales andaluzas para
la construccion de instalaciones deportivas.

Por justificacién ha de entenderse la aportacion
al 6rgano concedente de los documentos justi-
ficativos de los gastos realizados con cargo a la
cantidad concedida.

120. Los libramientos correspondientes a estos
convenios de colaboracién, cuyos plazos de
justificacién se encontraban vencidos y pen-
dientes de justificar al 31 de diciembre de 2001,
estaban integrados por un total de 64 documen-
tos y 1.543 MP (9,27 M€) segin el siguiente
detalle por afios de antigiiedad:

Importe

Aiio N° Documentos MP Y

1998 19 642 42

1999 29 428 28

2000 12 398 26

2001 4 75 5
Total MP - 1.543 100
Total M€ 9,27

Cuadro n° 15

La totalidad del importe pendiente de justificar
al 31 de diciembre de 2001 corresponde a trans-
ferencias de capital a las Entidades Locales.

121. Con relacion a los convenios de colabora-
cion entre la Consejeria de Turismo y Deporte
y las Entidades Locales para la construccion de
instalaciones deportivas, al objeto de verificar la
adecuada justificacién en plazo, se ha analizado
el primero de los libramientos efectuados en
cada uno de los 50 expedientes seleccionados
en los que la contratacion y ejecucién de obra
es asumida por las Entidades Locales.

De conformidad con las normas reguladoras de
la concesion de estas ayudas, no se podra abo-
nar al beneficiario un importe supetior al 75 %
de la misma sin que se justifique previamente
los pagos anteriores. Del analisis efectuado se
deduce que:

a) En el 40% (20/50) de los expedientes anali-
zados, los sigutentes libramientos corres-
pondientes al primer pago se han justificado
por la Entidad Local.



Sevilla, 18 de junio 2003

BOJA nim. 115

Paginanim. 13.411

ler. Pago

Ayuntamiento Provincia Aiio MP %
Cazalla de la Sierra Sevilla 1997 15 75
Nijar Almeria 1998 17 75
La Barca de la Florida Cadiz 1998 375
Bujalance Cbrdoba 1998 19 75
Hornachuelos Coérdoba 1998 7 7
Durcal Granada 1998 38 75
Los Villares Jaén 1998 23 75
Ronda Milaga 1998 100 69
Alcali de Guadaira Sevilla 1998 20 40
Bormujos Sevilla 1998 2 14
Abla Almeria 1999 10 75
Dalias Almeria 1999 10 75
Jerez de la Frontera Cadiz 1999 45 43
Rute Cérdoba 1999 2. 7
Aldeire Granada 1999 7 75
San Juan del Puerto Huelva 1999 21 75
Villanueva de la R. Jaén 1999 5 7
Archidona Mailaga 1999 775
Alameda Malaga 1999 4 75
Guillena Sevilla 1999 3 75
Total MP 357
Total ME 2,15

Cuadro n° 16

No obstante, con relacién al total de libra-
mientos justificados y relacionados en el
cuadro anteriot:

— Tan solo dos, los de los Ayuntamientos de
Hornachuelos y Aldeire, lo han sido dentro
del plazo establecido para ello. El resto se
ha justificado fuera de plazo legal.

— Se observa un retraso de entre 9 y 23 me-
ses en la convocatoria de 1998 y entre 4 y
11 meses en la de 1999.

b)En el 26% (13/50) de los expedientes anali-
zados, el libramiento cotrespondiente al
primer pago ain esta dentro del plazo de
justificacién legalmente establecido. Son to-
dos los expedientes relativos a las convoca-
torias de los afios 2000 (2) y 2001 (10) que se
detallan en el anexo XIV.2.1, asi como, el del
Ayuntamiento de San Fernando correspon-
diente a la convocatoria de 1999.

c) En el 34% (17/50) de los expedientes ana-
lizados, existen libramientos correspondien-
tes al primer pago cuyo plazo de justificacién
ha vencido y se encuentran pendientes de
justificar a 31 de diciembre de 2001, segin el
siguiente detalle:

ler. Pago Fecha
Ayuntamiento Provincia  Aiio MP Y Ultimo
Requer.

Pedroche Cérdoba 1997 (a) 26 74
Vélez-Malaga Milaga 1998 @2 43 -
Torralhaquime Cadiz 1998 18 75 01.03.01
El Almendro Huelva 1998 4 75 05.10.01
Galaroza Huelva 1998 35 57 05.10.01
Frigiliana Milaga 1998 50 59 05.10.01
Alcala del Rio Sevilla 1998 @2 43 -
La Mojonera Almeria 1999 11 75 21.01.02
Castro Filabres Almeria 1999 2 75 21.01.02
Pulianas Granada 1999 1 8 21.01.02
Zufte Huelva 1999 11 75 21.01.02
Bafios de la E. Jaén 1999 6 75 21.01.02
Benahavis Mailaga 1999 1 8 21.01.02
Estepona Mailaga 1999 3 8 21.01.02
Aguadulce Sevilla 1999 1 8 21.01.02
Valencina C. Sevilla 1999 17 74 21.01.02
Sevilla Sevilla 1999 175 39 21.01.02
Total MP 385
Total m€ 2,30

Cuadro n° 17

(a).- No figura en los listados de libramientos pendientes de justificar
(documento contable J) debido a que en el documento contable OP
no consta el plazo de justificacion.

IX.1. EXPEDIENTES DE REINTEGRO

122. Al objeto de verificar si se ha dado cum-
plimiento a lo establecido en los articulos 112 a
116 de la Ley General de la Hacienda Publica
de la Comunidad Auténoma en materia de tein-
tegro de ayudas y 42 del Reglamento de la In-
tervencion General de la Junta de Andalucia, se
ha analizado el primero de los libramientos
efectuados en cada uno de los 35 expedientes
seleccionados que se encuentran pendientes de
justificar o no justificaron en plazo la cantidad
percibida. (Como ya se indica en el apartado
anterior, 2 de los libramientos se justificaron en
plazo por el beneficiario y 13 se encuentran
dentro del plazo de justificacion).

123. Tras la fiscalizacién realizada se concluye
que, a la fecha de realizacion de este informe
(julio de 2002), se ha incumplido el articulo 112
mencionado, ya que en los 35 expedientes en
los que procedia y/o procede el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la
subvencién, por incumplimiento de la obliga-
ci6n de justificar en plazo, no se inicia el expe-
diente de reintegro.

124. La Direcciéon General de Tecnologia e
Infraestructura Deportiva, como entidad con-
cedente de la subvenciéon o ayuda, es el 6rgano
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competente para acordar el inicio de los expe-
dientes de reintegro de las cantidades percibidas
y no justificadas en plazo por el beneficiario.

Al no acordarse por la Direccién General el
inicio de expediente de reintegro alguno, no
solo se incumple el articulo 114 de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Publica sino que se paraliza
el procedimiento de gestion de cobro y el régi-
men sancionador en materia de ayudas publicas,

ya quel

— No se notifican a los intetesados el acuerdo
de reintegro con indicacién de la forma y
plazo en que debe efectuarse (articulo 114).

— No se da traslado de los expedientes a la
Consejeria de Economia y Hacienda, trans-
currido el plazo de ingreso voluntario, para
que en su caso emita certificado de descu-
bierto e inicie el procedimiento de apremio
(articulo 114).

— El titular de la Consejeria no puede acordar
e imponer sanciones en materia de subven-
ctones y ayudas aplicables en el ambito de la
Junta de Andalucia (articulo 116).

125. Por su parte, la Intervencién Delegada de
la Consejeria de Turismo y Deporte si ha dado
cumplimiento a lo establecido en el articulo 115
de la Ley General de la Hacienda Publica y 42
del Reglamento de la Intervencion General de
la Junta de Andalucia, ya que comunicé a la
Direccién General de Tecnologia e Infraestruc-
tura Deportiva las 6rdenes de pago en la que
los preceptores no justifican la aplicacién de las
cantidades petcibidas, al objeto de que acordase
el inicio de los expedientes de reintegro.

X. INSPECCION FiSICA DE INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS

126. Se ha realizado una inspeccién fisica de
instalaciones deportivas finalizadas y relaciona-
das con los convenios de colaboracion entre la
Junta de Andalucia y las Entidades Locales.

Para ello, se han seleccionado y visitado aque-
llas instalaciones deportivas finalizadas en el
ejercicio que se fiscaliza y cuyas resoluciones se
publican en el cuarto trimestre del afio 2001 en
el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. Es-
tas son:

Cuantia
Entidades Locales MP m€ Finalidad
1 Medina Sidonia (Cadiz) 90 539,46 Construccion de complejo deportivo
2 Medina Sidonia (Cadiz) 15 88,63 Complemento construccion complejo deportivo anterior
3 San Femando (Cadiz) 115 693,85 Construccion de campos de fatbol
Sanlicar de Barrameda (Cadiz) 60 357,72 Adecuacién de Instalaciones Deportivas en barriadas:
4 - Barriada Jesus Nazareno
5 - Barriada Miradama o Monteolivete
6 - Barriada Andalucia
7 Montilla (Cérdoba) 106 638,96 Construccion de piscina cubierta
8 Baena (Cérdoba) 110 658,43 Construccion de piscina cubierta
9 Isla Cristina (Huelva) 220 1.324,21 Construccion de pabellon polideportivo
10 Utrera (Sevilla) 89 534,31 Reforma y cubierta de piscina
11 Gelves (Sevilla) 84 506,05 Construccion de pabellon polideportivo
12 Iznalloz (Granada) 102 611,41 Construccion de pabellon cubierto
13 Beas de Segura (Jaén) 267 1.602,43 Centro de alto rendimiento de deportes aéreos
Total 1.258 7.555,46
Cuadro n° 18
X.1. ACCESOS (atticulo 54.2 de la Ley 6/1998, de 14 de di-

127. Tras la visita efectuada durante los meses
de mayo y junio de 2002 a cada una de estas
instalaciones, se comprueba que las instalacio-
nes deportivas son accesibles, sin barreras ni
obstaculos que imposibiliten la libre circulacion
de personas discapacitadas o de edad avanzada

ciembre, del Depotte), salvo las de:

Medina Sidonia (Cadiz):

Esta constituida por dos campos de fitbol
(uno con césped y otro de tierra), gradas en un
lateral y vestuarios. Se encuentra en proceso
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de realizacion el acerado exterior y cetramien-
to de la instalacion.

— San Fernando (Cidiz):

Esta constituida por dos campos de fitbol de
tierra, gradas en un lateral y vestuatios. Aun-
que existe libre acceso a los vestuarios y cam-
pos de fatbol para la prictica deportiva por
persona discapacitada y cuenta con espacios
laterales en la misma para estar como publico,
no dispone de rampa de acceso a la gtada si-
tuada en un plano supetior al de los campos
de deporte.

—  Gelves (Sevilla):

Aunque existe libre acceso a los vestuatios y
pista cubierta para la practica depottiva por
persona discapacitada, no cuenta con espacio
suficientemente seguro en la misma para estar
como publico, ni dispone de rampa de acceso
a la grada situada en un plano superior a la
pista deportiva.

— Sanlicar de Barrameda (Cadiz) - Barriada

Andalucia:

Existe un escalén a la entrada del recinto que
dificulta el libre acceso de personas discapaci-
tadas.

X.2. ESTADO DE USO Y UTILIZACION

128. El estado de uso y utilizacién de las in-
fraestructuras en las 13 instalaciones depottivas
visitadas, en compaiiia de miembros de los res-
pectivos Ayuntamientos, es adecuado en gene-
ral, a excepcion de:

a) Sanlicar de Barrameda (Cédiz) - Barriada

Miradama:

Esta instalacién deportiva que ha entrado en
funcionamiento en el afio 2001 y esta cercada
por malla metalica, consiste en una pista de
cemento con campo de balonmano a lo largo,
dos de baloncesto a lo ancho y dos vestuatios.
En el suelo de la pista deportiva, compuesto
por grandes planchas de cemento, se observa
que se han producido desplazamientos hacia

arriba o hacia abajo produciendo en sus unio-
nes escalones de aproximadamente dos o tres
centimetros.

En uno de los laterales de la instalacién
deportiva y dentro del cerco de la misma, se
observa un talud de tierra de varios metros de
altura con riesgo de que en épocas de lluvia se
inunde de tierra y barro la instalacién.

Se constata que los vestuarios se encuentran
en un estado de deterioro en general con en-
trada desde el exterior por la patte supetior y
roturas en su interior.

Segin manifestaciones del Director del Area
Técnica del Patronato Municipal de Deportes,
es deseo del Ayuntamiento de Sanlicar de Ba-
rrameda el llegar a un acuerdo con la asocia-
ci6n de vecinos del barrio, tal y como tealiza
con otras instalaciones deportivas en barria-
das, al objeto de firmar un convenio de cesién
del uso de la misma. Sin embargo, dado el es-
tado en el que se encuentra la instalacién de-
portiva no se ha llegado a acuerdo alguno.

b) Beas de Segura (Jaén):

Esta imstalacién esta constituida por dos han-
gares y un edificio que alberga la torre de con-
trol, sala de prensa, sala de usos multiples, bar,
cocina, almacén, vestuarios y servicios. Entrd
en funcionamiento en el afio 2001 con la cele-
bracién de los campeonatos mundiales de de-
portes aéreos.

Entre las deficiencias de obra recogidas en
una relaciéon elaborada por el Ayuntamiento
de Beas de Segura y facilitada por el arquitecto
técnico municipal y, postetiormente, obsetva-
das en la visita realizada a las instalaciones, se
encuentran:

1) Existencia de numerosas tapas de cerramiento de
arquetas con asideros en su parte superior que so-
bresalen con peligro para las ruedas, distribuidas
por la plataforma de estacionamiento de aviones.

2) Inexistencia en el extetior del edificio de bocas de
tfiego e incendio.

3) Arquetas de entrada de cables eléctricos a hangares
con peligro de inundacién y derivacion a chapa de
hangar.

4)  Cuadro eléctrico exterior al hangar (sin llaves).
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5) Ascensor sin interruptotes y sin vetificar funciona-
miento.

6) Grletas en dos de los muros exteriores del edificio
principal.

7) Termos eléctricos de agua caliente en cocina y ves-
tuarios fuera de servicio.

8) Tablas de madera en peldaiios y descansillo de esca-
lera deformadas y con grietas por defectos de
union.

9) Desajustes en el cerramiento del amplio local desti-
nado al bar (cinco puertas a medio instalar) que
produce corrientes de aire y entrada de agua.

El Ayuntamiento de Beas de Segura ha solici-
tado a la constructora la reparacién de los des-
perfectos sefialados.

X.3. DESARROLLO NORMATIVO

129. Los requisitos que se han de cumplir para
la apertura y funcionamiento de cualquier insta-
lacién deportiva en general no se han desarro-
llado reglamentariamente, de conformidad con
lo establecido en el articulo 54 (apartados 1 y 3)
de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del De-
porte que dispone que se han de determinar:

—  Las especificaciones cotrespondientes a los distintos
tipos de instalaciones deportivas (técnicas, de sanidad
e higiene, de seguridad y prevencién, de la violencia,
de medio ambiente y sobre defensa de los consumi-
dores y usuarios).

— La informacién que toda instalacién deportiva debe
- . . q .
poner a disposicién de los usuatios.

XI. INVENTARIO ANDALUZ DE INS-
TALACIONES DEPORTIVAS

130. El articulo 53 de la Ley 6/1998, de 14 de
diciembre, del Deporte establece que la Conse-
jeria de Turismo y Deporte elaborara un Inven-
tario Andaluz de Instalaciones Deportivas que
recogera los datos necesarios de las existentes
en el territorio andaluz, en la forma y plazos
que se determinen y lo mantendra actualizado.

131. La inclusién en el Inventario Andaluz de
Instalaciones Deportivas es requisito impres-
cindible para la celebracién de competiciones
oficiales y para la percepcion de subvenciones o

ayudas publicas.

132. En desarrollo del articulo 53 de la Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Deportte, se
regula mediante el Decreto 284/2000, de 6 de
junio, el régimen juridico del Inventario Anda-
luz de Instalaciones Deportivas. Especifica que
ha de recoger todas las instalaciones deportivas
existente en el territorio de la Comunidad Au-
tonoma, publicas o privadas, que excedan del
uso exclusivo de una unidad familiar.

X1.1. PROCEDIMIENTOS DE INSCRIP-
CION Y RECOGIDA DE DATOS

133. En el Capitulo II del mencionado Decreto
se articula el procedimiento de inscripcion en el
Inventario que puede iniciarse a instancia del
interesado o de oficio por la Consejeria de Tu-
rismo y Deporte. Recoge un procedimiento
especifico de inscripcién de oficio respecto de
aquellas instalaciones deportivas existentes en
Andalucia, que a la entrada en vigor del men-
cionado Decreto figuren inscritas en el Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas elaborado
por el Consejo Supertor de Deportes

Al objeto de aprovechar el trabajo realizado por
el Consejo Superior de Deportes, la Consejeria
de Turismo y Deporte publica la Orden de 23
de abnl de 2001, por la que se inscriben de ofi-
cio en el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas las instalaciones deportivas de An-
dalucia existentes en el Censo Nacional de Ins-
talaciones Deportivas.

134. En cumplimiento de lo establecido en el
articulo 14.3 del Decreto 284/2000, y al objeto
de facilitar la comunicacién y recepcién de da-
tos de las instalaciones deportivas que no figu-
ren en el Inventario asi como de aquellas que
necesitasen alguna modificacion, se anexioné a
la Orden un cuestionario normalizado de reco-
gida de datos.

Asi mismo, en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 5 del Decreto 284/2000, de 6 de
junio, la Consejeria de Tutismo y Deporte
instal6 una herramienta informatica en las
Delegaciones Provinciales que sitve de soporte
a la organizacion, estructura y actualizacién de
los datos existentes en los ficheros del In-
ventario.
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135. Tras la publicaciéon de la mencionada Or-
den de 23 de abril de 2001, los listados de las
instalaciones deportivas inscritas en el Inventa-
rio Andaluz de Instalaciones Deportivas se pu-
blicaron en los tablones de anuncio de las De-
legaciones Provinciales o fueron remitidos por
éstas a los Ayuntamientos al objeto de aportar
datos y/o rectificar errores.

136. Con posterioridad, las Delegaciones Pro-
vinciales remitieron a las Entidades Locales los
cuestionarios normalizados de recogida de da-
tos al objeto de reflejar en el Inventario los
correspondiente a nuevas instalaciones o modi-
ficar los ya existentes.

137. La situacién en la que se encuentra la ela-
boracion del Inventario Andaluz de Instalacio-
nes Deportivas a la fecha de realizacion de este
informe (julio de 2002) es la siguiente:

7) La remisiéon de las fichas de instalaciones
deportivas a los distintos municipios por las
Delegaciones Provinciales se ha realizado en
diferentes fechas. La Delegacion Provincial
de Malaga comenzé a recabar informacién
en el ejercicio 2000 y la de Huelva en el afio
2002.

2) En las provincias de Malaga, Cérdoba y
Cadiz la recogida de datos del Inventario
Andaluz de Instalaciones Deportivas esta ca-
si acabado.

3) La falta de medios humanos dificulta la
recogida y comprobacién de los datos facili-
tados por los distintos Ayuntamientos.

XI.2. INVENTARIO GENERAL DE BIE-
NES Y DERECHOS

138. Las inversiones cuyo destino final no es
aumentar el patrimonio de la Junta de Andalu-
cia, como es el caso de las instalaciones depot-
tivas construidas por la Junta de Andalucia 2
través de la Consejeria de Turismo y Deporte
en colaboracién con las Corporaciones Locales
y cuya propiedad una vez concluida pasan a las
mismas, no son recogidas en el Inventario Ge-
neral de Bienes y Servicios de la Consejeria de
Economia y Hacienda de conformidad con las
instrucciones recibidas de la Intervencion Ge-
neral de la Junta de Andalucia y de la Direccién

General de Patrimonio de la Consejeria de
Economia y Hacienda.

139. En los convenios suscritos entre la Conse-
jeria de Turismo y Deporte y la Entidades Lo-
cales para la construcciéon de instalaciones de-
portivas, en los que las referidas entidades po-
nen a disposicién de la Consejeria los tetrenos
necesarios para que ésta financie y ejecute las
correspondientes obras, una vez recibidas las
instalaciones son entregadas a la entidad local,
pasando a formar parte de su patrimonio. Por
ello, la Intervencion General de la Junta de An-
dalucia y la Direccion General de Patrimonio de
la Consejetia de Economia y Hacienda mani-
fiestan que no deben inventariarse en el Inven-
tario General de Bienes y Servicios las obras
ejecutadas sobre inmuebles cuya propiedad o
cesiébn no conste previamente inventariada y
cuyo destino sea su entrega en propiedad a la
entidad interesada.

140. Durante el ejercicio 2001, las infraestructu-
ras deportivas financiadas mediante convenios
de colaboracién entre la Junta de Andalucia y
Entidades Locales lo han sido basicamente con
cargo al capitulo VII (subvenciones de capital)
del Presupuesto. No obstante, la propia natura-
leza de la operacioén hace que la contabilizacién
de estas inversiones deba de reflejarse a través
del capitulo VI (inversiones reales).

El Subsistema de Informacion del Inventario
General de Bienes y Derechos esta contempla-
do para que todas las inversiones de titularidad
de la Junta de Andalucia estén inventariadas en
el mismo.

141. Al respecto caben formular las siguientes
consideraciones:

a. Sila financiaciéon de la Junta de Andalucia
se realizase con cargo al capitulo VI del
Presupuesto de Gasto:

- El derecho de uso de los tetrenos a fa-
vor de la Junta de Andalucia debiera
constar registrado como un bien inma-
terial dentro del grupo 21. Inmovilizacio-
nes inmateriales del Plan General de
Contabilidad Publico y en el Inventario
General de Bienes y Derechos.
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- El alta en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos desde la contabilidad
presupuestaria de la Junta de Andalucia
se produce con anterioridad a la entrega
a la Entidad Local, es decir, cuando se
registra el Gltimo documento contable
de reconocimiento de la obligacién.

b. El Plan General de Contabilidad Publico de
la Junta de Andalucia, aprobado por Orden
de 31 de enero de 1997, contempla la exis-
tencia de la cuenta contable ‘“230. Inversiones
gestionadas para otros entes priblicos” al objeto de
recoger los bienes que, siendo adquiridos o
construidos con cargo al Presupuesto de
Gasto de la entidad sujeto contable, deba ser
transferida su titularidad a otra entidad una
vez finalizado el procedimiento de adquisi-
cién o finalizada la obra, con independencia
de que la entidad destinataria participe o no
en su financiacién. Esta cuenta se cancelara
o saldara posteriormente, con cargo a la
cuenta de gasto ‘656. Subvenciones de capital”,
en el momento de la entrega de los bienes u
obra ejecutada a la otra entidad, simultinea-
mente con la baja en el Inventatio General.

Por todo ello, estas actuaciones debieran regis-
trarse a través del capitulo VI del Presupuesto
de Gasto de la Consejeria de Turismo y Depor-
te. Asimismo, el Inventario General deberia
reflejar tanto el alta como la posterior baja del
bien, aun cuando ambas operaciones pudieran
ser inmediatas.

XII. HECHOS POSTERIORES

142. Con fecha 31 de enero de 2002 se dicta
Resolucion de la Direccion General de Tecno-
logia e Infraestructura Deportivas, por la que se
acuerda la ampliacion de plazos para la termi-
nacién de los procedimientos iniciados al ampa-
ro de la Orden de la Consejetia de Turismo y
Deporte de 21 de marzo de 2001, hasta el dia 6
de marzo de 2002.

143. La Otrden de 26 de abril de 2002, por la
que se regula el procedimiento de colaboracién
entre la Consejeria de Turismo y Deporte y las
Entidades Locales andaluzas para la construc-
ci6n de instalaciones deportivas para el ejercicio

2002, contempla la modificaciéon de la cuantia
de la delegacion del Consejero en las Delega-
ciones Provinciales para la gestion de inversio-
nes menores, pasando a considerarse subven-
cién en el supuesto de que la obra no supere la
cantidad de 16.638.600 Ptas. (100.000 €) y una
ampliacion de plazo para la presentacién de la
documentacién previa a la firma del Convenio,
pasando de uno a tres meses, adaptandose asi a
la circunstancia legal de que los Ayuntamientos
convocan plenos cada tres meses.

Por otro lado, el plazo de resolucién de los
convenios se reduce a cuatro meses desde la
finalizacién del plazo de presentacion de solici-
tudes.

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMEN-
DACIONES GENERALES

- Elaboracion y tramitacion del anteproyecto de presu-
puesto.

144. El anteproyecto de presupuesto elaborado
por la Consejeria de Turismo y Deporte con
relacién al programa 38A, es remitido a la
Consejetia de Economia y Hacienda dentro del
plazo establecido para ello en la Ley General de
la Hacienda Publica. Sin embargo, este se remi-
te de forma incompleta de conformidad a la
Otden de 9 de junio de 2000 por la que se dic-
tan normas para la elaboracién del Presupuesto
de la Comunidad Auténoma de Andalucia para

2001. (§28)

— Instrumentos de planificacion de infraestructuras
deportivas.

145. A la fecha de elaboracién del presente in-
forme (julio de 2002) se encuentran pendientes
de aprobacion:

— El Plan General del Deporte de Andalucia
(articulo 4 de la Ley 6/1998, de 14 de di-

ciembre, del Deporte) que se encuentra en

fase de elaboracién. (§48)

— El Plan Director de Instalaciones Deportivas
de Andalucia (articulo 50 de la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte) del que se
ha elaborado un documento inicial. (§55)
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Dado el tiempo transcurrido desde la publicaciin de la
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte y la
importancia de estos planes estratégicos en la ordenacion
de la prictica deportiva en la Comunidad Auténoma de
Andalucia, annque no exista un plago determinado
para ello, se sugiere su aprobacion a la mayor brevedad
posible.

146. En el Presupuesto de la Comunidad Auté-
noma de Andalucia para el ejercicio 2001, la
Direccién General de Tecnologia e Infraestruc-
tura Deportiva recoge objetivos a latgo y corto
plazo relacionados con infraestructura deporti-
va que no son objeto de seguimiento al finalizat
el mismo. (§60 y §62)

Se recomienda el seguimiento de cada uno de los objetivos
recogidos en el Presupuesto de la Comunidad Autinoma
de Andalucia.

- Convenios de colaboracién.

147. La generalidad de los critetios de valora-
cion establecidos en las convocatorias anuales
de la Consejeria de Turismo y Deporte para la
seleccion de las solicitudes de ayuda presenta-
das por las Entidades Locales, hacen que todas
las solicitudes que cumplan los requisitos de
plazo y documentacién sean validas para la ce-
lebracién de un convenio de colaboracién patra
la construccion de instalaciones deportivas. En
ultima instancia priman las disponibilidades
presupuestarias. (§79)

Se sugiere el establecimiento de unos criterios de valora-
cton baremados de forma tal que posibiliten la acepta-
cton o denegacion de las solicitudes de colaboracion reci-
bidas con base en los mismos. (§83)

148. En los ejercicios 1997 a 2001 se ha incum-
plido la convocatoria anual por la que se esta-
blece el procedimiento de colaboracién entre la
Consejeria de Turismo y Deporte y las Entida-
des Locales, ya que sélo en 1 de los 58 expe-
dientes analizados queda constancia de los cti-
terios de valoracion aplicados en la seleccidén de
la solicitud de colaboracién.

En los restantes expedientes analizados no
queda constancia de criterio de valoracién algu-

no que motive la propuesta de la Delegacién
Provincial a favor de uno u otro Municipio para
la firma de convenios de colaboracién. (§81)

149. Se incumple el articulo 109 de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Publica de l]a Comunidad
Auténoma, ya que la Consejeria de Turismo y
Deporte no publica trimestralmente en el Bole-
tin Oficial de la Junta de Andalucia las subven-
ciones concedidas en cada periodo. (§86)

150. Con relacién a las propuestas de resolucion
de las Delegaciones Provinciales de la Conseje-
ria de Tunismo y Deporte informando a la Di-
reccion General de Tecnologia e Infraestructura
Deportivas para que dicte resolucién en plazo,
se detectan incidencias en el 34% (20/58) de los
expedientes analizados, ya que o no constan o
figuran con fecha posterior a la resolucién de la
Direccién General. (§97)

Se insta a las Delegaciones Provinciales de la Conseferia
de Turismo y Deporte, salvo a las de Almeria y Cordo-
ba, a elaborar y remitir las propuestas de resolucion
correspondientes con la antelacion suficiente como para
que la Direccion General pueda resolver en el plazo
establecido en la convocatoria anual correspondiente.

- Contratacién administrativa.

151. En general se cumple con la legalidad vi-
gente con relacion a la contratacién administra-
tiva de obra; no obstante, se producen desvia-
ciones al alza en la cuantia de la inversién pre-
vista y, sobre todo, en el plazo de ejecucion de
obra en los expedientes de los Ayuntamientos
de Cordoba, El Cuervo (Sevilla) Illora (Grana-
da) y San Fernando (Cadiz). (§115 y §118)

- Libramientos pendientes de justificar.

152. Se incumplen los articulos 112 y 114 de la
Ley General de la Hacienda Publica de la Co-
munidad Auténoma de Andalucia, ya que la
Direccidon General de Tecnologia e Infraestruc-
tura Deportiva, como érgano o entidad conce-
dente de la ayuda y competente para acordar el
reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora desde el momento
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del pago, no ha iniciado el oportuno expediente
de reintegro por incumplimiento de la obliga-
cion de justificacién, en 35 de los 50 expedien-
tes analizados en los que procedia y/o procede
el reintegro. (§121, §122, §123, §124 y §125)

- Inspeccion fisica de instalaciones deportivas

153. Los requisitos a cumplir para la apertura y
funcionamiento de cualquier instalacién depor-
tiva en general no se han desatrollado regla-
mentariamente de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 54 (apartados 1 y 3) de la
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Depotte.

(§129)

Dado el tiempo transcurrido desde la publicacion de la
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, aungue
no exista un plago determinado para ello, se sugiere dar
cumplimiento al precepto anterior a la mayor brevedad
postble.

- Inventario andalug, de instalaciones deportivas.

154. A la fecha de realizacién de este informe
(ulio de 2002), el inventario andaluz de instala-
ciones deportivas estd integrado por todas
aquellas existentes en el territorio de la Comu-
nidad Auténoma de Andalucia y que figuraban
inscritas en el Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas elaborado por el Consejo Superior
de Deportes. No obstante, su actualizacién y
puesta al dia, se encuentra en fase de recogida
de datos y pendiente de supervision de los
mismos, asi como de cubrir las plazas de ins-

pectores de deportes creadas al efecto. (§133 y
§137)

Se recomienda cubrir las plagas de inspectores de deporte
tanto en los Servicios Centrales como en las Delegaciones
Provinciales de la Consejeria de Turismo y Deporte.

XIV. ANEXOS
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ANEXO XIV.2.1

RELACION DE CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE TURISMO Y
DEPORTE Y ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS SELECCIONADOS PARA ANALISIS, CUYA OBRA
ES CONTRATADA POR LAS ENTIDADES LOCALES

AYUNTAMIENTO CONVOCATORIA IMPORTE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
MP m€ % SOLIC. RESOL. CONV.
Nijar 1998 44 264,45 N NO SI
Abla 1999 20 120,20 SI SI SI
Dalias 1999 19 114,19 SI SI SI
La Mojonera 1999 22 13222 SI SI SI
Castro Filabres (*) 1999 3 15,03 SI NO St
Tabemo 2001 17 104,29 SI SI SI
TOTAL ALMERIA 125 750,38 4
La Barca de la Flonda 1998 5 30,05 SI NO SI
Torrealhaquime 1998 29 174,29 SI NO SI
Jerez de la Frontera 1999 21 1268,14 SI SI SI
San Fernando 1999 41 245,93 S1 SI NO
Paterna de Rivera 2001 10 60,32 SI SI SI
TOTAL CADIZ 296 1,778,723 9
Pedroche 1997 70 420,71 SI S/DATOS NO
Bujalance 1998 26 156,26 SI NO N
Hormachuelos 1998 19 114,19 SI NO SI
Rute 1999 7 40,27 St SI NO
TOTAL CORDOBA 122 731,44 4
Duircal 1998 63 380,73 SI NO SI
Aldeire 1999 10 60,10 SI SI SI
Pulianas 1999 24 141,41 N SI NO
Las Gabias 2000 10 60,10 S1 SI SI
Molvizar 2001 15 87,25 SI SI SI
Capileira 2001 18 108,18 SI SI SI
TOTAL GRANADA 139 837,77 5
El Almendro 1998 8 48,08 SI NO S1
Galarosa 1998 65 389,46 SI NO S1
San Juan del Puerto 1999 57 341,91 SI SI SI
Zufre 1999 20 120,20 SI S1 SI
Escacena del Campo 2001 34 202,77 SL S1 SI
TOTAL HUELVA 183 1.102,42 6
Los Villares 1998 56 337,09 St NO SI
Bados de la Encina 1999 14 85,76 St SI NO
Villanueva de la Reina 1999 10 58,62 SI NO SI
Linares 2000 82 491,21 SI SI SI
TOTAL JAEN 162 972,11 5
Ronda 1998 240 1.442,43 SI SI SI
Vélez-Malaga 1998 85 510,86 N NO SI
Frigiliana 1998 120 721,21 SI NO SI
Archidona 1999 15 89,14 SI NO S/DATOS
Benahavis 1999 20 120,20 S1 NO S/DATOS
Alameda 1999 6 35,07 S1 SI NO
Estepona 1999 65 390,66 SI SI NO
Malaga 2001 70 420,71 SI S1 SI
Ronda 2001 50 297,67 SI NO SI
Almarchar 2001 49 296,32 SI SI SI
TOTAL MALAGA 720 4.324.27 23
Cazalla de la Sietra 1997 30 180,30 St S/DATOS S/DATOS
Alcald de Guadaira 1998 60 360,61 SI NO SI
Alcala de Rio 1998 9 55,29 SI NO SI
Bormujos 1998 21 123,81 N NO SI
Aguadulce 1999 7 42,07 N SI SI
Guillena 1999 8 45,08 SI SI NO
Valenciana de la C. 1999 46 277,10 Sl SI SI
Sevilla 1999 900 5.409,11 S1 St NO
Villanueva del Rio y Mina 2001 12 74,09 SI S1 ST
Ecija 2001 300 1.803,04 SI SI SI
TOTAL SEVILLA 1,393 8.370,50 4
TOTAL 3.139 18.868,21 100

(*): Es inferior 2 5 MP ya que corresponde a la convocatoria de 1999 (anterior a la de 2000 que es la que establece por primera vez dicha cuantia).
SOLIC.: Presentacion de solicitud por las EE.LL.
RESOL..: Emision de Resolucion por la Direccion General.
CONV.: Firma del convenio de colaboracion.

S/DATOS: Sin datos.

Fuente de Datos: Informacién suministrada por la Direccion General de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas.
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ANEXO XIV.2.2

RELACION DE CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE TURISMO Y
DEPORTE Y ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS
SELECCIONADOS PARA ANALISIS CUYA OBRA ES CONTRATADA
POR LA CONSEJER{A DE TURISMO Y DEPORTE

AYUNTAMIENTO CONVOCATORIA IMPORTE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
MP m€ % SOLIC. RESOL. CONV.

San Fernando 1997 119 715,20 S SI NO

Conil de la Frontera 1999 250 1.502,53 SI SI NO
TOTAL CADIZ 369 2.217,73 29

Cérdoba 1997 220 1.322,23 S NO NO
TOTAL CORDOBA 220 1.322,23 17

Ilora 1997 120 721,21 sl NO NO
TOTAL GRANADA 120 721,21 9

Cartaya 1999 210 1.262,13 SI SI St
TOTAL HUELVA 210 1.262,13 16

Jaén 1997 100 601,01 SI NO NO
TOTAL JAEN 100 601,01 8

El Cuervo 1997 120 721,21 SI S/DATOS S/DATOS

El Coronil 1999 145 871,47 SI s NO
TOTAL SEVILLA 265 1.592,68 21

TOTAL 1.284 771699 100

SOLIC.: Presentacion de solicitud por las EE.LL.
RESOL.: Emision de Resolucién por la Direccion General.
CONYV.: Firma del convenio de colaboracién.

S$/DATOS: Sin datos.

Fuente de Datos: Informacion suministrada por la Direccién General de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas.
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ANEXO XIV.3

RELACION DE NORMATIVA APLICABLE

Leyes:

- 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Piblica de ]a Comunidad Auténoma de Andalucia.
- 13/1995, de 18 de mayo, Contratos de las Administraciones Publicas.

- 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte.

Reales Decretos Legislativos:

- 2/2000, de 16 de junio, Contratos de la Administraciones Publicas. Aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Decretos:

- 86/1986, de 7 de mayo, de creacién del Instituto Andaluz del Deporte.

- 494/1996, de 19 de noviembre, por €l que se modifica el Decreto 299/1995, de 26 de diciembre, por el que se
acuerda la formulacién del Plan General del Deporte de Andalucia para el periodo 1996/1999.

- 496/1996, de 26 de noviembre, por la que se modifica determinados aspectos del Reglamento General de la
Empresa Piblica de Gestién de Programas Culturales, aprobado por el Decreto 46/1993, de 20 de abril, y se
autoriza la constitucién de la Empresa de la Junta de Andalucia, Empresa Pablica de Deporte Andaluz, S.A.

- 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.

- 144/2001, de 19 de junio, sobre los planes de instalaciones deportivas.

Ordenes:

- 21/03/97, por la que se regula el procedimiento de colaboracién entre la Consejeria de Turismo y Deporte y la
entidades Locales andaluzas para la construccién de instalaciones deportivas. (Derogada por la Orden de 5 de
febrero de 1988).

- 16/05/97, por la que se regula la efectiva prestacién de las actividades asignadas a la Empresa Piblica de Deporte
Andaluz, S.A.

- 05/02/98, por la que se regula el procedimiento de colaboracién entre la Consejeria de Turismo y Deporte y la
entidades Locales andaluzas para la construccién de instalaciones deportivas. (Deroga la Orden de 21 de marzo de
1997 y es derogada por la Orden de 3 de enero de 2000).

- 25/05/98, pot la que se modifica la de 5 de febrero de 1998, por la que se regula el procedimiento de colaboraciéon
entre la Consejeria y las Entidades Locales andaluzas para la construccién de instalaciones deportivas.

- 03/01/00, por la que se establece el procedimiento general de concesiéon de subvenciones para el fomento del
deporte en Andalucia.

- 03/01/00, por la que se regula el procedimiento de colaboracién entre la Consejeria de Turismo y Deporte y la
entidades Locales andaluzas para la construccion de instalaciones deportivas. (Derogada por la Orden de 21 de
marzo de 2001).

- 13/10/00, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2000.

- 18/12/00, de modificacién de la de 3 de enero de 2000, por la que se establece el procedimiento general de
concesién de subvenciones para el fomento del deporte en Andalucia, y se convocan las correspondientes al afio
2001.

- 18/12/00, de modificacién de la de 3 de enero de 2000, por la que se establece el procedimiento de concesioén de
subvenciones a Entidades Locales, clubes deportivos y otras personas juridicas sin 4nimo de lucro para la
organizacién de actividades deportivas que no excedan del ambito estatal para la participacion en campeonatos de
cualquier 4mbito, y se convocan las correspondientes al afio 2001.

- 21/03/01, por la que se regula el procedimiento de colaboracién entre la Consejeria de Turismo y Deporte y las
Entidades Locales andaluzas para la construccién de instalaciones deportivas.

- 23/04/01, por la que se inscribe de oficio en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas las instalaciones
deportivas de Andalucia existentes en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

- 26/04/02, por la que se regula el procedimiento de colaboracién entre la Consejeria de Turnismo y Deporte y la
entidades Locales andaluzas para la construccién de instalaciones deportivas.

Resoluciones 2001:

- 11/01/99, de la Direccién General de Tecnologia e Infraestructura Deportiva, por la que se convocan a las
Entidades Locales andaluzas interesadas en participar en el procedimiento de colaboracién interadministrativa
para la construccion de instalaciones deportivas durante el ejercicio 1999.
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- 23/03/01, de la Direccién General de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas, por la que se acuerda la
ampliacién de plazos para la determinacién de los procedimientos iniciados al amparo de la orden de la Consejeria
de Tutismo y Deporte de 3 de enero de 2000.

- 28/09/01, de la Secretaria General para el Deporte, por la que se hacen publica las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 21/03/97.

- 15/10/01, de la Secretaria General para el Deporte, por la que se hacen publica las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 21/03/97.

- 30/10/01, de la Sectetaria General para el Deporte, por la que se hacen publica las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 21/03/97.

- 30/10/01, de la Direccién General de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas, por la que se hacen piblica las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 21/03/97.

- 31/10/01, de la Delegacién Provincial de Cddiz, por la que se acuerda la publicacién parcial de las colaboraciones
establecidas para la construccién de instalaciones deportivas correspondientes al afio 2001

- 22/11/01, de la Secretaria General para el Deporte, por la que se hacen publica las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 21/03/97.

- 23/11/01, de la Delegacién Provincial Sevilla, por la que se hace publica la relacion de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 21/03/01, en materia de instalaciones deportivas.

- 23/11/01, de la Delegacién Provincial Cadiz, por la que se acuerda la publicacién parcial de las colaboraciones
establecidas para la construccién de instalaciones deportivas correspondientes al afio 2001.

- 27/11/01, de la Delegacién Provincial Cadiz, por la que se acuerda la publicacién parcial de las colaboraciones
establecidas para la construccién de instalaciones deportivas correspondientes al afio 2001.

- 03/12/01, de la Delegacion Provincial Milaga, por la que se hace piblica la relacién de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 21/03/01, en materia de instalaciones deportivas.

- 12/12/01, de la Delegacién Provincial Cadiz, por la que se acuerda la publicacién parcial de las colaboraciones
establecidas para la construccidn de instalaciones deportivas correspondientes al afio 2001.

- 31/01/02, de la Direccién General de Tecnologia e Infraestructuras Deportivas, por la que se acuerda la
ampliacion de plazos para la determinacién de los procedimientos iniciados al amparo de la orden de la Consejetia
de Turismo y Deporte de 21 de marzo de 2001.

Instrucciones

- Instruccién conjunta 1/2001, de marzo, de la Direccién General de Presupuesto y de la Intervencion General de la
Junta de Andalucia, sobre procedimiento y tramitacién de las modificaciones presupuestarias.
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ANEXO XIV.4.1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.8.A: INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS. EJECUCION POR APLICACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2001

MP
APLICACION AGRUPACION Oy 1 AGRUP 2
Codigo Servicio A lo, C pto y Sub D CI CD OR PR PR
1 Capitulo: Gastos de Personal. 203 -143 760 760 742 1
1 Servicios Centrales. 224 -25 199 199 189 3
2 Delegaciones Provinciales. 193 5 198 198 195 2
3 Otros Servicios y Centros. 331 -106 225 225 222 4
4 Otros Servicios y Centros. 155 -17 138 138 136 2
2 Cap Gastos Corri Bi y Serv. 152 -3 149 148 122 25
1 Servicios Centrales. 1 [ 1 1 1 0
4 Otros Servicios y Centros. 151 -4 147 147 121 25
18 Otras Dotaciones. 0 1 1 0 0 0
3 Capitulo: Gastos Fi 0 2 2 2 2 0
1 Servicios Centrales. 0 2 2 2 2 0
4 Capitulo: Transfi ias Corri 30 -13 17 16 ] 0
1 Servicios Centrales. 18 -14 4 4 0 0
4 Otros Servicios y Centros. 12 1 13 12 0 0
6 Capitulo: Inversiones reales. 1.929 -301 1.628 1.518 654 1.004
Articulo 0 (] 1] 0 0 0
1 Subconcepto: Equip. Proceso informacién. [ 0 0 0 0 0
1 Subconcepto: Otro Inmovilizado inmaterial. 0 0 o} 0 0 0
Articulo: Inversién nueva. 1.929 -301 1.628 1518 654 1.004
Concepto: Edificios y otras construcciones.
18 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. a 135 135 134 0 0
1 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 1.779 -396 1.383 1.239 571 957
Concepto: Maquinaria.
1 Subconcepto: Maquinaria. 100 0 100 134 83 46
Concepto: G. en Investigaciéon y Desarrollo.
1 Subconcepto: G. en Investigacion y Desarrollo. 50 -40 10 1 0 1
6.6 Articulo 0 0 0 (1] 0 [}
7 Capitulo: T f ias de capital 5.395 1.794 7.189 5.966 1.677 2.458
74 Articulo: A EE.PP. y otros E. Publicos. 1.039 766 1.805 1.3% 490 375
7.4.0.00 1 Subconcepto: Emp, Pib. Deporte Andaluz, S.A. 0 0 0 66 0 0
7.4.1.10 1 Subconcepto: Cooperacién al desatrollo. 64 -1 63 0 0 0
7.41.29 1 Subconcepto: Emp, Pib. Deporte Andaluz, S.A. 300 650 950 950 340 36
7.4.1.00 1 Subconcepto: Const. [nstal. Dep. Universidades. 600 -390 210 164 124 268
7.4.1.00 18 Subconcepto: Const. Instal. Dep. Universidades. 0 516 516 176 26 59
7.4.3.00 1 Subconcepto: Equipamiento Deport. Ent. Pabl. 75 -9 66 40 0 12
7.6 Articulo: A Corporaciones Locales. 4.121 1.030 5.151 4.345 1.174 1.992
7.6.0 Concepto: Construccién CC.LL.
7.6.0.00 17 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 471 6 477 465 24 604
7.6.1 Concepto: Construccién CC.LL.
7.6.1.00 1 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 1.300 126 1.426 1.292 712 433
7.6.1.00 18 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CCLL. 0 477 477 237 120 242
7.6.1.01 1 Subconcepto: Const. [nst. Dep. Municipios And. 150 0 150 135 76 67
7.6.1.02 1 Subconcepto: Nuevas actuaciones Plan Director. 1.800 689 2.489 1.624 239 539
7.62 Concepto: Equipamientos [nstalac. Deportivas.
7.6.2.00 1 Subconcepto: Equip Inst. Dep. Otros Organism. 160 26 126 124 3 77
7.6.2.00 19 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 0 0 0 0 0 0
7.6.5 Concepto: Constr. [nfraestructura y Promocion.
7.6.5.00 1 Subconcepto: Subv. Construccién. Instalaciones. 0 0 Q 0 a 30
7.6.5.00 3 Subconcepto: Acciones Concertadas. 0 0 0 0 0 0
7.6.5.01 1 Subconcepto: Constr. Infraestructura y Promoc. 300 -294 6 468 0 0
7.7 Articulo: A Empresas Privadas. 15 ] 15 15 0 0
771 Concepto: Const. y Equipamiento Inst. Dep.
7.7.1.00 1 Subconcepto: Const. y Equip. Inst. Deportivas. 15 Q 15 15 Q 0
772 Concepto: Instalaciones. Centros Educativos.
7.8 Articulo: A familias e Instituciones sin lucro. 220 -2 218 210 13 91
782 Concepto: Equipamiento Deportivo.
7.8.2.00 1 Subconcepto: Equipamiento Deportivo. 220 -2 218 210 13 91
8 Capitulo: Activos Financieros. 800 L o L L
8.5 Acrticulo: Adq. Acciones en ¢l Sector Pablico. 800 -800 0 o [ [
8.5.0 C to: Emg Publi
8.5.0.01 Subconcepto: Estadio Olimpico de Sevilla. 400 -400 o o o [¢]
8.5.0.04 Sub Esradio Olimpico de Milaga. 400 -400 [J o ) o]
TOTAL. 9. 536 9.745 8.410 3.197 3.498

Agrupacién pptaria 0: Crédito del ejercicio ordinario.
rupacién pptaria 1: R de crédito de ejetcicios anteriores.

Agrupacién pptaria 2: Residuos. Pagos realizados en el ejercicio T a

CI: Créditos Iniciales
M: Modificaciones.
CD: Créditos definitivos.
OR: Obligaciones reconocidas.
PR: Pagos realizados.
jo 1= ion € "

2: Del i Provi
Servicio 3: Otros servicios y centros.
Servicio 4: Otros servicios y centros.
Servicio 17: Gastos iados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Servicio 18: Owas dotaciones.
Servicio 19: Fondo de Compensacién Interterritorial (F.C.1.).
Fuente de Datos: Listados contables del Mayor de Gasto, inistrados por la i

Deporte.

reconocidas ¢n ¢j. anteriores.

General de ‘Tecnologia ¢ Infracstructuras Deportivas de la Consejeria de ‘1'utismo y
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.8.A: INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS. EJECUCION POR APLICACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2001

ANEXO XIV 4.2.

m€
APLICACION AGRUPACION 0y 1 AGRUP 2
_Cé_iiso Servicio | Articulo, Concepto y Subconcepto C1 M CD OR PR PR
1 Capitulo: Gastos de Personal. 5.427,49 -862,31 4.565,18 4.565,19 4.494,72 65,45
1 Servicios Centrales. 1.346,57 -151,01 1.195,56 1.195,56 1.171,90 17,91
2 Delegaciones Provinciales. 1.160,45 27,57 1.188,02 1.188,02 1.171,86 13,22
3 Otros Servicios y Centros. 1.990,45 -638,31 1.352,14 1.352,14 1.336,31 21,45
4 Otros Servicios y Centros. 930,02 -100,56 829,46 829,47 814,65 12,87
2 Capitulo: Gastos Corrientes Bienes y Serv. 913,09 -14,60 898,49 891,69 727,56 147,57
1 Servicios Centrales. 3,16 -0,01 3,15 3,15 3,15 0,00
4 Otros Servicios y Centros. 909,93 -21,39 888,54 888,54 724,41 147,57
18 Otras dotaciones. 0,00 6,80 6,80 0,00 0,00 0,00
3 Capitulo: Gastos F; 0,00 14,08 14,08 14,08 14,08 0,00
1 Semc:os Centrales. 0,00 14,08 14,08 14,08 14,08 0,00
4 Capitulo: T fe ias C 183,30 -82,79 100,51 91,15 70,11 0,51
1 Servicios Centrales. 109,01 -87,97 21,04 21,04 0,00 0,00
4 Otros Servicios y Centros. 74,29 -5,18 79,47 70,11 70,11 0,51
6 Capitulo: Inversiones reales. 11.591,90 -1.807,05 9.784,85 9.122,58 3.928,93 6.041,84
6.0 Articulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47
6.0.8.00 1 Subconcepto: Equip. Proceso informacién. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.9.05 1 Subconcepto: Otro Inmovilizado inmaterial. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47
6.3 Articulo: Inversiéon nueva. 11.591,90 -1.807,05 9.784,85 9.122,58 3.928,93 6.039,37
6.3.2 Concepto: Edificios y otras construcciones.
6.3.2.00 18 Subconcepto: Edificios y otras construc. 0,00 811,37 811,37 802,56 0,00 0,00
6.3.2.00 1 Subconcepto: Edificios y otras construc. 10.690,38 -2.378,02 8.312,36 7.446,42 3.429,99 5.752,81
6.3.3 Concepto: Maquinaria.
6.3.3.00 1 Subconcepto: Maquinaria. 601,01 0,00 601,01 807,04 498,94 278,19
6.3.9 Concepto: G. en Investigacién y Dllo.
6.3.9.00 1 Subconcepto: G. en Investigacion y Dilo. 300,51 -240,40 60,11 66,56 0,00 8,37
6.6 Articulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Capitulo: Transf ias de capital 32.426,22 10.779,23 40.205,45  35.862,58 10.083,04 14.769,19
7.4 Articulo: A EE.PP. y otros E. Piblicos. 6.247,32 4.603,26 10.690,58 8.295,41 2.946,06 225448
7.4.0.00 1 Subconcepto: E. Pablica. Dep. Andaluz, S.A. 0,00 0,00 0,00 396,67 0,00 0,00
7.41.10 1 Subconcepto: Cooperacion al desarrollo. 387,45 -5,26 382,19 0,00 0,00 0,00
7.41.29 1 Subconcepto: E. Pablica. Dep. Andaluz, S.A. 1.803,04 3.906,67 5.709,71 5.709,70 2.043,53 218,64
7.4.1.00 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep Universidades. 3.606,07 -2.343,95 1.262,12 987,54 742,41 1.608,83
7.4.1.00 18 Subconcepto: Const. Inst. Dep Universidades. 0,00 3.099,09 3.099,09 1.060,17 157,82 354,15
7.4.3.00 1 Subconcepto: Equip. Deport. Ent. Publ. 450,76 -52,29 397,47 241,33 2,30 72,86
7.6 Articulo: A Corporaciones Locales. 24.766,52 6.190,23 30.956,75 26.111,41 7.056,57 11.969,70
7.6.0 Concepto: Construccion CC.LL.
7.6.0.00 17 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 2.829,57 36,77 2.865,77 2.796,02 144,72 3.631,93
7.6.1 Concepto: Construccion CC.LL.
7.6.1.00 1 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 7.813,16 754,74 8.567,90 7.763,64 4.280,59 2.599,38
7.6.1.00 18 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 0,00 2.868,05 2.868,05 1.425,08 719,17 1.454,55
7.6.1.01 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Mucpios And. 901,52 0,00 901,52 810,00 458,81 403,16
7.6.1.02 1 Subconcepto: Nuevas actuac Plan Director. 10.818,22 4.140,55 14.958,77 9.758,20 1.435,68 3.240,98
7.6.2 Concepto: Equipamientos Instalac. Deprtivas.
7.6.2.00 1 Subconcepto: Equip Inst. Dep. Otros Organ. 601,01 154,09 755,10 745,73 17,60 461,21
7.6.2.00 19 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 00,00 0,00 0,00 0,060 0,00 0,00
7.6.5 Concepto: Constr. Infraestr. y Promocion.
7.6.5.00 1 Subconcepto: Subv. Constre. Instalaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,49
7.6.5.00 3 Subconcepto: Acciones Concertadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6.5.01 1 Subconcepto: Constr. Infraestr. y Promocién. 1.803,40 -1.763,97 39,07 2.812,74 0,00 0,00
7.7 Articulo: A Empresas Privadas. 90,15 0,00 90,15 90,15 0,00 0,00
7.7.1 Concepto: Const. y Equipamiento Inst. Dep.
7.7.1.00 1 Subconcepto: Const. y Equip. Inst. Deptivas. 90,15 0,00 90,15 90,15 0,00 0,00
772 Concepto: Instalaciones. Centros Educativos.
7.8 Articulo: A familias e Instit. sin lucro. 1.322,23 -14,26 1.307,97 1.265,61 80,41 545,01
782 Concepto: Equipamiento Deportivo.
7.8.2.00 1 Subconcepto: Equipamiento Deportivo. 1.322,23 -14,26 1.307,97 1.265,61 80,41 545,01
8 Capitulo: Activos Financieros. 4.808,10 -4.808,10 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5 Arsticulo: Adq. Accioncs cn cl Sector Publ. 4.808,10 -4.808,10 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0 Concepto: Emp Pu
8.5.0.01 Subc E: dio OHis de Sevilla. 2.404,05 -2.404,05 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0.04 Subconcepto: Estadio Olimpico de Milaga. 2.404,05 -2.404,05 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 55.350,10 3.218,46 58.568,56 50.547,27 19.318,44 21.024,56 |

Agmp-c-cm pptaria o- Crédito del ejercicio ordinario.

de crédito de ejercicios a.ntcno(cs.
Agrupacién ppearia 2' Residuos. Pagos rcalizados en el ejercicio cor di
CI: Créditos Iniciales

M: Modificaciones.

CD: Créditos definitivos.

OR: Obligaciones reconocidas.

PR: Pagos realizados.

Servicio 1: Servicios Centrales.

Servicio 2: Delegaciones Provinciales.

Servicio 3: Otros servicios y centros.

Servicio 4: Otros scrvicios y centros.

Servicio 17: Gastos cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Servicio 18: Otras dotaciones.

Servicio 19: Fondo de Comp 2 Tr

al (F.C.L).

Fuente de Datoa: Listados cnntahles del Mayor de Gasto, ini: dos por la Di

Deporte.

a obligaciones reconocidas en ej. anterniores.

General de Tecnologia e Infracstructuras Deportivas de la Consejeria de Turismo y
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ANEXO XIV.5.1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.8.A: INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS. EJECUCION POR APLICACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2000.

MP
APLICACION AGRUPACION 0y 1 AGRUP. 2

Cédigo Servicio | Articulo, Concepto y Subconcepto CI M CD OR PR PR
1 Capitulo: Gastos de Personal. 900 1 901 741 730 19
2 Capitulo: Gastos Corri Bi y Servicios. 147 -17 130 122 97 26
4 Capitulo: T fe ias Corri 30 -2 28 25 25 76
6 Capitulo: Inversi reales. 836 930 1.766 1.605 601 289
6.0 Articuio [} 0 (1] ] 0 4
6.0.9.00 19 Subconcepto: G. en Investigacién y Desarrollo. 0 0 0 0 0 4
6.0.9.05 1 Subconcepto: Otro Inmovilizado material. 0 [¢] 0 0 0 0
6.3 Articulo: Inversién nueva. 836 930 1.766 1.605 601 283
632 Concepto: Edificios y otras construcciones.
6.3.2.00 18 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 0 130 130 110 110 7
6.3.2.01 1 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 686 800 1.486 1.354 397 200
6.3.2.02 1 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 50 0 50 42 42 25
633 Concepto: Maquinaria.
6.3.3.00 1 Subconcepto: Maquinaria. 75 4 75 87 41 43
6.3.9 Concepto: G. en Investigacion y Desarrollo.
6.3.9.00 1 Subkc pto: G. en Investigacion y Desarrollo. 25 0 25 12 11 8
6.6 Articulo [} 0 [ 0 (1] 2
6.6.2.00 3 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 0 Q0 [ 0 0 2
7 Capitulo: Transferencias de capital. 5.849 1.513 7.362 5.916 3.393 2.574
74 Articulo: A EE.PP. y otros E. Publicos. 750 625 1.375 816 441 172
7.4.0.29 1 Subconcepto: Emp. Publica Deporte Andaluz. 300 36 336 336 300 25
7.4.1.00 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Universidades. 450 -1 449 393 126 132
7.4.1.00 18 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Universidades. 0 589 589 74 15 14
7.4.2.00 1 Subconcepto: Centros Educativos. 0 1 1 1 0 1
7.4.3.00 1 Subconcepto: Equipamiento Dep. Ent. Publ. 0 0 0 12 Q 0
7.6 Articulo: A Corporaciones Locales. 4.894 907 5.801 4.926 2.869 2.260
7.6.0 Concepto: Construccion CC.LL.
7.6.0.00 17 Subconcepto: Const. Inst. Deport, a CC.LL. 1.963 -17 1.946 1.933 1.265 0
7.61 Concepto: Construccion CC.LL.
7.6.1.00 1 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 781 251 1.032 786 354 462
7.6.1.00 18 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 0 1.052 1.052 575 333 682
7.6.1.01 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Municipios And. 100 0 100 274 207 46
7.6.1.02 1 Subconcepto: Nuevas actuaciones Plan Director. 1.000 0 1.000 1.154 615 660
7.6.1.03 1 Subconcepto: Inversiones para Dep. Aéreo. 0 0 0 0 0 30
7.6.1.08 1 Subconcepto: Estadio Olimpico de Malaga. 400 -400 0 0 0 0
7.6.2 Concepto: Equipamientos Instalaciones Deportivas.
7.6.2.00 1 Subconcepto: Equip Inst. Dep. Otros Organismos. 50 19 69 128 51 4
7.6.2.00 19 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 0 0 0 0 0 12
7.6.5 Concepto: Constr. Infraestructura y Promocion.
7.6.5.00 1 Subconcepto: Subv. Construccién. Instalaciones. 450 1 451 72 42 5
7.6.5.00 19 Subconcepto: Acciones Concertadas. 0 0 0 0 Y 4
7.6.5.01 1 Subconcepto: Constr. Infraestructura y Promocién. 100 1 101 4 2 19
7.6.5.02 1 Subconcepto: Subv.. grandes Instal.. Deportivas. 0 0 0 0 [ 250
7.6.5.03 1 Subconcepto: Construcciones Atletismo. 50 0 50 0 0 86
7.7 Articulo: A Empresas Privadas. 35 -19 16 16 16 25
771 Concepto: Const. y Equipamiento Inst. Deport.
7.7.1.00 1 Subconcepto: Const. y Equip. Inst. Deportivas. 15 Q 15 15 15 15
7.7.2 Concepto: Instalaciones. Centros Educativos.
7.7.2.00 1 Subconcepto: Inst. Centros Educativos. Privados. 20 -19 1 1 1 10
7.8 Articulo: A familias e Instituciones sin lucro. 170 0 170 158 67 117
782 Concepto: Equipamiento Deportivo.
7.8.2.00 1 Subconcepto: Equipamiento Deportivo. 170 0 170 158 67 117
7.8.2.00 19 Subconcepto. Instalaciones Deportivas 0 Q 0 0 0 0
8 Capitulo: Activos Fi i 1.000 -1.000 0 0 [} 1]
8.5 Articulo: Adq. Acciones en el Sector Piiblico. 1.000 -1.000 [ 0 0 [}
8.5.0 Concepto: Empresas Publicas.
8.5.0.01 Subconcepto: Estadio Olimpico de Sevilla. 350 -350 0 0 0 0
8.5.0.02 Subconcepto: Almeria 2005. 300 -300 ¢ J 0 0
8.5.0.03 Subconcepto: Estadio La Rosaleda. 350 -350 0 4 0 0

TOTAL 8.762 1.426 10.187 8.409 4.846 2.984

Agrupacién pptaria 0: Crédito del ejercicio ordinario.

Agrupaci6n pptaria 1: Remanente de crédito de ejercicios anteriores.

Agrupacién pptaria 2: Residuos. Pagos realizados en el gjercicio correspondiente a obligaciones reconocidas en ¢j. anteriores.
Agrupacién pptaria 3: Gastos Plurianuales. Compromisos de gastos con cargo al Presupuesto de ejetcicios anteriores. Ejercicios 2001 y 2002.
CI: Créditos Iniciales

M: Modificaciones.

CD: Créditos definitivos.

D: Disposiciones. Compromiso de gasto.

‘OR: Obligaciones reconocidas.

PR: Pagos realizados.

Servicio 1: Servicios Centrales.

Servicio 3: Otros servicios y centros.

Servicio 17: Gastos cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

Servicio 18: Otras dotaciones.

Servicio 19: Fondo de Comp i6n Ir itorial (F:C.I.)

Fuente de datos: Cuenta General de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
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ANEXO XIV.5.2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.8.A: INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS. EJECUCION POR APLICACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2000.

m€
APLICACION AGRUPACION 0y 1 AGRUP 2
Cédigo Se_rvicio Articulo, Concepto y Subconcepto CI1 M CD OR PR PR
1 Capitulo: Gastos de Personal. 5.412,10 730 541940  4.452,68 438723 116,14
2 Capitulo: Gastos Corri Bienes y Serv. 886,49 99,77 786,72 735,99 584,77 157,33
4 Capitulo: T fe ias Corri 177,95 -13,63 164,32 149,65 149,14 457,58
6 Capitulo: Inversiones reales. 5.023,38 5.591,89 10.615,27 9.654,54 3.612,71 1.733,79
6.0 Asticulo 0,00 2,47 2,47 247 0,00 24,59
6.0.9.00 19 Subconcepto: G. en Investigacidn y Desarrollo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,59
6.0.9.05 1 Subconcepto: Otro inmovilizado Inmaterial 0,00 247 247 247 0,00 0,00
63 Articulo: Inversién nueva. 5.023,38 5.589,42 1061280  9.652,07 3.612,71 L697,19
6.3.2 Concepto: Edificios y otras construcciones.
6.3.2.00 18 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 0,00 781,32 781,32 661,11 661,11 39.55
6.3.2.01 1 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 4.121,86 4.808,10 8.929,96 8.140,04 2.387,23 1.201,81
6.3.2.02 1 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 300,51 0,00 300.,51 255,42 25542 150,25
633 Concepto: Maquinaria.
6.3.3.00 1 Subconcepto: Maquinaria. 450,76 0,00 450,76 522,26 244,07 260,14
6.3.9 Concepto: G. en Investigacién y Desarrollo.
6.3.9.00 1 Subconcepto: G. en Investigacién y Desarrollo. 150,25 0,00 150,25 73,24 64,88 45,44
66 Articulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01
6.6.2 Concepto
6.6.2.00 3 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01
7 Capitulo: T £ ias de capital. 35.151,27 9.094,01 44.245,28 35.544,51 20.383,18 15.464,34
74 Articulo: A EE.PP. y otros E. Piiblicos. 4.507,59 3.760,53 8.268,12 4.904,95 2.646,60 1.029,30
7.4.0.29 1 Subconcepto: E. Publica Deporte Andaluz. 1.803,04 218.64 2.021,68 2.021,67 1.803,04 150,25
7.4.1.00 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep Universidades. 2.704,55 5,11 2.699,44 2.363,73 154,90 790,49
7.4.1.00 18 Subconcepto: Const. Inst. Dep Universidades. 0,00 3.541,89 3.541,89 442,81 88,66 85,22
7.4.2.00 1 Subconcepto: Centros Educativos. 0,00 5,11 5,11 3,88 0,00 334
7.4.3.00 1 Subconcepto: Equipamiento Dep Entes. Publicos. 0,00 0,00 0,00 72,86 0,00 0,00
7.6 Articulo: A Corporaciones Locales. 29.411,61 5.449,93 34.861,54 29.598,93 17.240,96 13.582,87
7.6.0 Concepto: Construccién CC.LL.
7.6.0.00 17 Subconcepto: Const. Inst. Deport, a CC.LL. 11.79492 -104,50 11.690,42 11.615,79 7.605,58 0,00
1.6.1 Concepto: Construccion CC.LL.
7.6.1.00 1 Subconcepto: Constr. [nst. Dep. a CC.LL. 4.694,93 1.507,77 6.202,70 472458 2.125,20 2773,81
7.6.1.00 18 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 0,00 6.323,48 6.323 48 3.45543 2.000,88 4.101,90
7.6.1.01 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Municipios And. 601,01 0.00 601,01 1.644,57 1.24140 275,09
7.6.1.02 1 Subconcepto: Nuevas Actuaciones Plan Director. 6.010,12 0,00 6.010,12 6.935,80 3.694,81 3.966,64
7.6.1.03 1 Subconcepto: Inversiones para Dep. Aéreo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,30
7.6.1.08 1 Subconcepto: Estadio Olimpico de Malaga. 2.404,05 -2.404,05 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6.2 Concepto: Equip. Instalaciones Deportivas.
7.6.2.00 1 Subconcepto: Equip Inst. Dep. otros Organismos. 300,51 116,45 416,96 768,89 307,67 25,69
7.6.2.00 19 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,29
7.6.5 Concepto: Constr. Infraestructura y Promocion.
7.6.5.00 1 Subconcepto: Subv. Construccién Instalaciones. 2.704,55 4,67 2.709,22 430,92 25243 32,27
7.6.5.00 19 Subconcepto: Acciones Concertadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,06
7.6.5.01 1 Subconcepto: Constr. Infraest. y Promocion. 601,01 6,11 607,12 2295 12,99 112,13
7.6.5.02 1 Subconcepto: Subv. grandes Instal. Deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,53
7.6.5.03 1 Subconcepto: Construcciones Atledsmo. 300,51 0,00 300,51 0,00 0,00 519,16
1.7 Articulo: A Empresas Privadas. 210,35 -116,45 93,90 93,91 93,91 147,34
771 Concepto: Const. y Equipamiento. Inst. Deport..
7.7.1.00 1 Subconcepto: Const. y Equip. Inst. Deportivas. 90,15 0,00 90,15 920,15 90,15 90.15
772 Concepto: Instalaciones Centros Educativos.
7.7.2.00 1 Subconcepto: Inst. Centros Educativos. Privados. 120,20 -116,45 3,75 3,76 3,76 57,19
7.8 Articulo: A familias e Instituciones. sin lucro. L021,72 0,00 1.021,72 946,72 401,71 704,83
782 Concepto: Equipamiento Deportivo.
7.8.2.00 1 Subconcepto: Equipamiento Deportivo. 1.021,72 0,00 1.021,72 946,72 401,71 703,79
78200 | 19 | Subconcepto: Instalaciones Deportivas ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04
8 Capitulo: Activos Financieros. 6.010,12 -6.010,12 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5 Articulo: Adq. Acciones en el Sector Publico. 6.010,12 -6.010,12 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0 Concepto: Empresas Piblicas.
8.5.0.01 Subconcepto: Estadio Olimpico de Sevilla. 2103,54 -2.103,54 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0.02 Subconcepto: Almeria 2005. 1.803,04 -1.803,04 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0.03 Subconcepto: Estadio La Rosaleda. 2.103,54 -2.103,54 0,00 0,00 0,00 0,00
T()'I'A_L 52.661,31 8.569,68 61.230,99 50.537,37 29.117,03 17.929,18

Agrupacn‘m ppum 0: Crédito del ¢jercicio ordinanio.

Agr 1R de crédito de ejercicios anteriores.

Agrup-mén pptnnaz Residh Pagos realizados en el ejercicio di a obligaciones idas en ej. ar
Agrupacién pptaria 3: Gastos Plurianuales. Compromisos de gastos con cargo al Presup de ejercici i Ejercicios 2001 y 2002.
CI: Créditos Iniciales

M: Modificaciones.

CD: Créditos definitivos.

D: Disposiciones. Compromiso de gasto.

OR: Obligaciones reconocidas.

PR: Pagos realizados.

Servicio 1: Servicios Centrales.

Servicio 3: Otros servicios y centros.

Servicio 17: Gastos cofinanciados con Fondos Europecos de Desarrollo Regional.

Servicio 18: Otras d i

Servicio 19: Fondo de Compcnsac:on Interterritorial (F.C.L.)

Fuente de datos: Cuenta General de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
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ANEXO XIV.6.1
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.8.A: INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS. EJECUCION POR APLICACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 1999

MP
APLICACION AGRUPACION 0y 1 AGRUPA 2
Cédigo Servicio | Articulo, Concepto y Subconcepto CI M CD OR PR PR
1 Capitulo: Gastos de Personal. 877 b 8% ™ 753 3
2 Capitulo: Gastos Corri Bi y Servicios. 148 18 166 160 134 55
3 Capitulo: Gastos Fi i 0 [ 0 0 0 0
4 Capitulo: T: fe ias Cc 29 101 130 130 53 1
6 Capitulo: Inversiones reales. 690 407 1.097 982 694 204
6.0 Articulo L1} 6 6 6 2 18
6.0.8.00 1 Subconcepto: Equip. Proceso informacién. 0 0 0 0 0 1
6.0.8.00 4 Subconcepto: Otro Inmovilizado material. 0 2 2 2 2 0
6.0.9.00 19 Subconcepto: G. en Investigacion y Desarrollo. 0 4 4 4 0 16
6.0.9.05 1 Subconcepto: Otro Inmovilizado inmaterial 0 0 0 0 0 0
6.0.9.05 19 Subconcepto: Otro Inmovilizado inmaterial. 0 0 a 0 0 1
6.3 Articulo: Inversiéon nueva. 690 399 1.089 974 692 186
6.3.2 Concepto: Edificios y otras construcciones.
6.3.2.00 Subconcepto: Tmcién. y Equi. Inst. Depor. 0 0 0 0 0 29
6.3.2.00 18 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 0 49 49 49 43 21
6.3.2.01 1 Subconcepto: Constr. y Equip. Instalaciones. 540 350 890 810 610 67
6.3.2.02 1 Subcencepto: Constre. Inst. Dep. Alb. Alta Mont. 50 0 50 25 0 7
6.3.3 Concepto: Maquinaria.
6.3.3.00 1 Subconcepto: Maquinaria. 75 0 75 66 23 60
6.3.9 Concepto: G. en Investigacion y Desarrollo.
6.3.9.00 1 Subconcepto: G. en Investigacion y Desarrollo. 25 0 25 24 16 2
6.6 Articulo 0 2 2 2 0 0
6.6.2 Concepto
Subconcepto. Edificios y otras construcciones. 0 2 2 2 0 0
7 Capitulo: T ferencias de capital 5.576 2.430 8.006 6.168 3.595 3.329
74 Articulo: A EE.PP. y otros E. Publicos. 650 =210 440 279 108 457
7.4.0 Concepto: De la Junta de Andalucia.
7.4.0.00 19 Subconcepto: Instalaciones D. Cartuja. 0 0 0 0 Q 25
7.4.0.29 1 Subconcepto: Emp. Publica Deporte Andaluz. 100 0 100 100 75 300
7.41 Concepto: A Universidades Andaluzas.
7.4.1.00 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Universidades. 525 -335 190 155 24 132
7.4.1.00 18 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Universidades. 0 125 125 14 0 0
7.4.2 Concepto: Instalaciones en Centros Educanvos.
7.4.2.00 1 Subconcepto: Instal. Centros Educativos. 25 0 25 10 9 0
7.6 Articulo: A Corporaciones Locales. 4.846 2.490 7.336 5.722 3.461 2.818
7.6.1 Concepto: Construccion CC.LL.
7.6.1.00 1 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 2233 130 2.363 2.510 2.048 213
7.6.1.00 18 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 0 2.048 2.048 1.205 522 740
7.6.1.01 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Municipios And. 0 0 0 150 104 7
7.6.1.02 1 Subconcepto: Nuevas actuaciones Plan Director. 1.236 253 1.489 889 229 1.280
7.6.1.03 1 Subconcepto: Inversiones para Dep. Aéreo. 100 0 100 30 0 0
7.6.2 Concepto: Equipamientos Instalac. Deportivas.
7.6.2.00 1 Subconcepto: Equip Inst. Dep. Otros Organis. 150 0 150 6 2 193
7.6.2.00 19 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 4] 50 50 50 38 0
7.6.5 Concepto: Constr. Infraestructura y Promocion.
7.6.5.00 1 Subconcepto: Subv. Constre. Instalaciones. 225 0 225 454 448 284
7.6.5.00 19 Subconcepto: Acciones Concertadas. 0 9 9 7 4 20
7.6.5.01 1 Subconcepto: Constr. Infraestructura y Promoc. 502 0 502 26 7 0
7.6.5.02 1 Subconcepto: Subv. grandes Instal. Deportivas. 300 0 300 250 0 81
7.6.5.03 1 Subconcepto: Construcciones Atetismo. 100 0 100 145 59 0
77 Articulo: A Empresas Privadas. 35 0 35 34 10 0
7.71 Concepto: Const. y Equipamiento Inst. Dep.
7.7.1.00 1 Subconcepto: Const. y Equip. Inst. Deportivas. 15 0 15 15 0 0
7.7.2 Concepto: Instalac. Centros Educativos.
7.7.2.00 1 Subconcepto: Inst. Centros Educativos. Privados. 20 0 20 19 10 Q
7.8 Articulo: A familias e Instituciones sin lucro. 45 150 195 133 16 54
7.8.0 Concepto: Colaboracién en materia de Turismo.
7.8.0.00 1 Subconcepto: colaboracion en materia Turismo. 0 0 0 0 0 49
782 Concepto: Equipamiento Deportivo.
7.8.2.00 1 Subconcepto: Equipamiento Deportivo. 45 150 195 133 16 0
7.8.2.00 19 Subconcepto: Instalaciones Deportivas. 0 0 0 o 0 5
8 Capitulo: Acti Fi 400 -400 0 0 (] 1]
8.5 Acrticulo: Adq. Acciones en el Sector Pablico. 400 400 0 0 [ [
850 Concepto: Emp Pabli
8.5.0.00 1 Subconcepto: Adq. Acciones EEPP. 400 -400 o o 0 0o
8.5.0.01 Sub. P Estadio Olimpico de Sevilla. 0 0 [}] o 4] 0
8.5.0.02 Subconcepto: Almeria 2005. 0 o} s} o [¢] 0
8.5.0.03 Subconcepto: Estadio La Rosaleda. 0 2] 4] 0 4] 0
TOTAL 7.720 2.575 10.295 8.213 5.229 3.602

Agrupacién pptaria 0: Crédito del ejercicio ordinario.
Agrupacién pptaria 1: R de crédito de ejercicios anteriores.
Agrupacién pptaria 2: Residuos. Pagos realizados en el ¢jercicio correspondiente a obligaciones reconocidas en ej. anteriores.
CI: Créditos Iniciales
M: Modificaciones.
CD: Créditos definitivos.
OR: Obligaciones reconocidas.
PR: Pagos realizados.
Servicio 1: Servicios Centrales.
Servicio 4: Otros servicios y centros.
icio 18: Otras dotaci
Servicio 19: Fondo de Comp ion I itorial (F.C.I)
Fuente de datos: Cuenta General de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
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ANEXO XIV.6.2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.8.A: INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS. EJECUCION POR APLICACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 1999.

m€
APLICACION AGRUPACION 0y 1 AGRUP 2

Cédigo Servicio | Articulo, Concepto y Subconcepto CI M CD OR PR PR
1 Capitulo: Gastos de Personal. 5.273,60 114,35 5.387,95 4.643,99 4.527,86 75,97
2 Capitulo: Gastos Corri Bi y Serv. 886,49 110,18 996,67 964,17 806,29 330.38
3 Capitulo: Gastos Fi i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Capitulo: T fe ias Corri 174,29 609,52 783,81 778,11 321,13 545
6 Capitulo: I i reales. 4.146,99 2.451,06 6.598,05 5.906,35 4.172,55 1.232,76
6.0 Articulo 0,00 39,08 39,08 36,60 12,01 112,15
6.0.8.00 1 Subconcepto: Equip. Proceso informacion. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,87
6.0.8.00 4 Subconcepto: Otro Inmovilizado material. 0,00 12,02 12,02 12,01 12,01 0,00
6.0.9.00 19 Subconcepto: G. en Investigacién y Dllo. 0,00 24,59 24,59 24,59 0,00 96,43
6.0.9.05 1 Subconcepto: Otro Inmovilizado inmatenal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.9.05 19 Subconcepto: Otro Inmovilizado inmatenial. 0,00 2,47 2,47 0,00 0,00 8,85
6.3 Articulo: Inversién nueva 4.146,99 2.399,96 6.546,95 5.857,74 4.160,54 1.120,61
6.3.2 Concepto: Edificios y otras construcciones.
6.3.2.00 Subconcepto: Tmcion. y Equi. Inst. Depor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,10
6.3.2.00 18 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 0,00 296,42 296,42 296,42 256,87 128,26
6.3.2.01 1 Subconcepto: Constr. y Equip. Instalaciones. 3.24547 2.103,54 5.349,01 4.869,18 3.667,37 401,19
6.3.2.02 1 Subconcepto: Const Inst. Dep.Alb.Alta Mont.. 300,51 0,00 300,51 150,25 0,00 39,71
6.3.3 Concepto: Maquinaria.
6.3.3.00 1 Subconcepto: Maquinaria. 450,76 0,00 450,76 397,84 137,70 362,78
6.3.9 Concepto: G. en Investigacion y Desarrollo.
6.3.9.00 1 Subconcepto: G. en Investigacién y Dllo. 150,25 0,00 150,25 144,05 98,60 11,57
6.6 Articulo 0,00 12,02 12,02 12,01 0,00 0,00
6.6.2 Concepto
6.6.2.00 3 Subconcepto: Edificios y otras construcciones. 0,00 12,02 12,02 12,01 0,00 0,00
7 Capitulo: Transferencias de capital. 33.513,93 14.614,42 48.128,35 37.076,63 21.612,28 20.009,22
74 Articulo: A EE.PP. y otros E. Publicos. 3.906,57 -1.259,21 2.647,36 1.678,99 649,69 2.746,63
7.4.0 Concepto: De la Junta de Andalucia.
7.4.0.00 19 Subconcepto: Instalaciones D. Cartuja. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,25
7.4.0.29 1 Subconcepto: Emp. Pub Deporte Andaluz. 601,01 0,00 601,01 601,01 450,76 1.803,04
7.4. Concepto: A Universidades Andaluzas.
7.4.1.00 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep Universidades. 3.155,31 -2.010,48 1.144,83 932,49 142,00 793,34
7.4.1.00 18 Subconcepto: Const. Inst. Dep Universidades. 0,00 751,27 751,27 85,22 0,00 0,00
7.4.2 Concepto: Instal. en Centros Educativos.
7.4.2.00 1 Subconcepto: Instal. Centros Educativos. 150,25 0,00 150,25 60,27 56,93 0,00
7.6 Articulo: A Corporaciones Locales. 29.126,55 14.973,07 44.099,62 34.391,59 20.808,72 16.936,44
7.6.1 Concepto: Construcciéon CC.LL.
7.6.1.00 1 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 13.420,60 781,32 14.201,92 15.084,32 12.310,51 1.280,62
7.6.1.00 18 Subconcepto: Constr. Inst. Dep. a CC.LL. 0,00 12.311,50 12.311,50 7.241,60 3.139,69 4.44891
7.6.1.01 1 Subconcepto: Const. Inst. Dep. Mcipios And. 0,00 0,00 0,00 900,24 625,16 44,14
7.6.1.02 1 Subconcepto: Nuevas actuac. Plan Director. 7.430,01 1.52321 8.953,22 5.34422 1.377,57 7.690,94
7.6.1.03 1 Subconcepto: Inversiones para Dep. Aéreo. 601,01 0,00 601,01 180,30 0,00 0,00
7.6.2 Concepto: Equip. Instalac. Deportivas.
7.6.2.00 1 Subconcepto: Equip Inst. Dep. otros Organis. 901,52 0,00 901,52 35,74 10,05 1.158,46
7.6.2.00 19 Subconcepto: Const. Inst. Deportivas. 0,00 302,67 302,67 302,67 231,38 0,00
7.6.5 Concepto: Constr. Infraestr. y Promocion.
7.6.5.00 1 Subconcepto: Subv. Constrc. Instalaciones. 1.352,28 0,00 1.352,28 2.727,74 2.695,48 1.708,82
7.6.5.00 19 Subconcepto: Acciones Concertadas. 0,00 54.37 54,37 43,60 21,54 120,54
7.6.5.01 1 Subconcepto: Constr. Infraestr. y Promoc. 3.017,08 0,00 3.017,08 154,96 42,83 0,00
7.6.5.02 1 Subconcepto: Subv. grandes Instal. Deptivas. 1.803,04 0,00 1.803,04 1.502,53 0,00 484,01
7.6.5.03 1 Subconcepto: Construcciones Atletismo. 601,01 0,00 601,01 873,67 354,51 0,00
7.7 Articulo: A Empresas Privadas. 210,35 0,00 210,35 206,60 59,25 0,00
771 Concepto: Const. y Equipamiento Inst. Dep.
7.7.1.00 1 Subconcepto: Const. y Equip. Inst. Deptivas. 920,15 0,00 90,15 90,15 0,00 0,00
772 Concepto: Instalac. Centros Educativos.
7.7.2.00 1 Subconcepto: Inst. Centros Educ. Privados. 120,20 0,00 120,20 116,45 59,25 0,00
7.8 Articulo: A familias e Instit. sin lucro. 270,46 900,56 1.171,02 799,45 94,62 326,15
7.8.0 Concepto:
7.8.0.00 1 Subconcepto: Colaboracién materia Turismo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,75
782 Concepto: Equipamiento Deportivo.
7.8.2.00 1 Subconcepto: Equipamiento Deportivo. 270,46 899,47 1.169,93 798,36 94,57 0,00
7.8.2.00 19 Subconcepto: Instalaciones Deportivas. 0,00 1,09 1,09 1,09 0,05 29,40
8 C: Acti' Financi 2.404,05 -2.404,05 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5 Articulo: Adq. Acciones en el Sector Publ. 2.404,05 -2.404,05 0,00 0,00 0,00 0,00
giss‘:g.oo 1 S EmAp:;:’i Pu‘lbhc“iiEPP. 2.404,05 -2.404,05 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0.01 Subconcepto: Estadio Olimpico de Sevilla. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0.02 Subconcepto: Almeria 2005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.0.03 Subconcepto: Estadio La Rosaleda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 46.399,35 E.t';;,ds 6189483 49.369,85 31.440,11 21.653,78

Agrupacién pptaria 0: Crédito del ejercicio ordinatio. ]
A g i6n pptaria 1t R de crédito de ejercicios anteriores. ) ) 7 )
A i6n pptaria 2: Residuos. Pagos reali en el ejercicio correspondiente a obli reconocidas en ej. anteriores.
CI: Créditos Iniciales
M: Modificaciones.
CD: Créditos definitivos.
OR: Obligaciones reconocidas.
PR: Pagos realizados.
e s

Servicio 3: Otros servicios y centros.

Servicio 4: Otros servicios y centros.

S icio 18: Otras d i

Servicio 19: Fondo de Compensacién Interterritorial (F.C.1.)

Fuente de datos: Cuenta Generat de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la
Universidad de Cadiz, por la que se aprueba la dele-
gacion de funciones en los distintos Vicerrectores y
en la Secretaria General.

El Rector es titular de las competencias a él atribuidas
por los Estatutos de la Universidad de Cadiz. Ademas, y en
virtud de lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley Orgénica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades le correspon-
den cuantas competencias no sean expresamente atribuidas
a otros érganos. Al objeto de dar cumplimiento a los principios
que presiden la organizacion administrativa, como el de efi-
cacia o el de desconcentracién, y de conformidad con lo dis-
puesto en los articulos 13 y 15 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comudn, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vista la propuesta que al efecto eleva la Secretaria General
de la Universidad, previa deliberacién del equipo de gobierno,
y en virtud de las atribuciones asignadas al Rector por la Ley
Orgénica de Universidades,

RESUELVO

Primero. Delegar en el Vicerrector de Ordenacion Aca-
démica e Innovacion Educativa las siguientes competencias:

a) La presidencia de la Comisién de Relaciones Inter-
nacionales.

b) La supervision de las actividades de la Unidad Técnica
de Evaluacién y Calidad.

¢) La supervision de las actividades de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales.

Segundo. Delegar en el Vicerrector de Investigacion,
Desarrollo Tecnolégico e Innovacién las siguientes compe-
tencias:

a) La supervision de los Servicios Centralizados de apoyo
a la investigacion y todas las infraestructuras en materia de
investigacion.

b) La supervision de los Servicios de Investigacién, de
la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigacion
y la Oficina de asuntos europeos.

Tercero. Delegar en el Vicerrector de Profesorado las
siguientes competencias:

a) La presidencia de la Comisién de Ordenacién Aca-
démica y de Profesorado.

b) La presidencia de la Comision General de Bibliotecas
de la Universidad de Cadiz.

¢) La presidencia de las comisiones para seleccién del
profesorado contratado.

Cuarto. Delegar en el Vicerrector de Alumnos las siguientes
competencias:

a) La supervision del Servicio de Deportes de la Uni-
versidad.
b) La supervision del Aula de Mayores de la Universidad.

Quinto. Delegar en el Vicerrector de Extensién Universitaria
las siguientes competencias:

a) La presidencia del Consejo Rector del Centro Superior
de Lenguas Modernas y la supervisiéon de las actividades
desarrolladas por dicho organismo.

b) La supervision de las actividades del Servicio de
Publicaciones.

c) La presidencia de la Comision Asesora de Publi-
caciones.

d) La representacion de la Universidad en eventos y acti-
vidades provinciales, nacionales e internacionales relacionados
con el libro y siempre que a las mismas no asista el Rector.

Sexto. Delegar en el Vicerrector de Planificacién Econé-
mica e Infraestructuras las siguientes competencias:

a) La fiscalizacién de la actividad econémica de la Fueca.

b) El control y la supervisiéon de entidades participadas.

¢) La fiscalizacién de la Gerencia.

d) La supervision del Centro Integrado de Tecnologias
de la Informacion.

e) La presidencia de la Mesa de Contratacion y la Comision
Econdémica.

Séptimo. Delegar en el Vicerrector del Campus Bahia de
Algeciras las siguientes competencias:

- La direccion y coordinacion de la actividad del Aula
Universitaria del Estrecho.

Octavo. Delegar en la Secretaria General las siguientes
competencias:

a) La coordinacién, de acuerdo con las instrucciones del
Rector, de los miembros del Consejo de Direccién.

b) La direccion del Registro General.

¢) La supervision y coordinacién de las funciones de los
o6rganos dependientes.

d) La direccién y supervision de los servicios juridicos.

e) La direccion y supervision del Gabinete de Relaciones
Institucionales.

Noveno. Delegar en el Director de Estudios Doctorado
y Formacién Continua las siguientes competencias:

a) La presidencia de la Comisién de Doctorado.
b) La presidencia de la Comision de Titulos Propios y
Formacién Continua.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.4 de
la Ley Orgénica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades,
esta Resolucién agota la via administrativa y serd impugnable
en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente
al de la notificacion o publicacién de la misma, como establece
el articulo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cadiz,
en virtud de lo dispuesto en los articulos 13.a) en relacion
con el 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrén optar por interponer
contra esta Resolucion, recurso de reposicion, en el plazo de
un mes, ante el mismo drgano que la dictd, en cuyo caso
no cabra interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto no recaiga resolucion expresa o se
haya producido la desestimacién presunta del recurso de repo-
sicion por transcurso de un mes desde su interposicion, de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comun, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Cadiz, 28 de mayo de 2003.- El Rector, Diego Sales
Marquez.



